
Entidade: MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA

Obra:

Prazo: 420 Dias

Mês
Parcial

€
Acumulado

€
Parcial

%
Acumulado

%

1 5 047,16 € 5 047,16 € 0,28% 0,28%

2 6 671,82 € 11 718,98 € 0,37% 0,66%

3 10 981,42 € 22 700,39 € 0,61% 1,27%

4 18 189,58 € 40 889,96 € 1,02% 2,29%

5 40 107,93 € 80 997,88 € 2,24% 4,53%

6 55 355,95 € 136 353,86 € 3,09% 7,62%

7 194 875,58 € 331 229,36 € 10,89% 18,51%

8 177 568,15 € 508 797,49 € 9,93% 28,44%

9 220 958,98 € 729 756,46 € 12,35% 40,79%

10 156 186,17 € 885 942,63 € 8,73% 49,52%

11 135 125,48 € 1 021 068,09 € 7,55% 57,07%

12 256 783,81 € 1 277 851,78 € 14,35% 71,43%

13 439 434,76 € 1 717 286,40 € 24,56% 95,99%

14 71 767,85 € 1 789 054,25 € 4,01% 100,00%

Cronograma Financeiro
REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 E SECUNDARIA DE PAREDES DE COURA - 16/16_E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Parcial
€ 5 047,16 € 6 671,82 € 10 981,42 € 18 189,58 € 40 107,93 € 55 355,95 € 194 875,58 € 177 568,15 € 220 958,98 € 156 186,17 € 135 125,48 € 256 783,81 € 439 434,76 € 71 767,85 €

Acumulado
€ 5 047,16 € 11 718,98 € 22 700,39 € 40 889,96 € 80 997,88 € 136 353,86 € 331 229,36 € 508 797,49 € 729 756,46 € 885 942,63 € 1021 068,09 € 1277 851,78 € 1717 286,40 € 1789 054,25 €

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00

1 600 000,00

1 800 000,00

2 000 000,00

V
al

or
es

 e
m

 E
ur

os

Gráfico do Cronograma Financeiro


		2016-08-11T14:59:58+0100
	OMATAPALO - ENGENHARIA E CONSTRUCAO UNIPESSOAL, LDA
	I am approving this document




