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PLANO TRABALHOS

OBRA: "REABILITACAO DA ESCOLA EB 2,3 E SECUNDARTA DE PAREDES DE COURA - 16/16 E"

Prazo: "420 DIAS"

™ Cédigo Actividade Duragdo Ruantidad] Un. Precedé Folga (dia |  Risco de Equipa Tnicio Conclusdo |Custo
s util) seguranga | Mt | M2 | M3 | ma | M5 M6 | M7 | M8 | "o | Mo | M1t
no PT s1 | st | s2 | s3 | sa | s5 | se | s7 | s8 | so | swo | su | si2| s13 | si4 | si5 | sie | si7 | s8 | sto | se0 | sa | sea | se3 | se4 | s25 | see | sez | se | s29 | s30 | s31 | s32 | s33 | s3a | s35 | s36 | s37 | s38 | s30 | sa0 | sa1 | saz | s43 | sa4 | sa5 | sae | sa7 |
1 |20/2016 REABILITACAO DA ESCOLA EB 2,3 E SECUNDARIA DE PAREDES L 303 dias 0 0 0 dias Seg 05/12/16 Qua 31/01/180,00 € 05/12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| 2 | Consignagdo 303 dias 0 o 0 dias Seg 05/12/16 Qua 31/01/180,00 € : : : : : : : : : : : :
7 Ano 2017 99 dias 0 0 0 dias Sex 15/09/17 Qua 31/01/180,00 € | | | | | | | | | " "
[ 9] 2° Periodo 21 dias 0 0 0 dias Qua03/01/18 Qua 31/01/180,00€ | | | | | | | | | |
10 ESTALEIRO 303 dias 0 0 0 dias Seg 05/12/16 Qua 31/01/180,00 €
[ 1] Instalagd ploragdo e d de um estc 303 dias 0 o 0 dias Seg 05/12/16 Qua 31/01/180,00 €
| 12 ] Montagem de estaleiro 5 dias 0 0 Odias  Risco4 EquipaBase  Seg 05/12/16 Sex 09/12/160,00 €
[ 13 ] Manutengo de estaleiro 293 dias 1 ve o 12 0dias  Risco4 EquipaBase  Seg12/12/16 Qua24/01/180,00€
| 14| Desmontagem de estaleiro 5 dias 0 0 13:207 Odias  Risco4 EquipaBase  Qui 25/01/18 Qua 31/01/180,00€
| 15 |t ARQUITECTURA 293 dias 0 o 0 dias Seg 12/12/16 Qua 24/01/180,00 €
| 16 |11 TRABALHOS PREPARATORIOS / RECUPERACOES 60 dias 0 0 0 dias Seg 12/12/16 Sex 03/03/170,00 €
| 17 1-11 Proteccio e limpeza de elementos existentes a conservar 20 dias 0 o 0 dias Seg 12/12/16 Sex 06/01/170,00 €
| 19 1112 Remogdo de todo o mabilidrio e equipamento escolar, fixo 20dies 3272 m2 1636 1311 0 dias Risco 2 Risco 3:  Equipa 6 Seg 12/12/16 Sex 06/01/17 0,00 €
e mdvel, incluindo transporte para local a indicar pelo Risco 4
| 20 1-1.2 DEMOLIGOES, DESMONTAGENS E RECUPERACOES 56 dias 0 o 0 dias Sex 16/12/16 Sex 03/03/170,00 €
| 21 1121 Desmontagem de elementos vdrios, incluindo caixilharias, 28dias 5529 m2 197,46  19TI+4 dias 0 dias Risco 2 Risco 3:  Equipa 6 Sex 16/12/16 Ter 24/01/170,00€
L portas, revestimentos, louga sanitdria e outros elementos Risco 4
22 1122 b de caixilhari iores 4 dias 7 wm 175 21cc 0 dias Risco 2: Risco 3:  Equipa 6 Qui 19/01/17 Ter 24/01/17 0,00 €
complementares para reaplicacéo definida em projecto, Risco 4
| 24 1124 Picagem ou retirada e revestimentos em pavimentos 18dies 181853 m2 10103 = 25II+50% 0 dias Risco 2 Risco 3 Equipa6  Qua 08/02/17 Sex 03/03/170,00€
interiores, incluindo abertura da caixa necessdria, Risco 4
| 25 1125 Remogdo de revestimentos e vinilico, madeira ou 20dies 30163 m2 150,82 22 0 dias Risco 2: Risco 3:  Equipa 6 Qua 25/01/17 Ter 21/02/17 0,00 €
materiais ligeiros do mesmo tipo incluindo regularizagéo Risco 4
| 55 1-4 REVESTIMENTOS 107 dias 0 0 6 dias Sex 16/06/17 Seg 13/11/170,00 €
| 56 |1-4.1 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS 38 dias 0 o 0 dias Seg 11/09/17 Qua 01/11/170,00 €
| 57 | Forneci de revesti de pavi interior 38 dias 0 0 0 dias Seg 11/09/17 Qua 01/11/170,00 €
| 58 |1-411 Pavimentos de mosaico hidrdulico tipo "A Cimenteirado 20 dias 178525 m2 89,26 = 72II+50% 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 8A Seq 11/09/17 Sex 06/10/17 0,00 €
| 64 1-417 Pavimento autonivelante epoxidico de base aquosa, anti 2dias 7101 35,51 65 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 8F Seq 09/10/17 Ter 10/10/170,00 €
| 65 1-418 Soleiras constituidas por peas de mdrmore "ATALJA"  20dias 33,28 m2 166 58IT 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 8E Seq 11/09/17 Sex 06/10/17 0,00 €
| 68 1-4.2 REVESTIMENTO DE PAREDES 79 dias 0 0 6 dias Sex 16/06/17 Qua 04/10/170,00 €
[ 69 1421 Fornecimento e execugdo de revestimento de paredes inte 46 dias 4099,02 m2 89,11 1147 0 dias Risco 3: Risco 4 Equipa8C  Seg 26/06/17 Seg 28/08/170,00€
| 71 [r-a23 Forneci de r de paredes interiores coi 27 dias 0 0 0 dias Ter 29/08/17 Qua 04/10/170,00 €
72 14231 Azulejo de cor a escolher, tipo "Arquitectos (Cinca)" ou 18 dias 125542 m2 69,75 69 0 dias Risco 3: Risco 4 Equipa8A  Ter 29/08/17 Qui 21/09/170,00€
79 1-4.3 REVESTIMENTO DE TECTOS 101 dias 0 0 57 dias Seg 26/06/17 Seg 13/11/170,00 €
| 80 1-4.3.1 Fornecimento, colocagdo e montagem de tectos falsos s 24 dias 0 o 0 dias Qua 11/10/17 Seg 13/11/170,00 €
| 81 | Tecto falso fono-absorvente constituido por painéispe. 24 dias 2622,06 m2 109,25 64 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 8D Qual1/10/17  Seg 13/11/17 0,00 €
| 173 [1-8 PINTURAS E VERNIZES 30 dias 0 o 0 dias Ter 14/11/17 Seg 25/12/170,00 €
| 174 [1-81 Pintura com uma deméo de primdrio tipo "54-850 - Primdrio 30dias 692767 m2 23092 81 0 dias Risco 2: risco3;  Equipa 14 Ter 14/11/17 Seg 25/12/17 0,00 €
Cinolite (Cin)" e as demdos necessrias de tinta de Risco 4
| 201 | ARRANJOS EXTERIORES 9 dias 0 o 0 dias Qui 04/01/18 Ter 16/01/180,00 €
| 202 | Betonilha (esquartelada conforme estereotomia a definir em 2dias 79,83 m2 3991 204 0 dias Riscol: Risco4  Equipa 8F Seq 08/01/18 Ter 09/01/18 0,00 €
[ 203 | Reposicdo de p com acab ououtr 1dia 174 m2 174 205 0dias Riscol; Risco4  Equipa 24 Ter 16/01/18 Ter 16/01/180,00 €
| 204 | Sistema de cobertura constituido por chapa metdlica de base 2dies 82,68 m2 4134  210II+50% 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 10 Qui 04/01/18 Sex 05/01/18 0,00 €
[ 205 | Readaptado de muros laterais de contencdo, degraus e patan 4 dias 36 m2 9 202 0dias Riscol;Risco4 ~ Equipa8C  Qual0/01/18 Seg15/01/180,00€
| 206 | OUTROS TRABALHOS 6 dias 0 0 0 dias Qua 17/01/18 Qua 24/01/180,00 €
207 Telas finais de arquitectura e compilagdo técnica, dando cumg 6 dias 1w 017 203 0 dias Qua17/01/18 Qua 24/01/180,00 €
208 EQUIPAMENTO DE COZINHA (INDUSTRIAL) 14 dias 0 0 0 dias Ter 26/12/17 Sex 12/01/180,00 €
[ 209 | COZINHA: 14 dias 0 o 0 dias Ter 26/12/17 Sex 12/01/180,00 €
| 210 | BANCADA DE APOIO / escaparate, construgdo em aco 14 dias 1 un 007 174 0 dias Risco 1 Risco 3;  Equipa 13 Ter 26/12/17 Sex 12/01/180,00 €
inox, estruturado em tubo 40x40 ago ALSI 304, com Risco 5
| 296 1z ESPECTALIDADES 283 dias 0 o 15 dias Seg 12/12/16 Qua 10/01/180,00 €
[ 297 |11-1 EDIFICIO A, EDIFICIO E e EDIFICIO F 275 dias o ] 23 dias Seg 12/12/16 Sex 29/12/170,00 €
| 298 |11-1-1 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 118 dias 0 o 60 dias Seg 12/12/16 Qua 24/05/170,00 €
| 299 |11-1-1.1 Ampliagéo do Edificio A 84 dias 0 0 60 dias Seg 12/12/16 Qui 06/04/170,00 €
| 300 1I-1-1.1.1 DEMOLICOES E ESCAVACOES 66 dias 0 o 60 dias Seg 12/12/16 Seg 13/03/170,00 €
| 302 11-1-1112 Demolicdo e remogdo selectiva de revestimentos de 4 dias 154 m* 385 24 0 dias Risco 2 Risco 3:  Equipa 6 Seg 06/03/17 Qui 09/03/170,00€
L pavimentos exteriores e sua fundagdo, Risco 4
303 [II-1-1113 Escavagdo e decapagem em solo vegetal com uma prc 2 dias 10 m* 5 302 0 dias RiscoL; Risco4  Equipa 2 Sex 10/03/17 Seg 13/03/170,00€
| 305 |11-1-1115 Escavagdo em solo compactado & data da construgdo 2 dias 1 m 55 30311 0 dias RiscoL; Risco4  Equipa 2 Sex 10/03/17 Seg 13/03/170,00€
| 306 [11-1-1.1.2 FUNDAGOES 4 dias 0 o 0 dias Ter 14/03/17 Sex 17/03/170,00 €
| 307 [11-1-1.1.2.1 Betdo de limpeza 1 dia 0 0 0 dias Ter 14/03/17 Ter 14/03/170,00 €
| 308 |11-1-112.11 Fornecimento e colocagdo de betdo pobre de limp 1dia 32 m* 32 305 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Ter 14/03/17 Ter 14/03/17 0,00 €
| 309 [11-1-1.1.2.2 Sapatas isoladas 2 dias 0 0 dias Qua 15/03/17 Qui 16/03/170,00 €
[ 310 [1-1-11221 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €30 2 dias 96 m' 48 308 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qua15/03/17 Qui 16/03/170,00€
| 311 [1-1-1.1.2.3 Vigas de fundagdo 1 dia 0 0 0 dias Sex 17/03/17 Sex 17/03/170,00 €
[ 312 11111231 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €30 1dia 42 m' 42 310 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Sex 17/03/17 Sex 17/03/170,00€
| 313 rr-1-1.1.3 ESTRUTURAS DE BETAO ARMADO 4 dias 0 0 0 dias Seg 20/03/17 Qui 23/03/170,00 €
| 314 11-1-1.1.3.1 Pilares 1 dia 0 o 0 dias Seg 20/03/17 Seg 20/03/170,00 €
| 315 11111311 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €25 1dia 33 m' 33 312 0 dias Risco 3; Risco4  Equipa 3 Seg 20/03/17 Seg 20/03/170,00€
| 316 [11-1-1.1.3.2 Vigas 2 dias 0 o 0 dias Ter 21/03/17 Qua 22/03/170,00 €
| 317 [r-1113.21 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €25 2 dias 5 m* 25 315 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Ter 21/03/17 Qua 22/03/17 0,00 €
| 318 11-1-1.1.3.3 Lajes em caleiras 1 dia 0 o 0 dias Qui 23/03/17 Qui 23/03/170,00 €
| 319 [11-1-11331 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €25 1dia 25 m' 25 317 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qui 23/03/17 Qui 23/03/17 0,00 €
[ 320 11-1-1.1.4 ESTRUTURAS METALICAS 4 dias 0 o 0 dias Sex 24/03/17 Qua 29/03/170,00 €
| 321 [11-1-1.1.4.1 Fornecimento, proteccdio anti-corrosiva e montage 4 dias 0 0 0 dias Sex 24/03/17 Qua 29/03/170,00 €
| 322 m1-1-1.1. Vigas 4 dias 0 o 0 dias Sex 24/03/17 Qua 29/03/170,00 €
| 323 [11-1-1.1. Vigas ligadas a vigas de betdo com buchas ¢ 4 dias 0 0 0 dias Sex 24/03/17 Qua 29/03/170,00 €
[ 324 | -IPE 300; 03 unidades. 4dies 1063 kg 26575 319 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 4 Sex 24/03/17 Qua 29/03/17 0,00 €
| 327 |11-1-1.1. Madres 4 dias 0 0 0 dias Sex 24/03/17 Qua 29/03/170,00 €
[ 328 | -IPE 120; 10 unidades. 4dies 1343 kg 33575  3241I 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 4 Sex 24/03/17 Qua 29/03/17 0,00 €
| 329 [11-1-1.1.5 PAVIMENTO TERREO 6 dias 0 0 0 dias Qui 30/03/17 Qui 06/04/170,00 €
[ 330 m-1-1.15.1 Pavimento térreo para revestir no interior 4 dias 0 o 0 dias Qui 30/03/17 Ter 04/04/17 0,00 €
| 331 [11-1-115.11 Fornecimento e colocagdo de camada de rachdo e 4 dias 126 m* 315 328 0 dias Riscol; Risco 4 Equipa Qui 30/03/17 Ter 04/04/17 0,00 €
337 [1I-1-1.2 Edificio A - Remodelago da zona da escada 11 dias 0 0 0 dias Qua 05/04/17 Qua 19/04/170,00 € %7
| 338 m-1-1.2.1 DEMOLIGOES E ESCAVAGOES 1 dia 0 0 0 dias Qua 05/04/17 Qua 05/04/170,00 € N
339 [II-1-1211 Demoligdo e remogdo da escada em caracol de 1dia 1 m 1 331 0 dias Risco 2 Risco 3;  Equipa6  Qua 05/04/17 Qua05/04/170,00€ |
| degraus soltos encastrados em pilar central, tudo Risco 4 n
342 [II-1-12.14 Demolicdo e remogdo do pavimento térreo existente tdia 125 m® 125 339IT 0 dias Risco 2 Risco 3 Equipa6  Qua 05/04/17 Qua05/04/170,00€ |
depois da demoligdo do revestimento do mesmo, Risco 4 |
[ 343 m-1-1.2.2 FUNDAGOES 3 dias 0 o 0 dias Qui 06/04/17 Seg 10/04/170,00 € |
| 344 [11-1-1.2.2.1 Betdo de limpeza 1 dia 0 0 0 dias Qui 06/04/17 Qui 06/04/170,00 €
[ 345 |11-1-122.11 Fornecimento e colocagdo de betdo pobre de limp tda 125 m® 125 342 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qui 06/04/17 Qui 06/04/17 0,00 €
| 346 11-1-1.2.2.2 Sapatas isoladas 1 dia 0 0 0 dias Sex 07/04/17 Sex 07/04/170,00 €
347 11112221 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €30 1dia 29 m* 29 345 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Sex 07/04/17 Sex 07/04/170,00 €
348 [11-1-1.2.2.3 Lintéis de fundagdo 1 dia 0 0 0 dias Seg 10/04/17 Seg 10/04/170,00 €
[ 349 [11-112231 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €30 1dia 1 m 1 347 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Seq 10/04/17 Seg 10/04/17 0,00 €
| 350 [11-1-1.2.3 ESTRUTURAS DE BETAO ARMADO 6 dias 0 0 0 dias Ter 11/04/17 Ter 18/04/170,00 €
| 351 [11-1-1.2.3.1 Pilares 1 dia 0 o 0 dias Ter 11/04/17 Ter 11/04/170,00 €
| 352 |11-1-123.11 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €25 1dia 07 m 07 349 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Ter 11/04/17 Ter 11/04/17 0,00 €
| 353 [11-1-1.2.3.2 Paredes 1 dia 0 o 0 dias Qui 13/04/17 Qui 13/04/170,00 €
| 354 [11-1-123.21 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €25 tdia 245 m® 245 356 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qui 13/04/17 Qui 13/04/17 0,00 €
| 355 [11-1-1.2.3.3 Vigas 1 dia 0 o 0 dias Qua 12/04/17 Qua 12/04/170,00 €
| 356 |11-1-12331 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €25 tda 071 m® 071 352 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qua 12/04/17 Qua 12/04/170,00 €
357 11-1-1.2.3.4 Lajes macicas 1 dia 0 o 0 dias Sex 14/04/17 Sex 14/04/170,00 €
358 |II-1-12.3.4.1 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €25 1dia 25 m' 25 354 0 dias Risco 3 Risco 4 Equipa 3 Sex 14/04/17 Sex 14/04/170,00€
| 359 [11-1-1.2.3.5 Lajes de escadas 1 dia 0 o 0 dias Seg 17/04/17 Seg 17/04/170,00 €
| 360 [11-1-12351 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €25 1dia 25 m' 25 358 0 dias Risco 3: Risco 4 Equipa 3 Seq 17/04/17 Seg 17/04/17 0,00 €
| 361 [11-1-1.2.3.6 Muretes 1 dia 0 o 0 dias Ter 18/04/17 Ter 18/04/170,00 €
| 362 |11-1-12361 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €25 tda 135 m® 135 360 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Ter 18/04/17 Ter 18/04/17 0,00 €
| 363 [11-1-1.2.4 PAVIMENTO TERREO 1 dia 0 o 0 dias Qua 19/04/17 Qua 19/04/170,00 €
| 364 |11-1-1.2.4.1 Pavimento térreo em dreas de reposicdo sobre a ¢ 1 dia 0 0 0 dias Qua 19/04/17 Qua 19/04/170,00 €
| 365 |11-1-12.411 Fornecimento e colocagdo de camada de rachdo tda 125 m® 125 362 0 dias Riscol; Risco 4 Equipa 1 Qua 19/04/17 Qua 19/04/170,00 €
| 369 |11-1-1.3 Edificio A - Remodelagdo da cobertura sobre a distriby 9 dias 0 0 0 dias Qui 20/04/17 Ter 02/05/170,00 €
370 |T1-1-1.3.1 DEMOLICOES E ESCAVACOES 2 dias 0 o 0 dias Qui 20/04/17 Sex 21/04/170,00 €
371 [II-1-13.11 Demolicdo e remogdo de laje de betdo armado sobre 2dies 125 m? 625 365 0 dias Risco 2 Risco 3:  Equipa 6 Qui 20/04/17 Sex 21/04/17 0,00 €
adrea de entrada do compartimento "A1.21 Risco 4
[ 373 [11-1-1313 Demoligdo e remogdo do pavimento térreo existente 2 dias 1 m* 55 3711 0 dias Risco 2: Risco 3:  Equipa 6 Qui 20/04/17 Sex 21/04/17 0,00 €
depois da demoligio do revestimento do mesmo Risco 4
| 374 |11-1-1.3.2 FUNDAGOES 3 dias 0 0 0 dias Seg 24/04/17 Qua 26/04/170,00 €
375 11-1-1.3.2.1 Betdo de limpeza 1 dia 0 o 0 dias Seg 24/04/17 Seg 24/04/170,00 €
376 [II-1-13.2.11 Fornecimento e colocagdo de betdo pobre de limp 1dia 11 m 11 373 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Seg 24/04/17 Seq 24/04/17 0,00 €
377 [11-1-1.3.2.2 Sapatas isoladas 1 dia 0 o 0 dias Ter 25/04/17 Ter 25/04/170,00 € K
378 |II-1-13.2.21 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €25 1dia 19 m* 19 376 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Ter 25/04/17 Ter 25/04/17 0,00 € I
379 |11-1-1.3.2.3 Vigas de fundagdo 1 dia 0 o 0 dias Qua 26/04/17 Qua 26/04/170,00 € 1
380 |II-1-13.2.3.1 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe C30 1dia 19 m* 19 378 0 dias Risco 3: Risco 4 Equipa 3 Qua 26/04/17 Qua 26/04/170,00€ |
| 381 [11-1-1.3.3 ESTRUTURAS DE BETAO ARMADO 2 dias 0 o 0 dias Qui 27/04/17 Sex 28/04/170,00 € i
| 382 |11-1-1.3.3.1 Pilares 1 dia 0 0 0 dias Qui 27/04/17 Qui 27/04/170,00 € I
| 383 11113311 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €25 tdia 065 m® 065 380 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qui 27/04/17 Qui 27/04/17 0,00 € jr
| 384 11-1-1.3.3.2 Lajes macicas 1 dia 0 0 0 dias Sex 28/04/17 Sex 28/04/170,00 € N
385 |II-1-13.3.21 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €25 1dia 2 w12 383 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Sex 28/04/17 Sex 28/04/170,00 € |
| 386 |11-1-1.3.4 ESTRUTURAS METALICAS 1 dia 0 0 0 dias Seg 01/05/17 Seg 01/05/170,00 €
387 |11-1-1.3.4.1 Forneci com proteccdo anti e intu 1 dia 0 o 0 dias Seg 01/05/17 Seg 01/05/170,00 €
388 |TI-1-1.3.4.1.1 Pilares 1 dia 0 0 0 dias Seg 01/05/17 Seg 01/05/170,00 €
| 389 |11-1-134111 -UNP200; 03 unidades. 1dia 281 kg 281 385 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 4 Seg 01/05/17 Seg 01/05/17 0,00 €
| 390 |11-1-1.3.5 PAVIMENTO TERREO 1 dia 0 0 0 dias Ter 02/05/17 Ter 02/05/170,00 €
| 391 [11-1-1.3.5.1 Pavimento térreo em dreas de reposicdo sobre a ¢ 1 dia 0 o 0 dias Ter 02/05/17 Ter 02/05/170,00 €
| 392 |11-1-135.11 Fornecimento e colocagdo de camada de rachdo e 1dia 1 om: 1 389 0 dias Riscol; Risco 4 Equipa Ter 02/05/17 Ter 02/05/17 0,00 €
| 396 [11-1-1.4 Edificio A - Construgdo da estrutura metdlica de supor 5 dias 0 o 0 dias Qua 03/05/17 Ter 09/05/17.0,00 €
| 397 m1-1-1.4.1 DEMOLICOES E ESCAVACOES 1 dia 0 0 0 dias Qua 03/05/17 Qua 03/05/170,00 €
| 398 11-1-1411 Demoligo e remogdo do pavimento exterior em 1dia 17 m* 17 392 0 dias Risco 2: Risco 3;  Equipa6  Qua 03/05/17 Qua03/05/170,00€
betonilha esquartelada e sua fundagdo para Risco 4
| 399 |11-1-1.4.2 FUNDAGOES 2 dias 0 0 0 dias Qui 04/05/17 Sex 05/05/170,00 €
| 400 11-1-1.4.2.1 Betdo de limpeza 1 dia 0 o 0 dias Qui 04/05/17 Qui 04/05/170,00 €
| 401 [1-1-14211 Fornecimento e colocagdo de betdo pobre de limp tda 017 m® 017 398 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qui 04/05/17 Qui 04/05/17 0,00 €
| 402 [11-1-1.4.2.2 Sapatas continuas 1 dia 0 o 0 dias Sex 05/05/17 Sex 05/05/170,00 €
| 403 [11-1-142.21 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe C30 tda 029 m® 029 401 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Sex 05/05/17 Sex 05/05/17 0,00 €
| 404 11-1-1.4.3 ESTRUTURAS METALICAS 1 dia 0 o 0 dias Seg 08/05/17 Seg 08/05/170,00 €
| 405 |11-1-1.4.3.1 Fornecimento, proteccdio anti-corrosiva e montage 1 dia 0 0 0 dias Seg 08/05/17 Seg 08/05/170,00 €
| 406 |11-1-1.4.3.1.1 Pilares 1 dia 0 o 0 dias Seg 08/05/17 Seg 08/05/170,00 €
| 407 | -HEB 120; 04 unidades. tdia 283 kg 283 403 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 4 Seg 08/05/17 Seg 08/05/17 0,00 €
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Nota: No planeamento dos trabalhos teve-se em consideragdo as condicionantes das actividades que se encontram referidos na Nota Justificativa do Plano de Trabalhos, parte integrante desta proposta.




PLANO TRABALHOS
OBRA: "REABILITACAO DA ESCOLA EB 2.3 E SECUNDARIA DE PAREDES DE COURA - 16/16 E"
Prazo: "420 DIAS"
» Cédigo Actividade Duragdio |Ruantidad{ Un. Rendiment( Precedéncias| Folga (dia |  Risco de Equipa Tnicio Conclusdo |Custo
nsider util) seguranga | Mt | M2 | M3 | ma | M5 M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M1t | M2 | mi3 M4 |
no PT s1 | st | s2 | s3 | sa | s5 | s | s7 | s8 | so | swo | su | si2 | s13 | sia | si5 | sie | si7 | s18 | sto | se0 | sa | sea | s23 | se4 | s25 | se6 | sez | se | s29 | s30 | s31 | s32 | s33 | s3a | s35 | s36 | s37 | s38 | s39 | sa0 | sa1 | saz | s43 | sa4 | sa5 | sae | sa7 | sas | sa9 | ss0 | s61 | ss2 | s63 | s5a | s55 | ss6 | s67 | ss8 | s5o | se0 | se1 | sez
408 [TI-1-1.4.3.1.2 Vigas 1 dia 0 ) 0 dias Seg 08/05/17 Seg 08/05/170,00 € ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! w | ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| 409 | -HEB 120; 02 unidades. 1dia 313 kg 313 40711 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 4 Seg 08/05/17 Seg 08/05/170,00 € : : ‘ : : : - : : : : : :
410 [II-1-1.4.3.1.3 Madres 1 dia 0 o 0 dias Seg 08/05/17 Seg 08/05/170,00 € | | | | | | | | | | |
[ 411 | -UNP 80; 07 unidades. 1dia 27 kg 27 40911 0 dias Risco 3; Risco4  Equipa 4 Seg 08/05/17 Seg 08/05/170,00 € | | | | | | | |
| 412 [11-1-1.4.4 PAVIMENTO TERREO 1 dia 0 o 0 dias Ter 09/05/17 Ter 09/05/170,00 € | | |
| 413 [1I-1-1.4.41 Reposicéo e remate do pavimento térreo contraa su 1dia 05 m* 05 411 0 dias Ter 09/05/17 Ter 09/05/170,00 € ! ! !
| 414 I1-1-1.5 Construgio do Edificio E 11 dias 0 o 0 dias Qua 10/05/17 Qua 24/05/170,00 € : : :
| 415 11-1-1.5.1 DEMOLICOES E ESCAVACOES 2 dias 0 0 0 dias Qua 10/05/17 Qui 11/05/170,00 € | | |
416 [II-1-15.11 Escavagdo e decapagem em solo vegetal com uma pre 2 dias 83 m* 415 413 0 dias Risco 1; Risco 4 Equipa 2 Qua10/05/17 Qui 11/05/170,00 € | | |
| 418 [11-1-15.13 Escavagdo em solo compactado & data da construgéo 2 dias 83 m: 415 41611 0 dias Risco 1; Risco 4 Equipa 2 Qua 10/05/17  Qui 11/05/170,00 € | |
| 419 [11-1-1.5.2 FUNDAGOES 3 dias 0 o 0 dias Qua 10/05/17 Sex 12/05/170,00 € ! !
| 420 11-1-1.5.2.1 Betdo de limpeza 1 dia 0 0 0 dias Qua 10/05/17 Qua 10/05/170,00 € : :
| 421 11115211 Fornecimento e colocagdo de betdo pobre de limp 1dia 18 m* 18 41811 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qua 10/05/17 Qua 10/05/170,00 € | |
422 11-1-1.5.2.2 Sapatas isoladas 1 dia 0 o 0 dias Qui 11/05/17 Qui 11/05/170,00 € | |
| 423 11115221 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €25 1dia 2 m 2 421 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qui 11/05/17 Qi 11/05/17 0,00 € I |
| 424 [11-1-1.5.2.3 Lintéis de fundagdo 1 dia 0 0 0 dias Sex 12/05/17 Sex 12/05/170,00 € I I
| 425 |11-1-15.231 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe €25 1dia 29 m' 29 423 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Sex 12/05/17 Sex 12/05/170,00€ ! !
| 426 [11-1-1.5.3 ESTRUTURAS DE BETAO ARMADO 4 dias 0 0 0 dias Seg 15/05/17 Qui 18/05/170,00 € : :
427 |TI-1-1.5. Pilares 1 dia 0 o 0 dias Seg 15/05/17 Seg 15/05/170,00 € | |
| 428 [11-1-15.3.11 Fornecimento e colocagéo de betdo da classe €25 1dia 1 m 1 425 0 dias Risco 3; Risco4  Equipa 3 Seg 15/05/17 Seg 15/05/170,00 € I |
Lajes macias fungiformes 2 dias 0 o 0 dias Ter 16/05/17 Qua 17/05/170,00 € | I
Fornecimento e colocagéo de betdo da classe €25 2 dias 119 m® 59 428 0 dias Risco 3; Risco4  Equipa 3 Ter 16/05/17 Qua 17/05/170,00 € ! !
| 431 |11-1-1.5.3.3 Platibandas 1 dia 0 o 0 dias Qui 18/05/17 Qui 18/05/170,00 € : :
| 432 11115331 Fornecimento e colocagéo de betdo da classe €25 1dia 12 m 12 430 0 dias Risco 3; Risco4  Equipa 3 Qui 18/05/17  Qui 18/05/17 0,00 € | |
433 |1I-1-1.5.4 PAVIMENTO TERREO 4 dias 0 o 0 dias Sex 19/05/17 Qua 24/05/170,00 € | |
| 434 [11-1-1.5.4.1 Pavimento térreo no interior 2 dias 0 0 0 dias Sex 19/05/17 Seg 22/05/170,00 € | I
| 435 |11-1-15.4.11 Fornecimento e colocagdo de camada de rachdo e 2dias 496 m® 248 432 0 dias Riscol; Risco 4 Equipa 1 Sex 19/05/17 Seg 22/05/170,00€ ! !
| 440 [11-1-1.5.4.2 Pavimento térreo para revestir no exterior 2 dias 0 0 0 dias Ter 23/05/17 Qua 24/05/170,00 € : :
| 441 11115421 Fornecimento e colocagdo de camada de rachdo e 2 dias 3% m* 175 435 0 dias Riscol; Risco 4 Equipa 1 Ter 23/05/17 Qua 24/05/17 0,00 € | |
442 [11-1-2 ABASTECIMENTO DE A6UA 22 dias 0 o 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 € | |
| 443 [11-1-2.1 Edificio A 22 dias o 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 € I I
| 444 11-1-2.1.1 ESCAVAGAO E ATERRO 22 dias 0 o 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 € ! !
| 445 [11-1-2.1.1.1 Abertura de vala para instalagio de condutas por 22 dias 0 o 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 € ! !
| 446 [tr-121111 em terra compacta 22 dias 200 m* 9,09 441 0 dias Risco 1; Risco 4 Equipa 2 Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00€ : :
561 |II-1-3 SANEAMENTO RESIDUAL 22 dias 0 o 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 € | |
| 562 |11-1-3.1 Edificio A 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 € | |
| 563 11-1-3.1.1 ESCAVACAO E ATERRO 22 dias o 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 € | |
| 564 [11-1-3.1.1.1 Abertura de vala para instalagéo de condutas por 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 € ! !
| 565 |1T-1-3.1.111 em terra compacta 22 dias 80 m* 3,64 44611 0 dias Risco 1; Risco 4 Equipa 2 Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 € : :
| 604 11-1-4 SANEAMENTO PLUVIAL 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 € | |
605 |TI-1-4.1 Edificio A 22 dias 0 o 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 € | |
| 606 11-1-4.1.1 ESCAVACAO E ATERRO 22 dias 0 o 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 € | |
| 607 |11-1-4.1.1.1 Abertura de vala para instalagio de condutas por 22 dias 0 o 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 € ! !
| 608 [11-1-4.1.111 em terra compacta 22 dias 9 m' 04 56511 0 dias Risco 1; Risco 4 Equipa 2 Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00€ : :
869 [II-1-7 INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICACOES EM EDII 153 dias 0 o 0 dias Qui 25/05/17 Seg 25/12/170,00 € " "
870 II-1-7.1 Exteriores 22 dias 0 o 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 € | |
871 [II-1-7.11 Abertura e tapamento de vala (0,80m de profundidade 22 dias 86 ml 391 60811 0 dias Risco 1; Risco 4 Equipa 2 Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 € I |
877 1I-1-7.2 Edificio A, E e F 153 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Seg 25/12/170,00 €
878 I1-1-7.2.1 Fornecimento e montagem do Bastidor de 47 U", comK 22 dias 1 un 005 87111 0 dias Risco 4: Risco5  Equipa 19 Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
| 898 [11-1-7.2.10 Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em ¢ 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 €
| 899 [11-1-7210.1 Cabo F/FTP (LSOH) 4/ Cat. 6 22dies 4676 ml 21255  878IT 0 dias Risco 4: Risco5  Equipa 19 Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
| 929 |11-1-7.2.14.7 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abei 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 €
| 930 |11-1-7.214.70 VD / ERFE 20mm 22 dias 428 ml 1945 89911 0 dias Risco 4: Risco5  Equipa 19 Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
| 935 [11-1-7.2.14.1¢ Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abei 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 €
| 936 |11-1-7.2.14.101 VD / ERFE 20mm 22 dias 160 ml 7,27 93011 0 dias Risco 4: Risco5  Equipa 19 Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
| 944 |11-1-8 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECGAO E ALARME DE 1 153 dias 0 o 0 dias Qui 25/05/17 Seg 25/12/170,00 €
| 945 |11-1-8.1 Edificio A 153 dias 0 o 0 dias Qui 25/05/17 Seg 25/12/170,00 €
| 946 11-1-8.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abei 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 €
| 947 |11-1-8.11. VD 25mm 22 dias 800 ml 36,36 93611 0 dias Risco 4: Risco 5 Equipa18A  Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00€
| 964 |11-1-8.2 Edificio E 153 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Seg 25/12/170,00 €
| 965 11-1-8.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abel 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 €
| 966 |11-1-8.2.11 VD 25mm 22 dias 3% ml 159 94711 0 dias Risco 4:Risco 5 Equipa18A | Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 €
| 978 |11-1-8.3 Edificio F 153 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Seg 25/12/170,00 €
979 |11-1-8.3.1 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abei 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 €
980 |I1-1-83.11 VD 25mm 22 dias 20 ml 091 96611 0 dias Risco 4: Risco 5 Equipa18A  Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00€
| 1110 [11-1-11 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO £ 153 dias 0 o 0 dias Qui 25/05/17 Seg 25/12/170,00 €
| 142 11-1-11.2 Bloco A 153 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Seg 25/12/170,00 €
| 145 [11-1-11.2.2 Tubagem 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 €
| 1146 11-1-11.2.2.1 Fornecimento e montagem de rede de tubagem hic 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00 €
| 1147 111112211 -2 22 dias 29 m 132 980IT 0 dias Risco 4: Risco 5 Equipa 17 Qui 25/05/17 Sex 23/06/170,00€
| 2435 Conclusdo de empreitada 0 dias 0 #ERRO 14 0 dias Qua 31/01/18 Qua 31/01/180,00 €
2436 | Recepgo proviséria 0 dias 0 #ERRO 14 0 dias Qua 31/01/18 Qua 31/01/180,00 €
|2437| Recepgéo definitiva 0 dias 0 #ERRO 14 0 dias Qua 31/01/18 Qua 31/01/180,00 €
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