
ID Código Actividade Duração Quantidade Un. Rendimento
considerado

no PT

Precedências Folga (dia
util)

Risco de
segurança

Equipa Início Conclusão Custo

1 20/2016 REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 E SECUNDARIA DE PAREDES DE COURA - 16/16_E303 dias 0 0 0 dias Seg 05/12/16 Qua 31/01/18 0,00 €
2 Consignação 303 dias 0 0 0 dias Seg 05/12/16 Qua 31/01/18 0,00 €
7 Ano 2017 99 dias 0 0 0 dias Sex 15/09/17 Qua 31/01/18 0,00 €
9 2º Periodo 21 dias 0 0 0 dias Qua 03/01/18 Qua 31/01/18 0,00 €

10 ESTALEIRO 303 dias 0 0 0 dias Seg 05/12/16 Qua 31/01/18 0,00 €
11 Instalação, montagem, exploração e desmontagem de um estaleiro com todo o equipamento e maquinaria para a dimensão da obra em epígrafe, devidamente bem limitado, incluindo implantação de todas as infraestruturas para que este possa dar todo o apoio necess303 dias 0 0 0 dias Seg 05/12/16 Qua 31/01/18 0,00 €
12 Montagem de estaleiro 5 dias 0 0 0 dias Risco 4 Equipa Base Seg 05/12/16 Sex 09/12/16 0,00 €

13 Manutenção de estaleiro 293 dias 1 VG 0 12 0 dias Risco 4 Equipa Base Seg 12/12/16 Qua 24/01/18 0,00 €

14 Desmontagem de estaleiro 5 dias 0 0 13;207 0 dias Risco 4 Equipa Base Qui 25/01/18 Qua 31/01/18 0,00 €

15 I ARQUITECTURA 293 dias 0 0 0 dias Seg 12/12/16 Qua 24/01/18 0,00 €
16 I-1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS / RECUPERAÇÕES 60 dias 0 0 0 dias Seg 12/12/16 Sex 03/03/17 0,00 €
17 I-1.1 Protecção e limpeza de elementos existentes a conservar 20 dias 0 0 0 dias Seg 12/12/16 Sex 06/01/17 0,00 €
19 I-1.1.2 Remoção de todo o mobiliário e equipamento escolar, fixo 

e móvel, incluindo transporte para local a indicar pelo 
20 dias 3272 m2 163,6 13II 0 dias Risco 2; Risco 3;

Risco 4
Equipa 6 Seg 12/12/16 Sex 06/01/17 0,00 €

20 I-1.2 DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS E RECUPERAÇÕES 56 dias 0 0 0 dias Sex 16/12/16 Sex 03/03/17 0,00 €
21 I-1.2.1 Desmontagem de elementos vários, incluindo caixilharias, 

portas, revestimentos, louça sanitária e outros elementos 
28 dias 5529 m2 197,46 19II+4 dias 0 dias Risco 2; Risco 3;

Risco 4
Equipa 6 Sex 16/12/16 Ter 24/01/17 0,00 €

22 I-1.2.2 Desmontagem de caixilharias exteriores e elementos 
complementares para reaplicação definida em projecto, 

4 dias 7 un 1,75 21CC 0 dias Risco 2; Risco 3;
Risco 4

Equipa 6 Qui 19/01/17 Ter 24/01/17 0,00 €

24 I-1.2.4 Picagem ou retirada de revestimentos em pavimentos 
interiores, incluindo abertura da caixa necessária, 

18 dias 1818,53 m2 101,03 25II+50% 0 dias Risco 2; Risco 3;
Risco 4

Equipa 6 Qua 08/02/17 Sex 03/03/17 0,00 €

25 I-1.2.5 Remoção de revestimentos de vinílico, madeira ou 
materiais ligeiros do mesmo tipo incluindo regularização 

20 dias 3016,3 m2 150,82 22 0 dias Risco 2; Risco 3;
Risco 4

Equipa 6 Qua 25/01/17 Ter 21/02/17 0,00 €

55 I-4 REVESTIMENTOS 107 dias 0 0 6 dias Sex 16/06/17 Seg 13/11/17 0,00 €
56 I-4.1 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS 38 dias 0 0 0 dias Seg 11/09/17 Qua 01/11/17 0,00 €
57 Fornecimento de revestimento de pavimentos interiores com os materiais a seguir indicados, incluindo transporte, execução, acabamentos finais, remates, protecções e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto, recomendações dos38 dias 0 0 0 dias Seg 11/09/17 Qua 01/11/17 0,00 €
58 I-4.1.1 Pavimentos de mosaico hidráulico tipo "A Cimenteira do Louro, Marmocim Liso" ou equivalente com 410x410mm e 18mm de espessura, acabamento polido, cor standard (a escolher), incluindo fornecimento e aplicação de perfis metálicos na ligação a pavimentos con20 dias 1785,25 m2 89,26 72II+50% 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 8A Seg 11/09/17 Sex 06/10/17 0,00 €

64 I-4.1.7 Pavimento autonivelante epoxídico de base aquosa, anti-derrapante, tipo “Mastertop 1720 (BASF)”, com selagem superficial mate, de cor a definir, incluindo todos os trabalhos preparatórios, remates e acabamentos.2 dias 71,01 35,51 65 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 8F Seg 09/10/17 Ter 10/10/17 0,00 €

65 I-4.1.8 Soleiras constituídas por peças de mármore “ATAÍJA” com espessura máxima de 40 mm, com acabamento afagado, incluindo respectivo assentamento e vedações com mastique tipo “SIKAFLEX 11-FC (Sika)” ou equivalente, e ainda todos os remates conforme pormenores 20 dias 33,28 m2 1,66 58II 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 8E Seg 11/09/17 Sex 06/10/17 0,00 €

68 I-4.2 REVESTIMENTO DE PAREDES 79 dias 0 0 6 dias Sex 16/06/17 Qua 04/10/17 0,00 €
69 I-4.2.1 Fornecimento e execução de revestimento de paredes interiores (novas) com reboco estanhado ou areado , para receber pintura e/ou revestimentos, incluindo remates de arestas com perfis de PVC, e todos os trabalhos necessários à preparação do suporte, de ac46 dias 4099,02 m2 89,11 1147 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 8C Seg 26/06/17 Seg 28/08/17 0,00 €

71 I-4.2.3 Fornecimento de revestimento de paredes interiores com os materiais a seguir indicados, incluindo transporte, execução, preparação do suporte, acabamentos finais, protecções e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores do projecto, recome27 dias 0 0 0 dias Ter 29/08/17 Qua 04/10/17 0,00 €
72 I-4.2.3.1 Azulejo de cor a escolher, tipo “Arquitectos (Cinca)” ou equivalente 150x150mm, acabamento brilhante (remate de arestas com azulejo facetado em esquinas não revestidas com remates de outros materiais.18 dias 1255,42 m2 69,75 69 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 8A Ter 29/08/17 Qui 21/09/17 0,00 €

79 I-4.3 REVESTIMENTO DE TECTOS 101 dias 0 0 57 dias Seg 26/06/17 Seg 13/11/17 0,00 €
80 I-4.3.1 Fornecimento, colocação e montagem de tectos falsos suspensos em painéis de gesso cartonado tipo “PLADUR” ou equivalente, incluindo sancas e recaídas, furações e adaptações para elementos embutidos, estruturas metálicas de suspensão e fixação, remates, tr24 dias 0 0 0 dias Qua 11/10/17 Seg 13/11/17 0,00 €
81 I-4.3.1.1 Tecto falso fono-absorvente constituído por painéis perfurados de gesso cartonado de 13 mm de espessura, com área aberta não inferior a 12% (placa de furos uniformes de 8 mm afastados a 18 mm, do tipo “8/18/R-Knauf” ou equivalente), incluindo véu de prote24 dias 2622,06 m2 109,25 64 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 8D Qua 11/10/17 Seg 13/11/17 0,00 €

173 I-8 PINTURAS E VERNIZES 30 dias 0 0 0 dias Ter 14/11/17 Seg 25/12/17 0,00 €
174 I-8.1 Pintura com uma demão de primário tipo "54-850 - Primário 

Cinolite (Cin)" e as demãos necessárias de tinta de 
30 dias 6927,67 m2 230,92 81 0 dias Risco 2; risco 3;

Risco 4
Equipa 14 Ter 14/11/17 Seg 25/12/17 0,00 €

201 I-12 ARRANJOS EXTERIORES 9 dias 0 0 0 dias Qui 04/01/18 Ter 16/01/18 0,00 €
202 I-12.1 Betonilha (esquartelada conforme estereotomia a definir em obra) aditivada com endurecedor de superfície tipo “CHAPDUR PREMIX (Sika)” ou equivalente com superfície lisa acabada a talocha mecânica – incluindo guias/muretes de betão periféricas.2 dias 79,83 m2 39,91 204 0 dias Risco1; Risco 4 Equipa 8F Seg 08/01/18 Ter 09/01/18 0,00 €

203 I-12.2 Reposição de pavimentos com acabamento betuminoso ou outro, incluindo reposição do sistema de drenagem superficial (caleiras), conforme desenhos.1 dia 174 m2 174 205 0 dias Risco1; Risco 4 Equipa 24 Ter 16/01/18 Ter 16/01/18 0,00 €

204 I-12.3 Sistema de cobertura constituído por chapa metálica de base do tipo “Perfitec – TR 75/830” ou equivalente, com 0.6mm de espessura (cor igual à da cobertura dos passadiços existentes), fixada sobre estrutura de ferro metalizado e pintado constituída por pi2 dias 82,68 m2 41,34 210II+50% 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 10 Qui 04/01/18 Sex 05/01/18 0,00 €

205 I-12.4 Readaptação de muros laterais de contenção, degraus e patamar de escada existente de ligação à àrea desportiva, incluindo todos os trabalhos inerentes à sua execução.4 dias 36 m2 9 202 0 dias Risco1; Risco 4 Equipa 8C Qua 10/01/18 Seg 15/01/18 0,00 €

206 I-13 OUTROS TRABALHOS 6 dias 0 0 0 dias Qua 17/01/18 Qua 24/01/18 0,00 €
207 I-13.1 Telas finais de arquitectura e compilação técnica, dando cumprimento ao disposto no artigo 20.º alínea m) do Decreto-Lei n.º 273/2003, referentes à totalidade da obra (Blocos A, B, C, D, E e F)6 dias 1 un 0,17 203 0 dias Qua 17/01/18 Qua 24/01/18 0,00 €

208 I-14 EQUIPAMENTO DE COZINHA (INDUSTRIAL) 14 dias 0 0 0 dias Ter 26/12/17 Sex 12/01/18 0,00 €
209 I-14.1 COZINHA: 14 dias 0 0 0 dias Ter 26/12/17 Sex 12/01/18 0,00 €
210 I-14.1.1 BANCADA DE APOIO / escaparate, construção em aço 

inox, estruturado em tubo 40x40 aço AISI 304, com 
14 dias 1 un 0,07 174 0 dias Risco 1; Risco 3;

Risco 5
Equipa 13 Ter 26/12/17 Sex 12/01/18 0,00 €

296 II ESPECIALIDADES 283 dias 0 0 15 dias Seg 12/12/16 Qua 10/01/18 0,00 €
297 II-1 EDIFÍCIO A, EDIFÍCIO E e EDIFÍCIO F 275 dias 0 0 23 dias Seg 12/12/16 Sex 29/12/17 0,00 €
298 II-1-1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 118 dias 0 0 60 dias Seg 12/12/16 Qua 24/05/17 0,00 €
299 II-1-1.1 Ampliação do Edifício A 84 dias 0 0 60 dias Seg 12/12/16 Qui 06/04/17 0,00 €
300 II-1-1.1.1 DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES 66 dias 0 0 60 dias Seg 12/12/16 Seg 13/03/17 0,00 €
302 II-1-1.1.1.2 Demolição e remoção selectiva de revestimentos de

pavimentos exteriores e sua fundação, 
4 dias 154 m² 38,5 24 0 dias Risco 2; Risco 3;

Risco 4
Equipa 6 Seg 06/03/17 Qui 09/03/17 0,00 €

303 II-1-1.1.1.3 Escavação e decapagem em solo vegetal com uma profundidade média de 0,30m, incluindo remoção e transporte a depósito para posterior reaplicação em zonas verdes do estabelecimento.2 dias 10 m² 5 302 0 dias Risco 1; Risco 4 Equipa 2 Sex 10/03/17 Seg 13/03/17 0,00 €

305 II-1-1.1.1.5 Escavação em solo compactado à data da construção inicial para abertura de caboucos de fundações, conforme peças desenhadas, incluindo reposição e compactação dos espaços por preencher entre as sapatas e o terreno, e a remoção e transporte a vazadouro pel2 dias 11 m³ 5,5 303II 0 dias Risco 1; Risco 4 Equipa 2 Sex 10/03/17 Seg 13/03/17 0,00 €

306 II-1-1.1.2 FUNDAÇÕES 4 dias 0 0 0 dias Ter 14/03/17 Sex 17/03/17 0,00 €
307 II-1-1.1.2.1 Betão de limpeza 1 dia 0 0 0 dias Ter 14/03/17 Ter 14/03/17 0,00 €
308 II-1-1.1.2.1.1 Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza (com dosagem mínima de cimento de 170kg/m³), C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), em fundações directas, vigas e lintéis de fundação, a colocar sobre o terreno previamente regularizado e compactado e sob os e1 dia 3,2 m³ 3,2 305 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Ter 14/03/17 Ter 14/03/17 0,00 €

309 II-1-1.1.2.2 Sapatas isoladas 2 dias 0 0 0 dias Qua 15/03/17 Qui 16/03/17 0,00 €
310 II-1-1.1.2.2.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armaduras em aço A400 NR, na formação de sapatas isoladas de betão armado e arranque de pilares, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofrag2 dias 9,6 m³ 4,8 308 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qua 15/03/17 Qui 16/03/17 0,00 €

311 II-1-1.1.2.3 Vigas de fundação 1 dia 0 0 0 dias Sex 17/03/17 Sex 17/03/17 0,00 €
312 II-1-1.1.2.3.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de vigas de fundação e arranque de pilares, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e 1 dia 4,2 m³ 4,2 310 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Sex 17/03/17 Sex 17/03/17 0,00 €

313 II-1-1.1.3 ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO 4 dias 0 0 0 dias Seg 20/03/17 Qui 23/03/17 0,00 €
314 II-1-1.1.3.1 Pilares 1 dia 0 0 0 dias Seg 20/03/17 Seg 20/03/17 0,00 €
315 II-1-1.1.3.1.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de pilares em betão armado, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e posterior desmon1 dia 3,3 m³ 3,3 312 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Seg 20/03/17 Seg 20/03/17 0,00 €

316 II-1-1.1.3.2 Vigas 2 dias 0 0 0 dias Ter 21/03/17 Qua 22/03/17 0,00 €
317 II-1-1.1.3.2.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armadura em aço A400 NR, na execução de vigas em betão armado, incluindo bombagem do betão e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens e posterior desmontag2 dias 5 m³ 2,5 315 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Ter 21/03/17 Qua 22/03/17 0,00 €

318 II-1-1.1.3.3 Lajes em caleiras 1 dia 0 0 0 dias Qui 23/03/17 Qui 23/03/17 0,00 €
319 II-1-1.1.3.3.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armadura em aço A400 NR, na formação de lajes maciças conforme peças desenhadas, incluindo bombagem do betão e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens e p1 dia 2,5 m³ 2,5 317 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qui 23/03/17 Qui 23/03/17 0,00 €

320 II-1-1.1.4 ESTRUTURAS METÁLICAS 4 dias 0 0 0 dias Sex 24/03/17 Qua 29/03/17 0,00 €
321 II-1-1.1.4.1 Fornecimento, protecção anti-corrosiva e montagem de estrutura metálica, constituída por vigas em aço laminado a quente S235JR (Fe360) incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para soldaduras, placas de ancoragem Fe360, pernos A4004 dias 0 0 0 dias Sex 24/03/17 Qua 29/03/17 0,00 €
322 II-1-1.1.4.1.1 Vigas 4 dias 0 0 0 dias Sex 24/03/17 Qua 29/03/17 0,00 €
323 II-1-1.1.4.1.1.1 Vigas ligadas a vigas de betão com buchas químicas.4 dias 0 0 0 dias Sex 24/03/17 Qua 29/03/17 0,00 €
324 –IPE 300; 03 unidades. 4 dias 1063 kg 265,75 319 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 4 Sex 24/03/17 Qua 29/03/17 0,00 €

327 II-1-1.1.4.1.2 Madres 4 dias 0 0 0 dias Sex 24/03/17 Qua 29/03/17 0,00 €
328 –IPE 120; 10 unidades. 4 dias 1343 kg 335,75 324II 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 4 Sex 24/03/17 Qua 29/03/17 0,00 €

329 II-1-1.1.5 PAVIMENTO TÉRREO 6 dias 0 0 0 dias Qui 30/03/17 Qui 06/04/17 0,00 €
330 II-1-1.1.5.1 Pavimento térreo para revestir no interior 4 dias 0 0 0 dias Qui 30/03/17 Ter 04/04/17 0,00 €
331 II-1-1.1.5.1.1 Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 25cm depois de arrumada à mão e compactada a maço.4 dias 126 m² 31,5 328 0 dias Risco1; Risco 4 Equipa 1 Qui 30/03/17 Ter 04/04/17 0,00 €

337 II-1-1.2 Edifício A - Remodelação da zona da escada 11 dias 0 0 0 dias Qua 05/04/17 Qua 19/04/17 0,00 €
338 II-1-1.2.1 DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES 1 dia 0 0 0 dias Qua 05/04/17 Qua 05/04/17 0,00 €
339 II-1-1.2.1.1 Demolição e remoção da escada em caracol de 

degraus soltos encastrados em pilar central, tudo 
1 dia 1 m³ 1 331 0 dias Risco 2; Risco 3;

Risco 4
Equipa 6 Qua 05/04/17 Qua 05/04/17 0,00 €

342 II-1-1.2.1.4 Demolição e remoção do pavimento térreo existente
depois da demolição do revestimento do mesmo, 

1 dia 12,5 m² 12,5 339II 0 dias Risco 2; Risco 3;
Risco 4

Equipa 6 Qua 05/04/17 Qua 05/04/17 0,00 €

343 II-1-1.2.2 FUNDAÇÕES 3 dias 0 0 0 dias Qui 06/04/17 Seg 10/04/17 0,00 €
344 II-1-1.2.2.1 Betão de limpeza 1 dia 0 0 0 dias Qui 06/04/17 Qui 06/04/17 0,00 €
345 II-1-1.2.2.1.1 Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza (com dosagem mínima de cimento de 170kg/m³), C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), em fundações directas, vigas e lintéis de fundação, a colocar sobre o terreno previamente regularizado e compactado e sob os e1 dia 1,25 m³ 1,25 342 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qui 06/04/17 Qui 06/04/17 0,00 €

346 II-1-1.2.2.2 Sapatas isoladas 1 dia 0 0 0 dias Sex 07/04/17 Sex 07/04/17 0,00 €
347 II-1-1.2.2.2.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armaduras em aço A400 NR, na formação de sapatas isoladas de betão armado e arranque de pilares ou paredes, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistem1 dia 2,9 m³ 2,9 345 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Sex 07/04/17 Sex 07/04/17 0,00 €

348 II-1-1.2.2.3 Lintéis de fundação 1 dia 0 0 0 dias Seg 10/04/17 Seg 10/04/17 0,00 €
349 II-1-1.2.2.3.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de lintéis de fundação, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e posterior desmontage1 dia 1 m³ 1 347 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Seg 10/04/17 Seg 10/04/17 0,00 €

350 II-1-1.2.3 ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO 6 dias 0 0 0 dias Ter 11/04/17 Ter 18/04/17 0,00 €
351 II-1-1.2.3.1 Pilares 1 dia 0 0 0 dias Ter 11/04/17 Ter 11/04/17 0,00 €
352 II-1-1.2.3.1.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de pilares em betão armado, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e posterior desmon1 dia 0,7 m³ 0,7 349 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Ter 11/04/17 Ter 11/04/17 0,00 €

353 II-1-1.2.3.2 Paredes 1 dia 0 0 0 dias Qui 13/04/17 Qui 13/04/17 0,00 €
354 II-1-1.2.3.2.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de paredes em betão armado, com superfícies para revestir como indicado no projecto de arquitectura, incluindo bombagem e assistência onde1 dia 2,45 m³ 2,45 356 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qui 13/04/17 Qui 13/04/17 0,00 €

355 II-1-1.2.3.3 Vigas 1 dia 0 0 0 dias Qua 12/04/17 Qua 12/04/17 0,00 €
356 II-1-1.2.3.3.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armadura em aço A400 NR, na execução de vigas em betão armado, incluindo bombagem do betão e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens e posterior desmontag1 dia 0,71 m³ 0,71 352 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qua 12/04/17 Qua 12/04/17 0,00 €

357 II-1-1.2.3.4 Lajes maciças 1 dia 0 0 0 dias Sex 14/04/17 Sex 14/04/17 0,00 €
358 II-1-1.2.3.4.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armadura em aço A400 NR, na formação de lajes maciças com espessuras que podem variar entre 0,15m a 0,20m, incluindo bombagem do betão e assistência onde necessário, montagem d1 dia 2,5 m³ 2,5 354 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Sex 14/04/17 Sex 14/04/17 0,00 €

359 II-1-1.2.3.5 Lajes de escadas 1 dia 0 0 0 dias Seg 17/04/17 Seg 17/04/17 0,00 €
360 II-1-1.2.3.5.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armadura em aço A400 NR, em degraus e lajes de escadas maciças com 0,17m de espessura, incluindo bombagem do betão e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofrage1 dia 2,5 m³ 2,5 358 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Seg 17/04/17 Seg 17/04/17 0,00 €

361 II-1-1.2.3.6 Muretes 1 dia 0 0 0 dias Ter 18/04/17 Ter 18/04/17 0,00 €
362 II-1-1.2.3.6.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de paredes não estruturais, muretes na escada, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragem e posteri1 dia 1,35 m³ 1,35 360 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Ter 18/04/17 Ter 18/04/17 0,00 €

363 II-1-1.2.4 PAVIMENTO TÉRREO 1 dia 0 0 0 dias Qua 19/04/17 Qua 19/04/17 0,00 €
364 II-1-1.2.4.1 Pavimento térreo em áreas de reposição sobre a área das fundações (sapatas e lintéis de fundação)1 dia 0 0 0 dias Qua 19/04/17 Qua 19/04/17 0,00 €
365 II-1-1.2.4.1.1 Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 25cm depois de arrumada à mão e compactada a maço.1 dia 12,5 m² 12,5 362 0 dias Risco1; Risco 4 Equipa 1 Qua 19/04/17 Qua 19/04/17 0,00 €

369 II-1-1.3 Edifício A - Remodelação da cobertura sobre a distribuição 9 dias 0 0 0 dias Qui 20/04/17 Ter 02/05/17 0,00 €
370 II-1-1.3.1 DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES 2 dias 0 0 0 dias Qui 20/04/17 Sex 21/04/17 0,00 €
371 II-1-1.3.1.1 Demolição e remoção de laje de betão armado sobre

a área de entrada do compartimento "A1.21 
2 dias 12,5 m² 6,25 365 0 dias Risco 2; Risco 3;

Risco 4
Equipa 6 Qui 20/04/17 Sex 21/04/17 0,00 €

373 II-1-1.3.1.3 Demolição e remoção do pavimento térreo existente
depois da demolição do revestimento do mesmo 

2 dias 11 m² 5,5 371II 0 dias Risco 2; Risco 3;
Risco 4

Equipa 6 Qui 20/04/17 Sex 21/04/17 0,00 €

374 II-1-1.3.2 FUNDAÇÕES 3 dias 0 0 0 dias Seg 24/04/17 Qua 26/04/17 0,00 €
375 II-1-1.3.2.1 Betão de limpeza 1 dia 0 0 0 dias Seg 24/04/17 Seg 24/04/17 0,00 €
376 II-1-1.3.2.1.1 Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza (com dosagem mínima de cimento de 170kg/m³), C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), em fundações directas, vigas e lintéis de fundação, a colocar sobre o terreno previamente regularizado e compactado e sob os e1 dia 1,1 m³ 1,1 373 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Seg 24/04/17 Seg 24/04/17 0,00 €

377 II-1-1.3.2.2 Sapatas isoladas 1 dia 0 0 0 dias Ter 25/04/17 Ter 25/04/17 0,00 €
378 II-1-1.3.2.2.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armaduras em aço A400 NR, na formação de sapatas isoladas de betão armado e arranque de pilares ou paredes, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistem1 dia 1,9 m³ 1,9 376 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Ter 25/04/17 Ter 25/04/17 0,00 €

379 II-1-1.3.2.3 Vigas de fundação 1 dia 0 0 0 dias Qua 26/04/17 Qua 26/04/17 0,00 €
380 II-1-1.3.2.3.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de vigas de fundação, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e posterior desmontagem 1 dia 1,9 m³ 1,9 378 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qua 26/04/17 Qua 26/04/17 0,00 €

381 II-1-1.3.3 ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO 2 dias 0 0 0 dias Qui 27/04/17 Sex 28/04/17 0,00 €
382 II-1-1.3.3.1 Pilares 1 dia 0 0 0 dias Qui 27/04/17 Qui 27/04/17 0,00 €
383 II-1-1.3.3.1.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de pilares em betão armado, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e posterior desmon1 dia 0,65 m³ 0,65 380 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qui 27/04/17 Qui 27/04/17 0,00 €

384 II-1-1.3.3.2 Lajes maciças 1 dia 0 0 0 dias Sex 28/04/17 Sex 28/04/17 0,00 €
385 II-1-1.3.3.2.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armadura em aço A400 NR, na formação de lajes maciças fungiformes com 0,20m de espessura, incluindo bombagem do betão e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofr1 dia 12 m³ 12 383 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Sex 28/04/17 Sex 28/04/17 0,00 €

386 II-1-1.3.4 ESTRUTURAS METÁLICAS 1 dia 0 0 0 dias Seg 01/05/17 Seg 01/05/17 0,00 €
387 II-1-1.3.4.1 Fornecimento com protecção anti-corrosiva e intumescente, montagem de estrutura metálica, constituída por pilares em aço laminado a quente S235JR (Fe360) incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para soldaduras, placas de ancoragem1 dia 0 0 0 dias Seg 01/05/17 Seg 01/05/17 0,00 €
388 II-1-1.3.4.1.1 Pilares 1 dia 0 0 0 dias Seg 01/05/17 Seg 01/05/17 0,00 €
389 II-1-1.3.4.1.1.1 –UNP200; 03 unidades. 1 dia 281 kg 281 385 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 4 Seg 01/05/17 Seg 01/05/17 0,00 €

390 II-1-1.3.5 PAVIMENTO TÉRREO 1 dia 0 0 0 dias Ter 02/05/17 Ter 02/05/17 0,00 €
391 II-1-1.3.5.1 Pavimento térreo em áreas de reposição sobre a área das fundações (sapatas e vigas de fundação)1 dia 0 0 0 dias Ter 02/05/17 Ter 02/05/17 0,00 €
392 II-1-1.3.5.1.1 Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 25cm depois de arrumada à mão e compactada a maço.1 dia 11 m² 11 389 0 dias Risco1; Risco 4 Equipa 1 Ter 02/05/17 Ter 02/05/17 0,00 €

396 II-1-1.4 Edifício A - Construção da estrutura metálica de suporte ao AVAC sobre o compartimento "A1.25 Lixos"5 dias 0 0 0 dias Qua 03/05/17 Ter 09/05/17 0,00 €
397 II-1-1.4.1 DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES 1 dia 0 0 0 dias Qua 03/05/17 Qua 03/05/17 0,00 €
398 II-1-1.4.1.1 Demolição e remoção do pavimento exterior em 

betonilha esquartelada e sua fundação para 
1 dia 1,7 m² 1,7 392 0 dias Risco 2; Risco 3;

Risco 4
Equipa 6 Qua 03/05/17 Qua 03/05/17 0,00 €

399 II-1-1.4.2 FUNDAÇÕES 2 dias 0 0 0 dias Qui 04/05/17 Sex 05/05/17 0,00 €
400 II-1-1.4.2.1 Betão de limpeza 1 dia 0 0 0 dias Qui 04/05/17 Qui 04/05/17 0,00 €
401 II-1-1.4.2.1.1 Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza (com dosagem mínima de cimento de 170kg/m³), C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), em fundações directas, vigas e lintéis de fundação, a colocar sobre o terreno previamente regularizado e compactado e sob os e1 dia 0,17 m³ 0,17 398 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qui 04/05/17 Qui 04/05/17 0,00 €

402 II-1-1.4.2.2 Sapatas contínuas 1 dia 0 0 0 dias Sex 05/05/17 Sex 05/05/17 0,00 €
403 II-1-1.4.2.2.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C30/37 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armaduras em aço A400 NR, na formação de sapatas contínuas de betão armado, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e poster1 dia 0,29 m³ 0,29 401 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Sex 05/05/17 Sex 05/05/17 0,00 €

404 II-1-1.4.3 ESTRUTURAS METÁLICAS 1 dia 0 0 0 dias Seg 08/05/17 Seg 08/05/17 0,00 €
405 II-1-1.4.3.1 Fornecimento, protecção anti-corrosiva e montagem de estrutura metálica, constituída por pilares e vigas em aço laminado a quente S235JR (Fe360) incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para soldaduras, placas de ancoragem Fe360, p1 dia 0 0 0 dias Seg 08/05/17 Seg 08/05/17 0,00 €
406 II-1-1.4.3.1.1 Pilares 1 dia 0 0 0 dias Seg 08/05/17 Seg 08/05/17 0,00 €
407 –HEB 120; 04 unidades. 1 dia 283 kg 283 403 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 4 Seg 08/05/17 Seg 08/05/17 0,00 €
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PLANO DE TRABALHOS

OBRA: "REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 E SECUNDARIA DE PAREDES DE COURA - 16/16_E"

Prazo: "420 DIAS"

Nota: No planeamento dos trabalhos teve-se em consideração as condicionantes das actividades que se encontram referidos na Nota Justificativa do Plano de Trabalhos, parte integrante desta proposta.

Projecto: REABILITAÇÃO DA ESCOL
Data: Ter 09/08/16



ID Código Actividade Duração Quantidade Un. Rendimento
considerado

no PT

Precedências Folga (dia
util)

Risco de
segurança

Equipa Início Conclusão Custo

408 II-1-1.4.3.1.2 Vigas 1 dia 0 0 0 dias Seg 08/05/17 Seg 08/05/17 0,00 €
409 –HEB 120; 02 unidades. 1 dia 313 kg 313 407II 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 4 Seg 08/05/17 Seg 08/05/17 0,00 €

410 II-1-1.4.3.1.3 Madres 1 dia 0 0 0 dias Seg 08/05/17 Seg 08/05/17 0,00 €
411 –UNP 80; 07 unidades. 1 dia 27 kg 27 409II 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 4 Seg 08/05/17 Seg 08/05/17 0,00 €

412 II-1-1.4.4 PAVIMENTO TÉRREO 1 dia 0 0 0 dias Ter 09/05/17 Ter 09/05/17 0,00 €
413 II-1-1.4.4.1 Reposição e remate do pavimento térreo contra a superfície da fundação da nova estrutura. O acabamento será igual ao do revestimento existente em betonilha esquartelada.1 dia 0,5 m² 0,5 411 0 dias Ter 09/05/17 Ter 09/05/17 0,00 €

414 II-1-1.5 Construção do Edifício E 11 dias 0 0 0 dias Qua 10/05/17 Qua 24/05/17 0,00 €
415 II-1-1.5.1 DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES 2 dias 0 0 0 dias Qua 10/05/17 Qui 11/05/17 0,00 €
416 II-1-1.5.1.1 Escavação e decapagem em solo vegetal com uma profundidade média de 0,30m, incluindo remoção e transporte a depósito para posterior reaplicação em zonas verdes na empreitada.2 dias 83 m² 41,5 413 0 dias Risco 1; Risco 4 Equipa 2 Qua 10/05/17 Qui 11/05/17 0,00 €

418 II-1-1.5.1.3 Escavação em solo compactado à data da construção inicial para abertura de caboucos de fundações, conforme peças desenhadas, incluindo reposição e compactação dos espaços por preencher entre as sapatas e o terreno, e a remoção e transporte a vazadouro pel2 dias 83 m² 41,5 416II 0 dias Risco 1; Risco 4 Equipa 2 Qua 10/05/17 Qui 11/05/17 0,00 €

419 II-1-1.5.2 FUNDAÇÕES 3 dias 0 0 0 dias Qua 10/05/17 Sex 12/05/17 0,00 €
420 II-1-1.5.2.1 Betão de limpeza 1 dia 0 0 0 dias Qua 10/05/17 Qua 10/05/17 0,00 €
421 II-1-1.5.2.1.1 Fornecimento e colocação de betão pobre de limpeza (com dosagem mínima de cimento de 170kg/m³), C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), em fundações directas, vigas e lintéis de fundação, a colocar sobre o terreno previamente regularizado e compactado e sob os e1 dia 1,8 m³ 1,8 418II 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qua 10/05/17 Qua 10/05/17 0,00 €

422 II-1-1.5.2.2 Sapatas isoladas 1 dia 0 0 0 dias Qui 11/05/17 Qui 11/05/17 0,00 €
423 II-1-1.5.2.2.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armaduras em aço A400 NR, na formação de sapatas isoladas de betão armado e arranque de pilares, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofrag1 dia 2 m³ 2 421 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qui 11/05/17 Qui 11/05/17 0,00 €

424 II-1-1.5.2.3 Lintéis de fundação 1 dia 0 0 0 dias Sex 12/05/17 Sex 12/05/17 0,00 €
425 II-1-1.5.2.3.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D12; S3; Cl 0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de lintéis de fundação, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e posterior desmontage1 dia 2,9 m³ 2,9 423 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Sex 12/05/17 Sex 12/05/17 0,00 €

426 II-1-1.5.3 ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO 4 dias 0 0 0 dias Seg 15/05/17 Qui 18/05/17 0,00 €
427 II-1-1.5.3.1 Pilares 1 dia 0 0 0 dias Seg 15/05/17 Seg 15/05/17 0,00 €
428 II-1-1.5.3.1.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de pilares em betão armado, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofragens laterais e posterior desmon1 dia 1 m³ 1 425 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Seg 15/05/17 Seg 15/05/17 0,00 €

429 II-1-1.5.3.2 Lajes maciças fungiformes 2 dias 0 0 0 dias Ter 16/05/17 Qua 17/05/17 0,00 €
430 II-1-1.5.3.2.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S4; Cl 0,4) e armadura em aço A400 NR, na formação de lajes fungiformes de betão armado com 0,20m de espessura, incluindo bombagem do betão e assistência onde necessário, montagem de sistema2 dias 11,9 m³ 5,95 428 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Ter 16/05/17 Qua 17/05/17 0,00 €

431 II-1-1.5.3.3 Platibandas 1 dia 0 0 0 dias Qui 18/05/17 Qui 18/05/17 0,00 €
432 II-1-1.5.3.3.1 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 (XC2(P); D22; S3; Cl 0,4) e armaduras em aço A400 NR, na execução de paredes não estruturais, platibandas e outros remates, incluindo bombagem e assistência onde necessário, montagem de sistema de cofrage1 dia 1,2 m³ 1,2 430 0 dias Risco 3; Risco 4 Equipa 3 Qui 18/05/17 Qui 18/05/17 0,00 €

433 II-1-1.5.4 PAVIMENTO TÉRREO 4 dias 0 0 0 dias Sex 19/05/17 Qua 24/05/17 0,00 €
434 II-1-1.5.4.1 Pavimento térreo no interior 2 dias 0 0 0 dias Sex 19/05/17 Seg 22/05/17 0,00 €
435 II-1-1.5.4.1.1 Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 25cm depois de arrumada à mão e compactada a maço.2 dias 49,6 m² 24,8 432 0 dias Risco1; Risco 4 Equipa 1 Sex 19/05/17 Seg 22/05/17 0,00 €

440 II-1-1.5.4.2 Pavimento térreo para revestir no exterior 2 dias 0 0 0 dias Ter 23/05/17 Qua 24/05/17 0,00 €
441 II-1-1.5.4.2.1 Fornecimento e colocação de camada de rachão e camada de brita com o diâmetro entre 0mm e 50mm, numa espessura total de 30cm depois de arrumada à mão e compactada a maço. A superfície deverá ficar à cota para receber o acabamento previsto no projecto de a2 dias 35 m² 17,5 435 0 dias Risco1; Risco 4 Equipa 1 Ter 23/05/17 Qua 24/05/17 0,00 €

442 II-1-2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
443 II-1-2.1 Edifício A 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
444 II-1-2.1.1 ESCAVAÇÃO E ATERRO 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
445 II-1-2.1.1.1 Abertura de vala para instalação de condutas por meios mecânicos ou manuais, incluindo entivação e segurança das edificações ou muros existentes na envolvente, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, remoção dos produtos escavados e22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
446 II-1-2.1.1.1.1 em terra compacta 22 dias 200 m³ 9,09 441 0 dias Risco 1; Risco 4 Equipa 2 Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €

561 II-1-3 SANEAMENTO RESIDUAL 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
562 II-1-3.1 Edifício A 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
563 II-1-3.1.1 ESCAVAÇÃO E ATERRO 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
564 II-1-3.1.1.1 Abertura de vala para instalação de condutas por meios mecânicos ou manuais, incluindo entivação e segurança das edificações ou muros existentes na envolvente, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, remoção dos produtos escavados e22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
565 II-1-3.1.1.1.1 em terra compacta 22 dias 80 m³ 3,64 446II 0 dias Risco 1; Risco 4 Equipa 2 Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €

604 II-1-4 SANEAMENTO PLUVIAL 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
605 II-1-4.1 Edifício A 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
606 II-1-4.1.1 ESCAVAÇÃO E ATERRO 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
607 II-1-4.1.1.1 Abertura de vala para instalação de condutas por meios mecânicos ou manuais, incluindo entivação e segurança das edificações ou muros existentes na envolvente, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, remoção dos produtos escavados e22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
608 II-1-4.1.1.1.1 em terra compacta 22 dias 9 m³ 0,41 565II 0 dias Risco 1; Risco 4 Equipa 2 Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €

869 II-1-7 INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS153 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Seg 25/12/17 0,00 €
870 II-1-7.1 Exteriores 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
871 II-1-7.1.1 Abertura e tapamento de vala (0,80m de profundidade x 0,50m de largura) sem reposição de pavimentos, com remoção de excessos, incluindo almofada de areia, fita e redes sinalizadoras.22 dias 86 ml 3,91 608II 0 dias Risco 1; Risco 4 Equipa 2 Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €

877 II-1-7.2 Edifício A, E e F 153 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Seg 25/12/17 0,00 €
878 II-1-7.2.1 Fornecimento e montagem do Bastidor de 47 U", com Kit de ventilação, rodízios, régua de alimentação, paineis de interligação, chicotes de interligação de 1 e 3 metros, incluindo todo o material necessário ao seu correcto funcionamento, conforme P.D. e P.E22 dias 1 un 0,05 871II 0 dias Risco 4: Risco 5 Equipa 19 Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €

898 II-1-7.2.10 Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira dos seguintes tipos:22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
899 II-1-7.2.10.1 Cabo F/FTP (LSOH) 4/ Cat. 6 22 dias 4676 ml 212,55 878II 0 dias Risco 4: Risco 5 Equipa 19 Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €

929 II-1-7.2.14.7 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços, do seguinte tipo:22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
930 II-1-7.2.14.7.1 VD / ERFE 20mm 22 dias 428 ml 19,45 899II 0 dias Risco 4: Risco 5 Equipa 19 Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €

935 II-1-7.2.14.10 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços, do seguinte tipo:22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
936 II-1-7.2.14.10.1 VD / ERFE 20mm 22 dias 160 ml 7,27 930II 0 dias Risco 4: Risco 5 Equipa 19 Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €

944 II-1-8 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS153 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Seg 25/12/17 0,00 €
945 II-1-8.1 Edifício A 153 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Seg 25/12/17 0,00 €
946 II-1-8.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços, do seguinte tipo:22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
947 II-1-8.1.1.1 VD 25mm 22 dias 800 ml 36,36 936II 0 dias Risco 4: Risco 5 Equipa 18A Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €

964 II-1-8.2 Edifício E 153 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Seg 25/12/17 0,00 €
965 II-1-8.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços, do seguinte tipo:22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
966 II-1-8.2.1.1 VD 25mm 22 dias 35 ml 1,59 947II 0 dias Risco 4: Risco 5 Equipa 18A Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €

978 II-1-8.3 Edifício F 153 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Seg 25/12/17 0,00 €
979 II-1-8.3.1 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços, do seguinte tipo:22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
980 II-1-8.3.1.1 VD 25mm 22 dias 20 ml 0,91 966II 0 dias Risco 4: Risco 5 Equipa 18A Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €

1110 II-1-11 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA153 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Seg 25/12/17 0,00 €
1142 II-1-11.2 Bloco A 153 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Seg 25/12/17 0,00 €
1145 II-1-11.2.2 Tubagem 22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
1146 II-1-11.2.2.1 Fornecimento e montagem de rede de tubagem hidraulica em ferro preto devidamente isolada, suportada, incluindo acessórios tais como curvas, uniões, picagens, bainhas, etc.22 dias 0 0 0 dias Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €
1147 II-1-11.2.2.1.1 - Ø 1/2" 22 dias 29 m 1,32 980II 0 dias Risco 4: Risco 5 Equipa 17 Qui 25/05/17 Sex 23/06/17 0,00 €

2435 Conclusão de empreitada 0 dias 0 #ERRO 14 0 dias Qua 31/01/18 Qua 31/01/18 0,00 €

2436 Recepção provisória 0 dias 0 #ERRO 14 0 dias Qua 31/01/18 Qua 31/01/18 0,00 €

2437 Recepção definitiva 0 dias 0 #ERRO 14 0 dias Qua 31/01/18 Qua 31/01/18 0,00 €

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

Tarefa

Arranjos Exteriores

Movimento de terras

Betão Armado

Estrutura Metálica

Alvenaria

Demolições

Cobertura e Impermeabilização

Revestimentos

Carpintaria

Serralharias

Estaleiro

Estores e Portadas

Gás

Pintura

Aparelhos Sanitarios

Hidraulica

Ventilação / AVAC

Incendio

Electricidade / Telecomunicações

Diversos

Tarefa Crítica

Sumário

Dividir

Trabalhos não contínuos

Consignação/Recepção Provisória

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Apenas-duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual

Apenas início

Apenas-conclusão

Tarefas Externas

Marco Externo

PLANO DE TRABALHOS

OBRA: "REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 E SECUNDARIA DE PAREDES DE COURA - 16/16_E"

Prazo: "420 DIAS"

Nota: No planeamento dos trabalhos teve-se em consideração as condicionantes das actividades que se encontram referidos na Nota Justificativa do Plano de Trabalhos, parte integrante desta proposta.
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