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PLANO DE EQUIPAMENTOS

MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA

REABILITAGAO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES

Trabaho | Duragao Cargade oo > Mes 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10
Equipamentos st s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 st1 s12 s13 sta_| s15 s16 s17 s18 s19 | s20 s21 522 s23 s24 | s25 S26 s27 s28 s29 | s30 s31 s32 s33 s34 S35 | s36 37 s38 S39 sS40 | sa1 s42 s43 s44
0 Reabilitacado do Centro Coordenador de Transportes - Paredes de Coura 8705 dias 300 dias
Trabalho 184d  203d  183d  240d  280d  280d  180d  140d  140d  203d  226d 91d  33%d  458d 113 753d  721d  421d 91d  115d  117d 1354  182d  120d  112d  130d  120d  110d  112d  136d  122d  134d 115 185  343d 215  108d 97d 9d  187d  146d  235d 87d
1 CONSIGNAGAO 0 dias 1 dia Trabalho
2 ESTALEIRO DE APOIO A EMPREITADA 3000dias 300 dias Trabalho 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 70d 60d
Camido de 3 eixos 1 Trabalho 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 6d
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 6d
Depésito de residuos 1 Trabalho 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 6d
Equipamento de seguranga 1 Trabalho 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 6d
Grua automontante 1 Trabalho 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 6d
Instalagbes de Apoio 1 Trabalho 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 6d
Instalagbes sanitérias 1 Trabalho 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 6d
Viaturas ligeiras 2 Trabalho 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 14d 12d
3 1 ARRANJOS EXTERIORES / ARQUITETURA 293 dias Trabalho 11ad  133d 78d  119d  182d  182d 52d od 74d 21d od 3d 21d 45d 47d 62d  106d 50d 42d 60d 50d 40d 42d 66d 52d 64d 45d 25d 4d 38d 27d 26d 60d 64d 45d
414 ARRANJOS EXTERIORES 221 dias Trabalho od 30d 28d 30d
5 | 144 ilitagéo de pavi inoso existente, os seguintes 9 dias Trabalho 28d 18d
6 1111 Lancil de pavimento, na delimitagéo de faixa verde a poente, em betéo pré-moldado tipo “LGU 2012 — ARTE 4 dias Trabalho 20d
etoneira 1 Trabalho 4d
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho 4d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d
Mini giratéria 1 Trabalho 4d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d
71442 i de betdo em 4reas (crateras), incluindo rega de colagem para regule 2 dias Trabalho 8d
Camigo de 3 eixos 2 Trabalho 4d
Cilndro 1 Trabalho 2d
Bobcat 1 Trabalho 2d
8 1113 Reforgo do pavimento existente, incluindo fornecimento, transporte e aplicagéo de camada de desgaste em 1 3 dias Trabalho 18d
amido de 3 eixos 3Trabalho od
Cilndro 1 Trabalho 3d
Espalhadora de betuminoso 1 Trabalho 3d
Bobcat 1 Trabalho 3d
9 142 Revestimento de cobertura de cais exterior de passageiros: 11 dias Trabalho od 30d
10 (1121 emogzo de oxidagdo, tratamento e pintura com primério e duas demos de esmalte “Durocin (Cin)” ou equ 3 dias Trabalho od
Andaimes 1 Trabalho 3d
Ferramenta de pintura 1 Trabalho 3d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 3d
11 Revestimento de cobertura em sistema de chapa metlica perfilada tipo “Perfitec — TR 75/830", com 0.6mm 5 dias Trabalho 30d
Andaimes 1 Trabalho 5d
Aparafusadora 2 Trabalho 10d
Berbequim 1 Trabalho 5d
Rebarbadora 2 Trabalho 10d
12143 Estruturas de suporte de bicicletas nos extremos norte e sul do cais exterior de passageiros: 2 dias Trabalho 12d
131131 Estrutura de suporte executada em tubulares redondos de ago inox (AISI 316), com 50mm de diametro, forn 2 dias Trabalho 12d
Aparafusadora 2 Trabalho 4d
Berbequim 1 Trabalho 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d
Méquina de soldar 1 Trabalho 2d
_Rebarbadora i - 1 Trabalho 2d
14| 12 REABILITAGAO DA ENVOLVENTE EXTERNA DO EDIFICIO - PAREDES, VAOS E COBERTURA 210 dias Trabalho 114d  133d 78d 15d 38d od 21d 48d 94d 50d 42d 60d 50d 40d 42d 42d
15 PAREDES 0 dias Trabalho
16 | 1.21 Demoligdes, remogéo e de 8 dias Trabalho 40d 15d
17 Desmontagem de revestimento de pedra de granito das paredes de topo Norte  Sul, até a altura de 2.40m, 3 dias Trabalho 15d
Andaimes 1 Trabalho 3d
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho 3d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 3d
Martelo elétrico demolidor 2 Trabalho 6d
18 1212 Desmontagem integral, em todos os algados, de toda a caixilharia exterior em aluminio existente. 8 dias Trabalho 25d 15d
Andaimes 1 Trabalho 5d 3d
Aparafusadora 2 Trabalho 10d 6d
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho 5d 3d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 5d 3d
19 | 1.2.2 Execugao de novas paredes de envolvente exterior (pisos 0 e 1), para fecho integral ou redugao parcial 5 dias Trabalho 32d
20 Paredes em alvenaria dupla de tijolo ceramico com 11cm, alinhados por paramento exterior e interior de pare 5 dias Trabalho 15d
Andaimes 1 Trabalho 5d
Betoneira 1 Trabalho 5d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 5d
21 Paredes em alvenaria simples de tijolo ceramico com 11cm, alinhada por paramento exterior de paredes exi 5 dias Trabalho 15d
Andaimes 1 Trabalho 5d
Betoneira 1 Trabalho 5d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabaho 5d
22 4o com tipo “Sikatop Seal 107 — SIKA” de base de caixa de ar das 1 dia Trabalho 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
Misturador 1 Trabalho 1d
23 123 Preenchimento de espago intercalar e criagéo de macigos ortogonais em pilares redondos existentes n: 2 dias Trabalho 6d
241231 Preenchimento com alvenaria dupla de tjolo ceramico com 11cm de espago entre pilares, e revestimento co 2 dias Trabalho 6d
Andaimes 1 Trabalho 2d
Betoneira 1 Trabaho 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d
25 de todas as ici de parede (existente e nova), entre as cotas 2.40 e 8.00 20 dias Trabalho 10d 50d 42d 30d
26 Sistema integrado ETICS tipo “BAUMIT”, constituido por placas de EPS com 4cm de espessura (2¢ 20 dias Trabalho 10d 50d 42d 30d
27 4em 20 dias Trabalho 6d 42d 42d 30d
Andaimes 1 Trabalho 1d 7d 7d 5d
Berbequim 2 Trabalho 2d 14d 14d 10d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d 7d 7d 5d
Misturador 2 Trabalho 2d 14d 14d 10d
28 124.1.: 2cm 3 dias Trabalho 4d 8d
Andaimes 1 Trabalho 1d 2d
Berbequim 1 Trabalho 1d 2d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d 2d
Misturador 1 Trabalho 1d 2d
29 | 125 de todas as ici iores de parede (exist nova), entre as cotas 0.00 e 2.40 8 dias Trabalho 12d 36d
30 1.25.1 Revestimento com azulejo ceramico tipo “Série Brilho - PRIMUS VITORIA”, com 10x10cm, cor — 212.0 pret: 8 dias Trabalho 8d 24d
jaimes 1 Trabalho 2d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 6d
Rebarbadora 1 Trabalho 2d 6d
Misturador 1 Trabalho 2d 6d
31 Aplicagéo em arestas verticais de perfil metalico tipo “TR-IS Ago Inox Escovado ~ KERAJOLLY". 8 dias Trabalho 4d 12d
Andaimes 1 Trabalho 2d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 6d
32 A 0 dias Trabalho
33 126 Vios exteriores V1: 2dias Trabalho 6d 6d
34 1.264 Caixilharia de aluminio lacado mate “Série N13000 — NAVARRA', formada por 1 folha fixa e 1 folha mével o 2 dias Trabalho 6d 6d
jaimes 1 Trabalho 1d 1d
Aparafusadora 2 Trabalho 2d 2d
Berbequim 2 Trabalho 2d 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d 1d
35 127 Vios exteriores V2: 3 dias Trabalho 18d
36 Caixilharia de aluminio lacado mate “Série N13000 — NAVARRA', formada por 1 folha fixa e 1 folha mével dt 3 dias Trabalho 18d
ndaimes 1 Trabalho 3d
Aparafusadora 2 Trabalho 6d
Berbequim 2 Trabalho 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 3d
37 128 Vios exteriores V3: 1 dia Trabalho 4d
38 1.281 Caixilharia de aluminio lacado mate “Série N13000 — NAVARRA', formada por 1 folha fixa e 1 folha mével di 1 dia Trabalho 4d
Andaimes 1 Trabalho 1d
Aparatusadora 1 Trabalho 1d
Berbequim 1 Trabalho 1d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
39 129 Vios exteriores V5, V6 e V7: 14 dias Trabalho 12d 42d 34d
40 1.2.91 Caixilharia de aluminio lacado mate “Série N12000 - NAVARRA", formada por 1 folha movel oscilo- 14 dias Trabalho 12d 42d 34d
41 1.29.1. V5 12 dias Trabalho 12d 42d 18d
Andaimes 1 Trabalho 2d 7d 3d
Aparafusadora 2 Trabalho 4d 14d 6d
Berbequim 2 Trabalho 4d 14d 6d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 7d 3d
42 1.291. V6 2 dias Trabalho 8d
Andaimes 1 Trabalho 2d
Aparafusadora 1 Trabalho 2d
Berbequim 1 Trabalho 2d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d
43 1.291. V7 2 dias Trabalho 8d
Andaimes 1 Trabalho 2d
Aparafusadora 1 Trabalho 2d
Berbequim P 1T 2d
Digitally:signed by QUEIRAS E =
44 1.210 Vios exteriores Vd: 2 dias Trabal &d
45 1.210.1 Vo formado por 2 folhas méveis, de batente para o exterior, cada uma constituida por batentes laterais e su %E D A S T(ab:@ N ST R U ( :O E S L D A 8d
Andaimes ) 2d
Aparafusadora i 2d
Date: 20%7.02.17 09:20:12 +00:00 :
Conj. Ferramenta ligeira - Ifo * . - - . 2d
6 COBERTURA Jrat H
a7 121 Demoligaes, remogao e do dmeasonsAssinatura de Documento
48 1.241.4 das estruturas e metalicas e de de todas as clarabi 15 dias . Traba| 35d 1
Andaimes t5bal 74 @
Aparatieacors ocationzRaredes de £oura
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho 6d 7d 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 6d 7d 2d
Rebarbadora 1 Trabalho 6d 7d 2d
49 12112 Demoligéo integral (exceto caixas de elevador) de todos os muros de delimitacéo das claraboias, acima do n 15 dias Trabalho 42d 49d 14d
ndaimes 1 Trabalho 6d 7d 2d
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho 6d 7d 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 6d 7d 2d
Martelo elétrico demolidor 2 Trabalho 12d 14d 4d
Rebarbadora 2 Trabalho 12d 14d 4d
50 1.2.11.3 Remogéo integral das camadas de i i doe de platiband: 15 dias Trabalho 42d 49d 14d
Andaimes 1 Trabalho 6d 7d 2d
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho 6d 7d 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 6d 7d 2d
Martelo elétrico demolidor 2 Trabalho 12d 14d 4d
Rebarbadora 2 Trabalho 12d 14d 4d
51 1242 Execugao de revestimento da cobertura, englobando os seguintes trabalhos: 178dias 47 dias Trabalho od 21d 48d 84d 8d 8d
Paredes de Coura, 17 de Fevereiro de 2017
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52 12121 Betéo de inertes leves na formagao de pendentes (espessura média de 7cm), incluindo regularizagzo final d 30 dias 10 dias Trabalho 9d 21d
Betoneira 1 Trabalho 3d 7d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 3d 7d
Laser de nivelamentos e esquadrias 1 Trabalho 3d 7d
53 12122 Insergao de claraboias fixas tipo “LUZACRIL”, com 80cm de base exterior (60cm de véo); 5 dias Trabalho 20d
Andaimes 1 Trabalho 5d
Aparafusadora 1 Trabalho 5d
Berbequim 1 Trabalho 5d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 5d
54 12123 Manta impermeabilizante de PVC tipo “Sikaplan — SIKA” (espessura = 1.5 mm); 8 dias Trabalho 12d 36d
Aparafusadora 1 Trabalho 2d 6d
Berbequim 2 Trabalho 4d 12d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 6d
Vulanizador de tela PVC 2 Trabalho 4d 12d
55 12124 Feltro geo-téxtil do tipo poliéster com densidade = 180g/m2; 8 dias Trabalho 4d 12d
Andaimes 1 Trabalho 2d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 6d
56 12125 Placas de poliestireno exirudido tipo “Roofmate SL-AP (Dow)’ com 8cm de espessura; 8 dias Trabalho 4d 12d
1 Trabalho 2d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 6d
57 12126 Feltro geo-téxtil do tipo poliéster com densidade = 180g/m2; 8 dias Trabalho 4d 12d
Andaimes 1 Trabalho 2d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 6d
58 12127 Camada de godo com 4cm de espessura; 8 dias Trabalho 4d 12d
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho 2d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 6d
59 12128 Capeamento de platibanda periférica com chapa colaminada de PVC, incluindo rufo de transicao para pared 4 dias Trabalho 8d &d
Andaimes 1 Trabalho 2d 2d
Aparafusadora 1 Trabalho 2d 2d
Berbequim 1 Trabalho 2d 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 2d
60 (1213 Execugo de revestimento da cobertura de caixas de os seguint 2 dias Trabalho 10d
61 12131 Substituigéo de painel metélico de cobertura existente por novo do tipo “Painel Poliuretano Cobertura 5 Ondz 2 dias Trabalho 10d
Andaimes 1 Trabalho 2d
Aparafusadora 1 Trabalho 2d
Berbequim 1 Trabalho 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d
Rebarbadora 1 Trabalho 2d
62 | 13 REABILITAGAO DO INTERIOR DO EDIFICIO - PAVIMENTOS, PAREDES, TETOS E VAOS 274 dias Trabalho 104d  182d  182d 52d 6d 21d od 3d 21d 36d 26d 14d 12d 16d 48d 64d 45d 25d 4d 28d 27d 26d 4d
63 | 131 Demoligao, remogao e de i (piso 0 e 1): 20 dias Trabalho 104d  182d  182d 52d
64 1311 Demoligao parcial de paredes interiores de alvenaria de fijolo; 20 dias Trabalho 28d 49d 49d 14d
Andaimes 1 Trabalho 4d 7d 7d 2d
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho ad 7d 7d 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 7d 7d 2d
Martelo elétrico demolidor 2 Trabalho &d 14d 14d 4d
Rebarbadora 2 Trabalho 8d 14d 14d 4d
65 1312 Desmontagem integral de toda a caixilharia interior em aluminio existente; 20 dias Trabalho 20d 35d 35d 10d
Aparafusadora 2 Trabalho 8d 14d 14d 4d
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho 4d 7d 7d 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 7d 7d 2d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 7d 7d 2d
66 1313 Remogéo parcial de revestimentos de pavimentos existentes; 20 dias Trabalho 20d 35d 35d 10d
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho 4d 7d 7d 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 7d 7d 2d
Martelo elétrico demolidor 2 Trabalho 8d 14d 14d 4d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 7d 7d 2d
67 13.14 Desmontagem parcial de tetos suspensos existentes nos espagos de comércio 1, 7, 8 9. 20 dias Trabalho 20d 35d 35d 10d
Andaimes 1 Trabalho 4d 7d 7d 2d
Aparafusadora 2 Trabalho &d 14d 14d 4d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho ad 7d 7d 2d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 7d 7d 2d
68 1315 Demoligao de paredes em gesso cartonado e portas de compartimentagao interior dos espagos de comércio 20 dias Trabalho 16d 28d 28d &d
Aparafusadora 2 Trabalho &d 14d 14d 4d
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho ad 7d 7d 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho ad 7d 7d 2d
69 PAVIMENTOS 0 dias Trabalho
70 | 132 Pavimento novo tipo “CIN C-FLOOR” em espagos comerciais 1,2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e Instalagdes Sanitarias 10 dias Trabalho 12d &d
711321 Aplicagéo de perfil de ago inox (barra 15x2mm), parcialmente encastrado no pavimento, em remate de auton 2 dias Trabalho 4d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d
Rebarbadora 1 Trabalho 2d
721322 Execugéo de granelagem em pavimento de marmorite existente, aplicagéo de verniz tipo “7F140 — CIN" com 8 dias Trabalho &d &d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 4d
Granalhadora 1 Trabalho 4d 4d
73133 ilitagao do pavir e nos restantes espacos, incluindo execugéo de enxertos pontu 23 dias Trabalho 15d 5d 6d 12d
741331 Polimento de pavimento de marmorite existente com acabamento afagado; 9 dias Trabalho 6d 12d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 3d 6d
Polidora 1 Trabalho 3d 6d
75 Execugéo de enxertos pontuais de marmorite com acabamento afagado; 4 dias Trabalho 6d 2d
onj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 3d 1d
Misturador 1 Trabalho 3d 1d
76 1333 Execugéo de novo pavimento (sobre nova laje) em marmorite com acabamento afagado. 4 dias Trabalho od 3d
Polidora 1 Trabalho 3d 1d
Misturador 2 Trabalho 6d 2d
77 134 Rodapé de remate de todos os pavimentos interiores (exceto Instalagdes Sanitarias): 5 dias Trabalho &d 12d
78 1341 Rodapé executado em madeira macia (Jatoba ou densidade equivalente), seccao de 30x20mm, pintado cot 5 dias Trabalho 8d 12d
Aparafusadora 1 Trabalho 2d 3d
Compressor 1 Trabalho 2d 3d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 3d
Serra circular 1 Trabalho 2d 3d
79 PAREDES 0 dias Trabalho
80 | 135 Paredes de compartimentagéo interior e de fecho de vaos em pisos -1, 0 e 1: 12 dias Trabalho 6d 21d 9d
81 1351 Paredes em alvenaria de tijolo ceramico com 11cm, incluindo execucao de padieiras sobre vaos e padieira e 12 dias Trabalho 6d 21d od
Andaimes 1 Trabalho 2d 7d 3d
Betoneira 1 Trabalho 2d 7d 3d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 7d 3d
82 | 136 Revestimento das paredes interiores das Instalagdes Sanitarias do piso 0 (até 2.40m de altura): 6 dias Trabalho 9d od
83 1361 Revestimento com azulejo ceramico tipo “Série Brilho - PRIMUS VITORIA", com 15x15¢m, cor a definir, inc. 6 dias Trabalho 9d od
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 3d 3d
Rebarbadora 1 Trabalho 3d 3d
Misturador 1 Trabalho 3d 3d
84 137 Revestimento interior das padieiras dos vaos V1, V2 e V3 (entre as cotas 2.40 e 4.00): 10 dias Trabalho &d 28d 4d
85 1.3.7.4 Forra interior de padieira em sistema integrado tipo “PLADUR" composto por estrutura em perfis de ago galv 10 dias Trabalho &d 28d 4d
Aparafusadora 2 Trabalho 4d 14d 2d
Berbequim 1 Trabalho 2d 7d 1d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 7d 1d
86 | 138 Revestimento de restantes superficies de paredes interiores: 12 dias Trabalho 3d 21d 12d
87 1381 Revestimento com reboco de substrato tipo “Redur Manual — SECIL", acabamento areado fino, incluindo prc 12 dias Trabalho 3d 21d 12d
Andaimes 1 Trabalho 1d 7d 4d
Betoneira 1 Trabalho 1d 7d 4d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d 7d 4d
88 TETOS 0 dias Trabalho
89 | 139 Tetos dos espagos de Comércio 2, 3, 4, 5, 6, Gestéo e Distribuigio do piso 0: 8 dias Trabalho 30d 10d
90 1391 Teto executado com painel simples de gesso cartonado (PLADUR N15), fixado a superficie de teto falso exi 8 dias Trabalho 30d 10d
Andaimes 1 Trabalho 6d 2d
Aparafusadora 2 Trabalho 12d 4d
Berbequim 1 Trabalho 6d 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 6d 2d
91 1310 Tetos dos restantes espagos interiores do piso 0 e 1: 18 dias Trabalho 30d 35d 25d
92 13101 Teto executados em sistema integrado tipo “PLADUR” composto por estrutura em perfis de aco galvanizadc 18 dias Trabalho 30d 35d 25d
Andaim 1 Trabalho 6d 7d 5d
Aparafusadora 2 Trabalho 12d 14d 10d
Berbequim 1 Trabalho 6d 7d 5d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 6d 7d 5d
93 VAOS INTERIORES 0 dias Trabalho
94 1311 Vios de porta N1, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N12, N13 e N14: 4 dias Trabalho 15d
9% 13114 Portas em vidro temperado de 10mm de espessura tipo SGG SCURIT incolor ou equivalente, const 4 dias Trabalho 15d
9% 13.11.1 N1, N12 1 dia Trabalho 3d
Aparafusadora 1 Trabalho 1d
Berbequim 1 Trabalho 1d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
97 13111 N4, N5, N13, N14 2 dias Trabalho 6d
Aparafusadora 1 Trabalho 2d
Berbequim 1 Trabalho 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d
98 13111 N6, N8 1 dia Trabalho 3d
Aparafusadora 1 Trabalho 1d
Berbequim 1 Trabalho 1d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
99 13111 N7, N9 1 dia Trabalho 3d
Aparafusadora 1 Trabalho 1d
Berbequim 1 Trabalho 1d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
100 | 1.342 Vios de porta N2, N3, N10 e N11: 2 dias Trabalho 6d
101 1.3.12.1 Portas em vidro temperado de 10mm de espessura tipo SGG SCURIT incolor ou equivalente, constituido pc 2 dias Trabalho 6d
Aparafusadora 1 Trabalho 2d
Berbequim 1 Trabalho 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d
102 1.343 Envidragados laterais a vios N2, N3, N6, N7, N8, N9, N10 e N11: 6 dias Trabalho 20d 4d
103 1.3.13.1 Envidragados em sistema de vidro temperado tipo SGG SCURIT, 10mm de espessura, incolor, constituido | 6 dias Trabalho 20d 4d
Aparafusadora 2 Trabalho 10d 2d
Berbequim 1 Trabalho 5d 1d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 5d 1d
104 1.3.14 Vaos de porta N23 a N35: 4 dias Trabalho &d 8d
105 1.3.14.1 Portas interiores executadas com caixilharia de aluminio lacado mate “Série N 12000 - NAVARRA", formade 4 dias Trabalho &d &d
Aparafusadora 2 Trabalho 4d 4d
Berbequim 1 Trabalho 2d 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 2d
106 | 1.3.15 Vaos de porta N36 e N37: 2 dias Trabalho 6d
107 1.3.15.1 Portas corta-fogo em chapa metalica tipo “SEGURAJA”, formada por 2 folhas méveis, incluindo perfis perifé 2 dias Trabalho 6d
Aparafusadora 1 Trabalho 2d
Berbequim 1 Trabalho 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d
108 1.3.16 Véos de porta N39 a N40: 2 dias Trabalho 6d
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109 13.16.1 Portas de ventilagéo em aluminio lacado mate, exectadas com perfis de caixiharia fipo “Série N11100 - NA 2 dias Trabalho
Aparafusadora 1 Trabaiho

Berbequim 1 Trabaiho

Conj. Ferramenta lieira 1 Trabaiho

110 1.3.47 Vios de porta N15 e N16: 2 dias Trabalho
1113474 Porta de batente constituida por painel mével em MDF pintado (tinta tipo “Sintecin Fosco - CIN), com 40mm 2 dias Trabalho
Aparafusadora 1 Trabaiho

Compressor 1 Trabaiho

Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabaiho

Serra circular 1 Trabaiho

112 1348 Véo de porta N38: 1 dia Trabalho
113 [1.3.18.1 Portas de batente constituidas por painis moveis em MDF pintado (tinta tipo “Sintecin Fosco — CIN), com 4 1 dia Trabalho
Aparafusadora 1 Trabalho

Compressor 1 Trabalho

Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho

Serra circular 1 Trabalho

14 13.49 Cabines de sanitérios do piso 0: 4 dias Trabaiho
115 [1.3.19.1 lihargas executadas com painéis fendiicos tipo “Virtuon — TRESPA, com 13mm de espessura, acabamentc 4 dias Trabalho
‘Aparafusadora 1 Trabalho

Berbequim 1 Trabalho

Conj. Ferramenta lieira 1 Trabalho

116 | 14 TRABALHOS COMPLEMENTARES PARA REABILITAGAO INTERIOR DE COMERCIO 7 (exclui demoliges, p. 69 dias Trabalho
17| 1.44 Paredes de compartimentago interior, incluindo padieiras sobre véos: 3 dias Trabalho
1181411 Paredes em sistema integrado tipo “PLADUR” composto por estrutura em perfis de ago galvanizado “Montar 3 dias Trabalho
Aparafusadora 2 Trabalho

Berbequim 1 Trabalho

Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho

119 | 142 Vaos interiores N20, N21 e N22: 3 dias Trabaiho
120 1421 Viios em sistema de vidro temperado tipo SGG SCURIT, 10mm de espessura, incolor, constituido por 1 folt 3 dias Trabalho
Aparafusadora 2 Trabalho

Berbequim 7 Trabalho

Conj. Ferramenta lieira 1 Trabalho

121 143 Vios interiores N17, N18 e N19: 2 dias Trabaiho
122 1431 Porta de batente constituida por painel mével em MDF pintado (tinta tipo “Sintecin Fosco — CIN), com 40mm 2 dias, Trabaiho
Aparafusadora 1 Trabaiho

Berbequim 1 Trabaiho

Compressor 1 Trabaiho

Conj. Ferramenta lieira 1 Trabaiho

Serra circular 1 Trabaiho

123 | 15 PINTURAS 15 dias Trabalho
124 | 1.5 Pintura dos elementos metalicos (estrutura e corrimao) e escadas piblicas interiores: 4 dias Trabaiho
125 1511 Decapagem preliminar e pintura com uma demzo de primério de ARALCIN FOSFATO DE ZINCO 80 — 98( 4 dias Trabalho
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho

Material de pintura 1 Trabalho

126 | 152 Pintura de tetos interiores em gesso cartonado: 5 dias Trabaiho
127 1521 Pintura com uma deméo e primério tipo PRIMARIO CINOLITE (Cin) e duas deméos de finta tipo CINAQU, 5 dias, Trabaiho
on. Ferramenta ligeira 1 Trabaiho

Material de pintura 1 Trabaiho

128 | 153 Pintura de paredes interiores rebocadas ou em gesso cartonado: 10 dias Trabalho
129 1531 Pintura sobre superficies novas com uma demao de primario tipo PRIMARIO CINOLITE (Cin) e duas dema 10 dias Trabalho
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabaiho

Material de pintura 1 Trabaiho

130 1532 Pintura sobre superficies existentes com duas demaos de tinta tipo VINYLMATT (Gin) ou produtos equivale 10 dias Trabaiho
on. Ferramenta ligeira 1 Trabaiho

Material de pintura 1 Trabaiho

131 16 DIVERSOS 4 dias Trabalho
132 Fornecimento e aplicagéo de sanitas em I.S. da ala Norte do piso 0 1 dia Trabaiho
133 Sanita compacta “Série MOBIL (SANITANAY', incluindo depésito e tampo da mesma série; 1 dia Trabalho
Aparafusadora 1 Trabalho

Berbequim 1 Trabalho

Conj. Ferramenta lieira 1 Trabalho

134 1612 2 Barras basculantes curvas “Série MOBIL (SANITANA). 1 dia Trabalho
Aparafusadora 1 Trabalho

Berbequim 1 Trabalho

Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho

135 | 162 Fornecimento e aplicagéo de lavatdrios em LS. da ala Norte do piso 0: 3 dias Trabaiho
136 (1621 Lavatério “Série MOBIL (SANITANAY'", com suporte basculante hidraulico branco; 1 dia Trabalho
Aparafusadora 1 Trabalho

Berbequim 1 Trabalho

Conj. Ferramenta lieira 1 Trabalho

137 1622 2 Barras com 3 apoios de lavatdrio tipo “Série MOBIL (SANITANA); 1 dia Trabalho
Aparafusadora 1 Trabalho

Berbequim 1 Trabalho

Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho

138 1623 Monocomando para lavatério tipo “ADAPT - Série MOBIL (SANITANAY; 1dia Trabalho
Conj. Ferramenta ligeira 3 Trabalho

139 1624 Espelho basculante 60 x 80cm fipo “Seérie MOBIL (SANITANA). 1dia Trabaiho
Aparafusadora 1 Trabaiho

Berbequim 1 Trabaiho

Conj. Ferramenta lieira 1 Trabaiho

140 | 163 Fornecimento e aplicagéo de sanitas em LS. da ala Sul do piso 0: 1 dia Trabalho
1411631 Sanita compacta “Série GLAM compacta BTW (SANITANAY', incluindo depdsito e tampo da mesma série. 1dia Trabalho
Aparafusadora 1 Trabaiho

Berbequim 1 Trabaiho

Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabaiho

142 | 164 Fornecimento e aplicagéo de lavatdrios em LS. da ala Sul do piso 0: 2 dias Trabalho
143 1641 Lavatorio tipo “Lava-méos 40, Jazz - SANITANA', incluindo valvulas e sif4o tipo “TSRAG510C0 — SANITAN 1 dia Trabalho
Aparafusadora 1 Trabalho

Berbequim 1 Trabalho

Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho

1441642 Torneiras de lavatério temporizadas tipo “Ecostop - SANITAN, 1dia Trabalho
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabaiho

145 1643 Espelhos de cristal com 5 mm de espessura (60  105cm), com arestas biseladas e fixado com garras de la 1dia Trabaiho
Aparafusadora 1 Trabaiho

Berbequim 1 Trabaiho

Conj. Ferramenta lieira 1 Trabaiho

146 | 165 Fornecimento e aplicago de urindis de .S. do piso 0: 1 dia Trabalho
147 1651 Urindis de Instalagdes Sanitérias do tipo “Pik - SANITANA', incluindo fluxémetro externo 1/2” para urinol tipc 1dia Trabalho
Aparafusadora 1 Trabaiho

Berbequim 1 Trabaiho

Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabaiho

148 | 166 Fornecimento e aplicagéo de dispensadores de sabo e papel: 1 dia Trabalho
149 1661 Dispensadores de sabo tipo “IN.60.483.12 - JNF” e dispensadores de papel tipo “IN.60.556 - JNF” 1 dia Trabalho
150 16.6.1. Dispensadores de sabéo 1 dia Trabaiho
Aparafusadora 1 Trabaiho

Berbequim 1 Trabaiho

Conj. Ferramenta igeira 1 Trabaiho

151 (1661 Dispensadores de papel 1 dia Trabalho
Aparafusadora 1 Trabalho

Berboquim 1 Trabalho

Conj. Ferramenta igeira 1 Trabalho

152 | 2 ESTRUTURA 284 dias Trabaiho
153 | 24 IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM 1 dia Trabalho
154 O trabaiho de 50 e pi serd efectuado pel a partir das cotas, dos alinhamentos e ¢ 1 dia Trabalho
Con. Ferramenta ligeira 1 Trabalho

Laser de nivelamentos e esquadrias 1 Trabalho

185 | 22 ESCAVAGOES E ATERROS 53 dias Trabaiho
156 | 2.2 Escavacdo até atingir a cota superior das sapatas existentes, em terreno de qualquer natreza, mecanica elou m 4 dias Trabalho
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho

Conj. Ferramenta lgeira 1 Trabalho

Retroescavadora 1 Trabalho

157 | 222 Aterro com solos seleccionados até atingir as cotas de fundo da caixa dos pavimentos térreos a repor, com terrer 1 dia Trabalho
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho

Cilindro 1 Trabalho

Con. Ferramenta lgeira 1 Trabalho

Retrosscavadora 1 Trabalho

188 | 223 Transporte de terras efou dos produtos das escavagdes ou demoligdes para os locais de aferro, previstos no Proj 1dia Trabalho
Carrinha 3500Kg 1 Trabaiho

Con. Ferramenta lgeira 1 Trabaiho

Retroescavadora 1 Trabaiho

189 | 2.3 DEMOLIGOES 8 dias Trabalho
160 | 2.3 Demoligio de PAVIMENTOS TERREO PARA SUBSTITUIGAO, no contorno dos novos pilares do cais, conside 8 dias Trabalho
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho

Con. Ferramenta lgeira 1 Trabalho

Martelo elétrico demolidor 2 Trabalho

Mini giratoria 1 Trabalho

Rebarbadora 2 Trabalho

61| 24 ESTRUTURAS DE BETAO ARMADO 6 dias Trabaiho
162 | 2.4 Betio Normal Cinzento Armado 6 dias Trabalho
163 Execugso de LAJE DE PAVIMENTO TERREO com espessura de 0,40 m, sendo 0,25 m de tout-venant & € 4 dias Trabalho
Betoneira 1 Trabaiho

Carrinha 3500Kg 1 Trabaiho

Cilindro 1 Trabaiho

Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabaiho

Laser de nivelamentos ¢ esquadrias 1 Trabaiho

Régua vibratoria 1 Trabaiho

Retroescavadora 1 Trabaiho

Boboat 1 Trabaiho

164 2442 Execucdo de macicos de protecc@o dos HEA160 em betao armado normal cinzento, incluindo fornecimento, 2 dias Trabaiho
etoneira 1 Trabaiho

Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabaiho

Material de cofragem 1 Trabaiho

Vibrador de agulha 1 Trabaiho

165 2413 Execug#o de cintas de alvenaria em betao armado normal cinzento, incluindo formecimento, colocagao, comj 5 dias Trabalho
‘Andaimes 1 Trabalho

Betoneira 1 Trabalho

Escoras metalicas 1 Trabalho

Conj. Ferramenta lieira 1 Trabalho

Material de cofragem 1 Trabalho

Serra de mesa 1 Trabalho

Vibrador de agulha 1 Trabalho

166 | 2.5 ESTRUTURA METALICA I4dias 26 dias Trabalho

S$1

Meés 1 Més 2 Més 3 Meés 4 Més 5
S2 S3 S4 S5 S6 s7 S8 S9 $10 S11 $12 $13 S14 $15 S16 $17 S$18 $19 S20
35d 35d 50d 70d 70d 124d 82d 4d

2d
2d
1d
1d

12d 7d
12d
4d
4d
4d

4d

1d

1d

1d

1d

3d

1d

1d

1d
35d 21d
35d 21d
5d 3d
5d 3d
10d 6d
5d 3d
10d 6d

75d

75d

32d

4d

4d

4d

4d

4d

4d

4d

4d

8d

2d

2d

2d

2d

35d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

50d 70d 70d 124d

S21

S22

S23

Més 6
S24

S25

Més 8
8§32 S33 S34 S35 S36

Més 9
837

S38

12d

Meés 10

S41

S42

8d

$43
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167 | 251 Execugo de elementos em ESTRUTURA METALICA, em perfis de aco nao ligado, laminado a quente, de class 200 dias 20 dias Trabalho 50d 70d 70d 10d
Andaimes 1 Trabalho 5d 7d 7d 1d
Aparafusadora 2 Trabalho 10d 14d 14d 2d
Berbequim 2 Trabalho 10d 14d 14d 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 5d 7d 7d 1d
Maquina de soldar 2 Trabalho 10d 14d 14d 2d
Rebarbadora 2 Trabalho 10d 14d 14d 2d
168 | 252 Execugéo de laje mista com cofragem colaborante do tipo o Feliz com 0,7mm de espessura e peso 7,8k 6 dias Trabalho 30d
169 (2521 Espessura de 11cm 6 dias Trabalho 30d
Betoneira 1 Trabalho 6d
Escoras metalicas 1 Trabalho 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 6d
Material de cofragem 1 Trabalho 6d
Régua vibratéria 1 Trabalho 6d
170 | 253 Execugéo de laje mista com cofragem colaborante do tipo o Feliz com 0,7mm de espessura e peso 7,8k 6 dias Trabalho 30d
1712531 Espessura de 10cm 6 dias Trabalho 30d
Betoneira 1 Trabalho 6d
Escoras metalicas 1 Trabalho 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 6d
Material de cofragem 1 Trabalho 6d
Régua vibratéria 1 Trabalho 6d
172 | 254 Execugéo de ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA PRINCIPAL, em ago de qualidade nao ligado,enform 6 dias Trabalho 54d
Andaimes 1 Trabalho 6d
Aparafusadora 2 Trabalho 12d
Berbequim 2 Trabalho 12d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 6d
Maquina de soldar 1 Trabalho 6d
Rebarbadora 2 Trabalho 12d
173 26 DIVERSOS 213 dias Trabalho 4d 1d
174 | 264 Fornecimento e aplicagéo de pintura com trés deméos de FLINTKOTE nos elementos em contacto com o terrenc 2 dias Trabalho 4d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d
Material de pintura 1 Trabalho 2d
175 | 262 Realizagao de COMPILAGAO TECNICA DO PROJECTO DE ESTABILIDADE, com elaboragao de Pegas Dese 1 dia Trabalho 1d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
176 | 3 INSTALAGOES DE AGUAS E ESGOTOS 213 dias Trabalho 2560 388d 43d 42d 10d 3d
177 | 34 Abastecimento de Agua 213 dias Trabalho 140d  211d 1d 1d
178 | 344 Fornecimento e colocagao de tubagem em PP PN20 em rogo nas paredes e pavimentos ou suspensas n 10 dias Trabalho 80d  120d
17913111 [20mm 10 dias Trabalho 16d 24d
Berbequim 1 Trabalho 4d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 6d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 4d 6d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 6d
180 (3112 DN25mm 10 dias Trabalho 16d 24d
Berbequim 1 Trabalho 4d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 6d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 4d 6d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 6d
181 3113 DN32mm 10 dias Trabalho 16d 24d
Berbequim 1 Trabalho 4d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 6d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 4d 6d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 6d
182 3114 DN40mm 10 dias Trabalho 16d 24d
Berbequim 1 Trabalho 4d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 6d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 4d 6d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 6d
183 13115 DN50mm 10 dias Trabalho 16d 24d
Berbequim 1 Trabalho 4d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 6d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 4d 6d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 6d
184 | 312 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento nas tubagen dos diversos diametros. 10 dias Trabalho 4d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 6d
185 | 313 Execugéo de ligagdo a rede existente de abastecimento de agua, incluindo cortes, acessérios de transicao FG/PF 10 dias Trabalho 12d 18d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 6d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 4d 6d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 6d
186 | 3.1.4 Remogo e desativagao de tubagens e contador existentes, incluindo abertura de furos e rogos, reposigéo de are 10 dias Trabalho 12d 18d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 6d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 4d 6d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 6d
187 | 3.45 Execugéo de baixada de agua das infraestruturas publicas, de calibre 2, incluindo movimentos de terras, remogat 10 dias Trabalho 32d 48d
Betoneira 1 Trabalho 4d 6d
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho 4d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 6d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 4d 6d
Mini giratoria 1 Trabalho 4d 6d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 6d
Salitdo compactador 1 Trabalho 4d 6d
Maquina de cortar piso 1 Trabalho 4d 6d
188 | 3.16 Execugao de ensaios e testes as redes 2 dias Trabalho 1d 1d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d 1d
189 | 317 Elaboragéo de telas finais das redes 1 dia Trabalho 1d
onj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
190 | 32 de Aguas Residuai 213 dias Trabalho 116d  175d 1d 1d
191 | 324 Fornecimento e colocagao e tubagem de saneamento em PVC PN6 a colocar em rogo nas paredes e pay 10 dias Trabalho 9d  144d
1923211 DN40 10 dias Trabalho 16d 24d
Berbequim 1 Trabalho 4d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 6d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 4d 6d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 6d
193 13212 DNS50 10 dias Trabalho 16d 24d
Berbequim 1 Trabalho 4d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 6d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 4d 6d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 6d
194 3213 DN75 10 dias Trabalho 16d 24d
Berbequim 1 Trabalho 4d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 6d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 4d 6d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 6d
195 3214 DN9O 10 dias Trabalho 16d 24d
Berbequim 1 Trabalho 4d 6d
Compressor 1 Trabalho 4d 6d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 4d 6d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 6d
196 DN110 (ventilagao 10 dias Trabalho 16d 24d
erbequim 1 Trabalho 4d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 6d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 4d 6d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 6d
197 13216 DN125 10 dias Trabalho 16d 24d
Berbequim 1 Trabalho 4d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 6d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 4d 6d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 6d
198 | 322 Fornecimento e colocagéo de caixas e sifoes de pavimento serdo executados em PVC com 125mm de diametro ¢ 10 dias Trabalho 4d 6d
onj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 6d
199 | 323 Fornecimento e colocagéo de ralos de chéo sifonados com tampa em ago inox, incluindo todos os trabalhos, mate 10 dias Trabalho 4d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 6d
200 | 324 Recuperagao de caixas de visita existentes, incluindo limpeza, execugéo de meias canas, execugdo de ligagdes & 10 dias Trabalho 12d 18d
Betoneira 1 Trabalho 4d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d 6d
Rebarbadora 1 Trabalho 4d 6d
201 | 325 Execugéo de ensaios e testes as redes 2 dias Trabalho 1d 1d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabaho 1d 1d
202 | 326 Elaboragao de telas finais das redes 1 dia Trabalho 1d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
203 | 33 Rede de Drenagem de Aguas Pluviais 26 dias Trabalho 42d 10d 1d
204 | 334 Fornecimento e colocagéo de tubos de queda em aco inox, tipo Aco Pipe ou equivalente, incluindo aces 2 dias Trabalho 16d
205 3311 DN50mm 2 dias Trabalho &d
Andaim 1 Trabalho 2d
Aparafusadora 1 Trabalho 2d
Berbequim 1 Trabalho 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d
206 3.3.1.2 DN75mm 2 dias Trabalho 8d
Andaimes 1 Trabalho 2d
Aparafusadora 1 Trabalho 2d
Berbequim 1 Trabalho 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d
207 | 332 Fornecimento e colocag#o de tubagem em PVC PN6 DN110mm, incluindo abertura e tapamento de valas, reposi 3 dias Trabalho 12d 6d
Betoneira 1 Trabalho 2d 1d
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho 2d 1d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 1d
Mini giratoria 1 Trabalho 2d 1d
Salitao compactador 1 Trabalho 2d 1d
Maquina de cortar piso 1 Trabalho 2d 1d
208 | 333 Recuperagao de caixas de visita existentes, incluindo limpeza, execug@o de meias canas, execugao de ligagdes & 3 dias Trabalho 6d 3d
Betoneira 1 Trabalho 2d 1d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 1d
Rebarbadora 1 Trabalho 2d 1d
209 | 334 Fornecimento e colocagéo de caleira em chapa quinada com 30x10cm, incluindo fixagdes, remates e todos os ac 2 dias Trabalho 8d
\ndaimes 1 Trabalho 2d
Aparafusadora 1 Trabalho 2d
Berbequim 1 Trabalho 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d
210 | 335 Execugéo de ensaios e testes as redes 1 dia Trabalho 1d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
211 | 336 Elaboragao de telas finais das redes 1 dia Trabalho 1d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
212 34 Rede de Incéndio Armada 8 dias Trabalho 2d 41d
213 | 341 Desmontagem e remontagem de carretéis nos locais definidos em projeto, incluindo vistoria ao estado de consen 2 dias Trabalho 2d 2d
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Aparafusadora 2 dias 1 Trabalho 1d 1d
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1 Trabalho 1d 1d
214 342 Fornecimento e colocagéo deCarretel, manual, equipada com mangueira de borracha de 25m de comprimento, c¢ 8 dias 4 dias Trabalho 8d
Aparafusadora 4 dias 1 Trabalho 4d
Conj. Ferramenta ligeira 4 dias 1 Trabalho 4d
215 | 343 Fornecimento e montagem de tubagem em ferro galvanizado, para abastecimento aos carretéis na rede 24 dias 4 dias Trabalho 24d
216 3.4.31 1% 4 dias Trabalho 12d
Aparafusadora 1 Trabalho 4d
Berbequim 1 Trabalho 4d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d
217 3432 2 4 dias Trabalho 12d
Aparafusadora 1 Trabalho 4d
Berbequim 1 Trabalho 4d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d
218 | 344 Execugao de by-pass ao contador de 4gua, incluindo valvulas, acessrios e todos os trabalhos necessarios ao se 4 dias Trabalho 4d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d
219 | 345 Execugéo de ensaios e testes as redes 2 dias Trabalho 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d
220 | 346 Elaboragao de telas finais das redes 1 dia Trabalho 1d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
21 4 INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS 189 dias Trabalho 389d  357d  306d 44d  154d  132d 120d
222 44 i de tubo isolante, ido ou oculto em tecto falso, do tipo VD ou ERFE, de: 20 dias Trabalho 35d 35d 30d
223 414 @16 mm 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
224 412 @20 mm 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
225 | 413 @ 25mm 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
226 414 @32mm 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
227 415 @40 mm 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
228 | 42 Tubo PEAD, de: 20dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
229 | 421 21 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
230 | 422 24 0 dias 20 dias Trabalho
231 | 43 Fornecimento e montagem em caminho de cabos, incluindo suspensées topos, curvas e demais acessérios 160 dias 20 dias Trabalho 56d 56d 48d
232 | 431 60x300mm 80 dias 20 dias Trabalho 28d 28d 24d
Andaimes 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
Aparafusadora 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
Berbequim 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
233 | 432 60x150mm 80 dias 20 dias Trabalho 28d 28d 24d
Andaimes 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
Aparafusadora 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
Berbequim 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
234 44 de caixas de d oude X a vista ou ocultas, de ma 80dias 20 dias Trabalho 28d 28d 24d
235 | 441 derivagao 80x80 mm 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
236 442 terminais 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
237 | 443 fundas 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
238 | 444 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
239 | 45 i e ida, dos seguintes tipos de 40dias 20 dias Trabalho 14d 14d 12d
240 | 451 HO7V - U15 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
241 | 452 HO7V - U2,5 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
242 | 46 Fornecimento e montagem embebida, oculta ou em calha de rodapé de cabos de isolamento termoplastico ¢ 200dias 20 dias Trabalho 70d 70d 60d
243 | 464 XZ1(zh) 2x1,5 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
244 462 XZ1(zh) 3G1.5 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
245 | 463 XZ1(zh) 3G4 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
246 | 464 XZ1(zh) 3G10 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
247 | 465 XZ1(zh) 5G6 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
248 | 466 XZ1(zh) 5610 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
249 | 467 XZ1(zh) 50 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
250 | 468 XZ1(zh) 95 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
251 | 469 XZ1(frs, zh) 5G1.,5 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
252 46.10 H1VV - RG50 20 dias 20 dias Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 7d 7d 6d
253 | 47 de de manobra, embebida de material isolante: 165dias 15 dias Trabalho 22d 77d 66d
254 474 interruptores 30 dias 15 dias Trabalho 4d 14d 12d
Aparafusadora 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
25 | 472 comutadores de lustre 30 dias 15 dias Trabalho 4d 14d 12d
Aparafusadora 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
256 | 473 comutadores de escada duplo 30 dias 15 dias Trabalho 4d 14d 12d
Aparafusadora 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
257 474 tomadas monofasicas c/ obturadores 30 dias 15 dias Trabalho 4d 14d 12d
Aparafusadora 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
258 | 475 detectores de movimento para montagem encastrada 45 dias 15 dias Trabalho 6d 21d 18d
Aparafusadora 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
Berbequim 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
259 | 4.8 de dei 4 e incluindc 120 dias 5 dias Trabalho 120d
260 | 481 L1 15 dias 5 dias Trabalho 15d
Aparafusadora 5 dias 1 Trabalho 5d
Berbequim 5 dias 1 Trabalho 5d
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1 Trabalho 5d
261 | 482 L2 15 dias 5 dias Trabalho 15d
Aparafusadora 5 dias 1 Trabalho 5d
Berbequim 5 dias 1 Trabalho 5d
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1 Trabalho 5d
262 | 483 L3 15 dias 5 dias Trabalho 15d
Aparafusadora 5 dias 1 Trabalho 5d
Berbequim 5 dias 1 Trabalho 5d
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1 Trabalho 5d
263 | 484 L4 15 dias 5 dias Trabalho 15d
Aparafusadora 5 dias 1 Trabalho 5d
Berbequim 5 dias 1 Trabalho 5d
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1 Trabalho 5d
264 | 485 L5 15 dias 5 dias Trabalho 15d
Aparafusadora 5 dias 1 Trabalho 5d
Berbequim 5 dias 1 Trabalho 5d
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1 Trabalho 5d
265 | 486 Bloco de Emergéncia permanentes 15 dias 5 dias Trabalho 15d
Aparafusadora 5 dias 1 Trabalho 5d
Berbequim 5 dias 1 Trabalho 5d
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1 Trabalho 5d
266 | 4.8.7 Bloco de Emergéncia néo permanentes 15 dias 5 dias Trabalho 15d
Aparafusadora 5 dias 1 Trabalho 5d
Berbequim 5 dias 1 Trabalho 5d
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1 Trabalho 5d
267 | 488 Bloco de Emergéncia permanentes de 2 faces 15 dias 5 dias Trabalho 15d
Aparafusadora 5 dias 1 Trabalho 5d
Berbequim 5 dias 1 Trabalho 5d
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1 Trabalho 5d
268 | 49 i e dos seguintes quadros elétricos: 165dias 15 dias Trabalho 22d 77d 66d
269 | 4.9.1 Qac 15 dias 15 dias Trabalho 2d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
270 | 492 Qsc 15 dias 15 dias Trabalho 2d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
271 | 493 Qsct 15 dias 15 dias Trabalho 2d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
272 | 494 Q.CAVE 15 dias 15 dias Trabalho 2d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
273 | 495 15 dias 15 dias Trabalho 2d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
274 | 496 Q2 15 dias 15 dias Trabalho 2d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
275 | 497 Q.Com.1 15 dias 15 dias Trabalho 2d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
276 | 498 Q.Com.2 15 dias 15 dias Trabalho 2d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
277 | 499 Q.Com.3 15 dias 15 dias Trabalho 2d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
278 4910 Q.Com4 15 dias 15 dias Trabalho 2d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
279 4911 Q.Com5 15 dias 15 dias Trabalho 2d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1 Trabalho 2d 7d 6d
280 | 4.10 Portinhola P400 2dias 2 dias Trabalho 2d
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1 Trabalho 2d
281 | 411 Fornecimento e montagem de elétrodo de terra. 2 dias 2 dias Trabalho 2d
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1 Trabalho 2d
282 | 412 Execugdo de ligagdes equipoténciais. 2 dias 2 dias Trabalho 2d
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1 Trabalho 2d
283 | 413 Fornecimento e montagem de borne amovivel. 2 dias 2 dias Trabalho 2d
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1 Trabalho 2d
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284 | 414 Abertura e tapamento de vala com profundidade de 0,80m, conforme C.T.E., e reposicéo do pavimento. 24 dias 4 dias Trabalho 24d
etoneira 1 Trabalho 4d
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho 4d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 4d
Mini giratéria 1 Trabalho 4d
Saltitao compactador 1 Trabalho 4d
Méquina de cortar piso 1 Trabalho 4d
285 | 4.15 Execug#o de trabalhos de construgéo civil inerentes & presente empreitada. 20 dias Trabalho 1054 105d 90d
Andaimes 1 Trabalho 7d 7d 6d
Aparatusadora 2 Trabalho 14d 14d 12d
Berbequim 2 Trabalho 14d 14d 12d
Betoneira 1 Trabalho 7d 7d 6d
Carrinha 3500Kg 1 Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 6d
Laser de nivelamentos e esquadrias 1 Trabalho 7d 7d 6d
Martelo elétrico demolidor 2 Trabalho 14d 14d 12d
Mini giratéria 1 Trabalho 7d 7d 6d
Rebarbadora 2 Trabalho 14d 14d 12d
Saltitéo compactador 1 Trabalho 7d 7d 6d
286 | 4.16 Execug#o de infraestruturas para ar condicionado dos gabinetes e estabelecimentos comerciais. 20 dias Trabalho 42d 42d 36d
Andaimes 1 Trabalho 7d 7d 6d
Aparafusadora 2 Trabalho 14d 14d 12d
Berbequim 1 Trabalho 7d 7d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 6d
Rebarbadora 1 Trabalho 7d 7d 6d
287 | 5 TELECOMUNICAGOES (ITED) 190 dias Trabalho 294d  204d 42d 46d  119d od 1d
288 | 5.1 i ei 4o dos seguint 10 dias Trabalho 18d 63d od
289 | 511 ATE Inferior(completo), de acordo com MD 10 dias Trabalho 2d 7d 1d
onj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 7d 1d
290 | 51.2 ATI 12P+6C+2FO (completo), de acordo com MD 10 dias Trabalho 2d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 7d 1d
291 | 513 ATI 8P+4C+2FO (completo), de acordo com MD 10 dias Trabalho 2d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 7d 1d
292 | 514 ATI 6P+4C+2FO (completo), de acordo com MD 10 dias Trabalho 2d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 7d 1d
293 | 515 ATI 4P+4C+2FO (completo), de acordo com MD 10 dias Trabalho 2d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 7d 1d
294 | 516 Tomada RJ45, categoria 6, montagem embebida 10 dias Trabalho 2d 7d 1d
onj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 7d 1d
295 | 5.1.7 Tomada RJ45, categoria 6, saliente 10 dias Trabalho 2d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 7d 1d
29 | 5.1.8 Tomada RJ45 dupla, categoria 6, montagem embebida 10 dias Trabalho 2d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 7d 1d
297 | 519 Tomada TV+FM+SAT, montagem embebida 10 dias Trabalho 2d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 7d 1d
298 | 52 Tubo embebido nas paredes, tecto ou pavimento, o tipo: 15 dias Trabalho 140d  140d 20d
299 | 521 20 15 dias Trabalho 21d 21d 3d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 7d 7d 1d
Rebarbadora 1 Trabalho 7d 7d 1d
300 | 522 25 15 dias Trabalho 21d 21d 3d
Con. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 7d 7d 1d
Rebarbadora 1 Trabalho 7d 7d 1d
301 | 523 32 15 dias Trabalho 21d 21d 3d
Conyj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 7d 7d 1d
Rebarbadora 1 Trabalho 7d 7d 1d
302 | 524 @40 15 dias Trabalho 21d 21d 3d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 7d 7d 1d
Rebarbadora 1 Trabalho 7d 7d 1d
303 | 525 PEAD @50 15 dias Trabalho 21d 21d 3d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
Martelo elétrico demolidor 1 Trabalho 7d 7d 1d
Rebarbadora 1 Trabalho 7d 7d 1d
304 | 526 Caminho de cabos 200x60mm 15 dias Trabalho 35d 35d 5d
\ndaimes 1 Trabalho 7d 7d 1d
Aparafusadora 2 Trabalho 14d 14d 2d
Berbequim 1 Trabalho 7d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
305 | 53 Fornecimento e instalagéo de cabos, enfiados em tubo, do tipo: 15 dias Trabalho 133d  133d 19d
306 | 53.1 UTP 4 pares categoria 6 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
307 | 532 UTP 4 pares categoria 6 LSZH 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
308 | 533 Cabo RG6 PVC 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
309 | 534 Cabo RG6 LSZH 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Conyj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
310 | 535 Cabo RG6 PE 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
311 | 536 Cabo 2 F.0. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 10m 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cory. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
312 | 537 Cabo 2 F.0. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 16m 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
313 | 538 Cabo 2 F.0. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 18m 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cory. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
314 | 539 Cabo 2 F.0. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 20m 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cory. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
315 | 53.10 Cabo 2 F.0. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 25m 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
316 | 53.11 Cabo 2 F.0. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 30m 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
317 | 53.12 Cabo 2 F.0. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 35m 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cory. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
318 | 53.13 Cabo 2 F.0. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 40m 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cory. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
319 5314 Cabo 2 F.0. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 45m 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
320 5315 Cabo 2 F.0. Monomodo pré-conetorizados 2 lados -50m 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
321 |53.16 HO7V-U1G2,5mm2 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
322 |53.17 HO7V-U1G4mm2 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
323 5318 HO7V-R1G6mm2 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cory. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
3245319 HO7V-R1G16mm2 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
325 | 5.4 Fornecimento e instalagéo de caixas, do tipo: 15 dias Trabalho 21d 21d 3d
326 | 541 Aparelhagem 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cory. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
327 | 542 Passagem dim. minimas 400x400x150mm (Tipo C2 - ATE Sup) 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Conyj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
328 | 543 CVM (300x300x300mm) 15 dias Trabalho 7d 7d 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 7d 7d 1d
320 | 55 ei 4 i , do tipo: 6 dias Trabalho 8d 16d
330 | 551 Deriv. Int. 6 vias 2,4GHz - 16dB 6 dias Trabalho 2d 4d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 4d
331 | 552 Repart. Int. 6 vias 2,4GHz - 16.4dB 6 dias Trabalho 2d 4d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 4d
332 | 553 Repart. Int. 3 vias 2,4GHz - 7.2dB 6 dias Trabalho 2d 4d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 4d
333 | 554 Repart. Int. 2 vias 2,4GHz - 4.5d8 6 dias Trabalho 2d 4d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 4d
334 | 56 i ei 4o de amplifi do tipo: 6 dias Trabalho 10d 20d
335 | 56.1 Amp. Multibanda 6 dias Trabalho 2d 4d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 4d
336 | 562 Amp. Monocanal Duplo Programavel 6 dias Trabalho 2d 4d
Cory. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 4d
337 | 563 Fonte de Alim. 12V/1,25A 6 dias Trabalho 2d 4d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 4d
338 | 564 Amp. Linha HP CATV (36 dB) ¢/ Ret. Conf. 6 dias Trabalho 2d 4d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 4d
339 | 565 Kit Fonte + Amp. Mastro (FM + Blll / DAB; UHF) ¢/ Filtro LTE 6 dias Trabalho 2d 4d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 4d
340 | 57 Fornecimento e instalagao de antena MATV, do tipo: 6 dias Trabalho 10d 20d
341 | 574 Antena UHF - B IV + B V (470 - 862 Mhz) para TDT 6 dias Trabalho 2d 4d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 4d
342 | 57.2 Mastro da antena + fixagao 6 dias Trabalho 6d 12d
Aparafusadora 1 Trabalho 2d 4d
Berbequim 1 Trabalho 2d 4d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 4d
343 | 573 Descarregador de sobretensdes 6 dias Trabalho 2d 4d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d 4d
344 | 58 Diversos: 1 dia Trabalho 1d
345 | 581 Certificagdo da instalagdo 1 dia Trabalho 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
346 | 6 Ges e Equi de 5 dias Trabalho 22d
347 | 60 i e na obra, ensaios e em servigo de todos os equipamentos : 5 dias Trabalho 22d
348 | 6.1 Sistema de exting@o portatil 2 dias Trabalho od
349 | 6.1.1 Extintor portatil pressurizado, carregado com 6kg de pé quimico seco polivalente, incluindo suportes de ago 2 dias Trabalho 6d
Aparatusadora 1 Trabalho 2d
Berbequim 1 Trabalho 2d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 2d
350 | 6.1.2 Fornecimento e montagem de extintores portateis pressurizados, carregados com 5kg de CO2, incluindo su 1 dia Trabalho 3d
Aparafusadora 1 Trabalho 1d
Berbequim 1 Trabalho 1d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
351 | 62 Sinalizagéo fotoluminescente 3 dias Trabalho 13d
352 | 6.21 Fornecimento e aplicagéo de placas i de si & nos locais assi 3 dias Trabalho 13d
353 6.2.1.1 Corte geral energia (200x100mm) 1 dia Trabalho 1d
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PLANO DE EQUIPAMENTOS
REABILITAGAO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES

N R MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA
D Art° Nome da Tarefa Trabalho Duragao arga de Detalhes Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10
Equipamentos st s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 | st1 s12 | s13  s1a | s15 | st | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 S22 | s23 | s24 | s25 | s26 | S27 | s28 | s20 | s30 | s31 S32 | s33 | s34 | S35 | sS3 | S37 | S38 | S39 | sS40 | s41 S42 | s43 | s44
Conj. Ferramenta ligeira 1dia 1 Trabalho 1d
354 6212 Quadro eléctrico (200x100mm) 1 dia Trabalho 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
355 6.2.1.3 Indicagéo do piso (200x300mm) 1 dia Trabalho 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
35 6.2.1.4 Botdo de alarme (200x200mm) 1 dia Trabalho 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
357 Boca de Incéndio (200x200mm) 1 dia Trabalho 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
358 Extintor (200x200mm) 1 dia Trabalho 1d
Cory. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
359 Proibigéo de utilizagéo dos elevadores em caso de incéndio (200x200mm) 1 dia Trabalho 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
360 Planta de Emergéncia (400x300mm) 1 dia Trabalho 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
361 6.2.1.9 Evacuagéo normal - porta de saida (300x150mm) 1 dia Trabalho 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
362 6.2.1.10 Evacuagéo de emergéncia - porta de saida (300x150mm) 1 dia Trabalho 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
363 6.2.1.11 Evacuagdo de emergéncia - saida  esquerda (300x150mm) 1 dia Trabalho 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
364 6.2.1.12 Evacuagdo de emergéncia - saida a direita 3200x150mm) 1 dia Trabalho 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
365 6.2.1.13 Ponto de encontro (300x150mm) 1 dia Trabalho 1d
Cony. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 1d
36 | 7 Omissdes 261 dias Trabalho 16d 28d 28d 8d ad 6d 15d 2d
367 | 74 Tratamento e selagem de juntas de dilatgad a0 nivel dos pavimentos e tetos interiores dos pisos -1,0 e 1 9 dias Trabalho 3d 6d
Conj. Ferramenta ligeira 1 Trabalho 3d 6d
368 | 72 Tratamento prévio  pintura de paredes interiores existentes nomeadamente, lavagem, remogao de tinta solta ou mal a 15 dias 5 dias Trabalho 15d
5 dia 1 Trabalho 5d
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1 Trabalho 5d
Material de pintura 5 diax 1 Trabalho 5d
369 | 7.3 Remogao de gradeamento interior 60dias 20 dias Trabalho 12d 21d 21d 6d
Aparafusadora 20 dias 1 Trabalho 4d 7d 7d 2d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 4d 7d 7d 2d
Rebarbadora 20 dias 1 Trabalho 4d 7d 7d 2d
370 | 74 Remogao de rodapé existente em madeira 20dias  20dias Trabalho 4d 7d 7d 2d
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1 Trabalho 4d 7d 7d 2d
37| 15 Reaproveitamento de fissuras no pavimento interior em marmorite, a mater 2dias 2 dias Trabalho 2d
Conj. Ferramenta ligeira 2dias 1 Trabalho 2d
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