
ID Art.º Nome da Tarefa Trabalho Duração Carga de
Equipamentos

0 Reabilitação do Centro Coordenador de Transportes - Paredes de Coura 8 705 dias 300 dias
1 CONSIGNAÇÃO 0 dias 1 dia
2 ESTALEIRO DE APOIO À EMPREITADA 3 000 dias 300 diasCamião de 3 eixos 300 dias 1

Carrinha 3500Kg 300 dias 1
Depósito de residuos 300 dias 1
Equipamento de segurança 300 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 300 dias 1
Grua automontante 300 dias 1
Instalações de Apoio 300 dias 1
Instalações sanitárias 300 dias 1
Viaturas ligeiras 600 dias 2

3 1 ARRANJOS EXTERIORES / ARQUITETURA 2 057 dias 293 dias
4 1.1 ARRANJOS EXTERIORES 97 dias 221 dias
5 1.1.1 Reabilitação de pavimento betuminoso existente, englobando os seguintes trabalhos: 46 dias 9 dias
6 1.1.1.1 Lancil de pavimento, na delimitação de faixa verde a poente, em betão pré-moldado tipo “LGU 2012 – ARTEBEL”, incluindo preparação da caixa compactada e fundação para assentamento;20 dias 4 diasBetoneira 4 dias 1

Carrinha 3500Kg 4 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 4 dias 1
Mini giratória 4 dias 1
Rebarbadora 4 dias 1

7 1.1.1.2 Fornecimento de betão betuminoso em áreas desgastadas (crateras), incluindo rega de colagem para regularização da plataforma e todos os restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento;8 dias 2 diasCamião de 3 eixos 4 dias 2
Cilindro 2 dias 1
Bobcat 2 dias 1

8 1.1.1.3 Reforço do pavimento existente, incluindo fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa fechada 0/14mm, na espessura mínima de 5cm após compactação, rega de colagem em emulsão catiónica rápida E.C-L.-1, aplicada à taxa d18 dias 3 diasCamião de 3 eixos 9 dias 3
Cilindro 3 dias 1
Espalhadora de betuminoso 3 dias 1
Bobcat 3 dias 1

9 1.1.2 Revestimento de cobertura de cais exterior de passageiros: 39 dias 11 dias
10 1.1.2.1 Remoção de oxidação, tratamento e pintura com primário e duas demãos de esmalte “Durocin (Cin)” ou equivalente, de cachorros de parede metálicos existentes, incluindo aplicação de mástique de vedação em junta de encosto a pilares;9 dias 3 diasAndaimes 3 dias 1

Ferramenta de pintura 3 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 3 dias 1

11 1.1.2.2 Revestimento de cobertura em sistema de chapa metálica perfilada tipo “Perfitec – TR 75/830”, com 0.6mm de espessura, incluindo parafusos de fixação com anilha estanque.30 dias 5 diasAndaimes 5 dias 1
Aparafusadora 10 dias 2
Berbequim 5 dias 1
Rebarbadora 10 dias 2

12 1.1.3 Estruturas de suporte de bicicletas nos extremos norte e sul do cais exterior de passageiros: 12 dias 2 dias
13 1.1.3.1 Estrutura de suporte executada em tubulares redondos de aço inox (AISI 316), com 50mm de diâmetro, formando arcos com 45cm de largura e altura, unidos na base por barra com 50x5mm de aço inox, incluindo fixação mecânica a pavimento.12 dias 2 diasAparafusadora 4 dias 2

Berbequim 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1
Máquina de soldar 2 dias 1
Rebarbadora 2 dias 1

14 1.2 REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE EXTERNA DO EDIFÍCIO – PAREDES, VÃOS E COBERTURA 876 dias 210 dias
15 PAREDES 0 dias 0 dias
16 1.2.1 Demolições, remoção e desmontagem de elementos existentes: 55 dias 8 dias
17 1.2.1.1 Desmontagem de revestimento de pedra de granito das paredes de topo Norte e Sul, até à altura de 2.40m, incluindo remoção de pontos de cola em argamassa;15 dias 3 diasAndaimes 3 dias 1

Carrinha 3500Kg 3 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 3 dias 1
Martelo elétrico demolidor 6 dias 2

18 1.2.1.2 Desmontagem integral, em todos os alçados, de toda a caixilharia exterior em alumínio existente. 40 dias 8 diasAndaimes 8 dias 1
Aparafusadora 16 dias 2
Carrinha 3500Kg 8 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 8 dias 1

19 1.2.2 Execução de novas paredes de envolvente exterior (pisos 0 e 1), para fecho integral ou redução parcial de vãos existentes:32 dias 5 dias
20 1.2.2.1 Paredes em alvenaria dupla de tijolo cerâmico com 11cm, alinhados por paramento exterior e interior de paredes existentes (exceto faixa entre padieira dos vãos V1, V2, V3 e lajes de pavimento ou cobertura);15 dias 5 diasAndaimes 5 dias 1

Betoneira 5 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1

21 1.2.2.2 Paredes em alvenaria simples de tijolo cerâmico com 11cm, alinhada por paramento exterior de paredes existentes (na faixa entre padieira dos vãos V1, V2, V3 e lajes de pavimento ou cobertura);15 dias 5 diasAndaimes 5 dias 1
Betoneira 5 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1

22 1.2.2.3 Impermeabilização com argamassa hidrofugante tipo “Sikatop Seal 107 – SIKA” de base de caixa de ar das paredes duplas que apoiam diretamente no piso 0.2 dias 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
Misturador 1 dia 1

23 1.2.3 Preenchimento de espaço intercalar e criação de maciços ortogonais em pilares redondos existentes na periferia, até 4.00m de altura:6 dias 2 dias
24 1.2.3.1 Preenchimento com alvenaria dupla de tijolo cerâmico com 11cm de espaço entre pilares, e revestimento com argamassa de cimento e areia conformada por cofragem para definição de novas arestas verticais de paredes/pilares.6 dias 2 diasAndaimes 2 dias 1

Betoneira 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1

25 1.2.4 Revestimento de todas as superfícies exteriores de parede (existente e nova), entre as cotas 2.40 e 8.00, incluindo revestimento de ombreiras e padieiras de vãos, com sistema integrado ETICS:132 dias 20 dias
26 1.2.4.1 Sistema integrado ETICS tipo “BAUMIT”, constituído por placas de EPS com 4cm de espessura (2cm de espessura em ombreiras e padieira), argamassas e buchas de fixação, redes e revestimento de acabamento, incluindo perfis de pingadeira e cantoneiras com rede132 dias 20 dias
27 1.2.4.1.1 4cm 120 dias 20 diasAndaimes 20 dias 1

Berbequim 40 dias 2
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
Misturador 40 dias 2

28 1.2.4.1.2 2cm 12 dias 3 diasAndaimes 3 dias 1
Berbequim 3 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 3 dias 1
Misturador 3 dias 1

29 1.2.5 Revestimento de todas as superfícies exteriores de parede (existente e nova), entre as cotas 0.00 e 2.40, incluindo ombreiras, com azulejo cerâmico:48 dias 8 dias
30 1.2.5.1 Revestimento com azulejo cerâmico tipo “Série Brilho - PRIMUS VITÓRIA”, com 10x10cm, cor – 212.0 preto, incluindo preenchimento de junta à mesma cor com argamassa tipo “Weber.color Flex”;32 dias 8 diasAndaimes 8 dias 1

Conj. Ferramenta ligeira 8 dias 1
Rebarbadora 8 dias 1
Misturador 8 dias 1

31 1.2.5.2 Aplicação em arestas verticais de perfil metálico tipo “TR-IS Aço Inox Escovado – KERAJOLLY”. 16 dias 8 diasAndaimes 8 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 8 dias 1

32 VÃOS 0 dias 0 dias33 1.2.6 Vãos exteriores V1: 12 dias 2 dias
34 1.2.6.1 Caixilharia de alumínio lacado mate “Série N13000 – NAVARRA”, formada por 1 folha fixa e 1 folha móvel oscilo-batente, incluindo todos os acessórios, ferragens, remates, vedações periféricas e colocação de vidro duplo tipo “NEUTRALUX – VITROCHAVES” ou que12 dias 2 diasAndaimes 2 dias 1

Aparafusadora 4 dias 2
Berbequim 4 dias 2
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1

35 1.2.7 Vãos exteriores V2: 18 dias 3 dias
36 1.2.7.1 Caixilharia de alumínio lacado mate “Série N13000 – NAVARRA”, formada por 1 folha fixa e 1 folha móvel de batente (porta), incluindo fechadura de segurança, puxador interior e exterior de aço inox, todos os acessórios, ferragens, remates, vedações perifér18 dias 3 diasAndaimes 3 dias 1

Aparafusadora 6 dias 2
Berbequim 6 dias 2
Conj. Ferramenta ligeira 3 dias 1

37 1.2.8 Vãos exteriores V3: 4 dias 1 dia
38 1.2.8.1 Caixilharia de alumínio lacado mate “Série N13000 – NAVARRA”, formada por 1 folha fixa e 1 folha móvel de batente (porta), incluindo fechadura de segurança, puxador interior e exterior de aço inox, giro com mola de pavimento, todos os acessórios, ferragen4 dias 1 diaAndaimes 1 dia 1

Aparafusadora 1 dia 1
Berbequim 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1

39 1.2.9 Vãos exteriores V5, V6 e V7: 88 dias 14 dias
40 1.2.9.1 Caixilharia de alumínio lacado mate “Série N12000 – NAVARRA”, formada por 1 folha móvel oscilo-batente, incluindo chapa quinada de alumínio lacado na formação de soleira, todos os acessórios, ferragens, remates, vedações periféricas e colocação de vidro d88 dias 14 dias
41 1.2.9.1.1 V5 72 dias 12 diasAndaimes 12 dias 1

Aparafusadora 24 dias 2
Berbequim 24 dias 2
Conj. Ferramenta ligeira 12 dias 1

42 1.2.9.1.2 V6 8 dias 2 diasAndaimes 2 dias 1
Aparafusadora 2 dias 1
Berbequim 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1

43 1.2.9.1.3 V7 8 dias 2 diasAndaimes 2 dias 1
Aparafusadora 2 dias 1
Berbequim 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1

44 1.2.10 Vãos exteriores V4: 8 dias 2 dias
45 1.2.10.1 Vão formado por 2 folhas móveis, de batente para o exterior, cada uma constituída por batentes laterais e superior em barra (60x5mm) e dupla barra quadrada (8mm), aro periférico em cantoneira 60x30x5mm, tafife de remate em cantoneira 20x20x3mm, tudo em aç8 dias 2 diasAndaimes 2 dias 1

Aparafusadora 2 dias 1
Berbequim 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1

46 COBERTURA 0 dias 0 dias47 1.2.11 Demolições, remoção e desmontagem de elementos existentes: 285 dias 15 dias
48 1.2.11.1 Desmontagem das estruturas e substruturas metálicas e revestimentos de policarbonato de todas as claraboias existentes;75 dias 15 diasAndaimes 15 dias 1

Aparafusadora 15 dias 1
Carrinha 3500Kg 15 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
Rebarbadora 15 dias 1

49 1.2.11.2 Demolição integral (exceto caixas de elevador) de todos os muros de delimitação das claraboias, acima do nível da laje existente;105 dias 15 diasAndaimes 15 dias 1
Carrinha 3500Kg 15 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
Martelo elétrico demolidor 30 dias 2
Rebarbadora 30 dias 2

50 1.2.11.3 Remoção integral das camadas de revestimento, isolamento, impermeabilização e capeamento de platibandas existentes.105 dias 15 diasAndaimes 15 dias 1
Carrinha 3500Kg 15 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
Martelo elétrico demolidor 30 dias 2
Rebarbadora 30 dias 2

51 1.2.12 Execução de revestimento da cobertura, englobando os seguintes trabalhos: 178 dias 47 dias
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ID Art.º Nome da Tarefa Trabalho Duração Carga de
Equipamentos

52 1.2.12.1 Betão de inertes leves na formação de pendentes (espessura média de 7cm), incluindo regularização final da superfície;30 dias 10 diasBetoneira 10 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
Laser de nivelamentos e esquadrias 10 dias 1

53 1.2.12.2 Inserção de claraboias fixas tipo “LUZACRIL”, com 80cm de base exterior (60cm de vão); 20 dias 5 diasAndaimes 5 dias 1
Aparafusadora 5 dias 1
Berbequim 5 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1

54 1.2.12.3 Manta impermeabilizante de PVC tipo “Sikaplan – SIKA” (espessura = 1.5 mm); 48 dias 8 diasAparafusadora 8 dias 1
Berbequim 16 dias 2
Conj. Ferramenta ligeira 8 dias 1
Vulanizador de tela PVC 16 dias 2

55 1.2.12.4 Feltro geo-têxtil do tipo poliéster com densidade = 180g/m2; 16 dias 8 diasAndaimes 8 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 8 dias 1

56 1.2.12.5 Placas de poliestireno extrudido tipo “Roofmate SL-AP (Dow)” com 8cm de espessura; 16 dias 8 diasAndaimes 8 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 8 dias 1

57 1.2.12.6 Feltro geo-têxtil do tipo poliéster com densidade = 180g/m2; 16 dias 8 diasAndaimes 8 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 8 dias 1

58 1.2.12.7 Camada de godo com 4cm de espessura; 16 dias 8 diasCarrinha 3500Kg 8 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 8 dias 1

59 1.2.12.8 Capeamento de platibanda periférica com chapa colaminada de PVC, incluindo rufo de transição para paredes de caixas de elevador.16 dias 4 diasAndaimes 4 dias 1
Aparafusadora 4 dias 1
Berbequim 4 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 4 dias 1

60 1.2.13 Execução de revestimento da cobertura de caixas de elevadores, englobando os seguintes trabalhos: 10 dias 2 dias
61 1.2.13.1 Substituição de painel metálico de cobertura existente por novo do tipo “Painel Poliuretano Cobertura 5 Ondas – Mundiperfil”, com 30mm de espessura, cor a definir, incluindo chapa quinada em remate de topo e fixação a topo de muros de alvenaria existentes10 dias 2 diasAndaimes 2 dias 1

Aparafusadora 2 dias 1
Berbequim 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1
Rebarbadora 2 dias 1

62 1.3 REABILITAÇÃO DO INTERIOR DO EDIFÍCIO – PAVIMENTOS, PAREDES, TETOS E  VÃOS 955 dias 274 dias
63 1.3.1 Demolição, remoção e desmontagem de elementos existentes (piso 0 e 1): 520 dias 20 dias
64 1.3.1.1 Demolição parcial de paredes interiores de alvenaria de tijolo; 140 dias 20 diasAndaimes 20 dias 1

Carrinha 3500Kg 20 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
Martelo elétrico demolidor 40 dias 2
Rebarbadora 40 dias 2

65 1.3.1.2 Desmontagem integral de toda a caixilharia interior em alumínio existente; 100 dias 20 diasAparafusadora 40 dias 2
Carrinha 3500Kg 20 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
Rebarbadora 20 dias 1

66 1.3.1.3 Remoção parcial de revestimentos de pavimentos existentes; 100 dias 20 diasCarrinha 3500Kg 20 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
Martelo elétrico demolidor 40 dias 2
Rebarbadora 20 dias 1

67 1.3.1.4 Desmontagem parcial de tetos suspensos existentes nos espaços de comércio 1, 7, 8 e 9. 100 dias 20 diasAndaimes 20 dias 1
Aparafusadora 40 dias 2
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
Rebarbadora 20 dias 1

68 1.3.1.5 Demolição de paredes em gesso cartonado e portas de compartimentação interior dos espaços de comércio 1, 4 e 7.80 dias 20 diasAparafusadora 40 dias 2
Carrinha 3500Kg 20 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1

69 PAVIMENTOS 0 dias 0 dias70 1.3.2 Pavimento novo tipo “CIN C-FLOOR” em espaços comerciais 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e Instalações Sanitárias do piso 0:20 dias 10 dias
71 1.3.2.1 Aplicação de perfil de aço inox (barra 15x2mm), parcialmente encastrado no pavimento, em remate de autonivelante sob vãos interiores;4 dias 2 diasConj. Ferramenta ligeira 2 dias 1

Rebarbadora 2 dias 1
72 1.3.2.2 Execução de granelagem em pavimento de marmorite existente, aplicação de verniz tipo “7F140 – CIN” com adição de sílicas e aplicação de autonivelante epóxi tipo “7F400 – CIN”.16 dias 8 diasConj. Ferramenta ligeira 8 dias 1

Granalhadora 8 dias 1
73 1.3.3 Reabilitação do pavimento de marmorite nos restantes espaços, incluindo execução de enxertos pontuais e novo pavimento do Gabinete 8:38 dias 23 dias
74 1.3.3.1 Polimento de pavimento de marmorite existente com acabamento afagado; 18 dias 9 diasConj. Ferramenta ligeira 9 dias 1

Polidora 9 dias 1
75 1.3.3.2 Execução de enxertos pontuais de marmorite com acabamento afagado; 8 dias 4 diasConj. Ferramenta ligeira 4 dias 1

Misturador 4 dias 1
76 1.3.3.3 Execução de novo pavimento (sobre nova laje) em marmorite com acabamento afagado. 12 dias 4 diasPolidora 4 dias 1

Misturador 8 dias 2
77 1.3.4 Rodapé de remate de todos os pavimentos interiores (exceto Instalações Sanitárias): 20 dias 5 dias
78 1.3.4.1 Rodapé executado em madeira maciça (Jatobá ou densidade equivalente), secção de 30x20mm, pintado com esmalte tipo “Sintecin Fosco – CIN”.20 dias 5 diasAparafusadora 5 dias 1

Compressor 5 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1
Serra circular 5 dias 1

79 PAREDES 0 dias 0 dias
80 1.3.5 Paredes de compartimentação interior e de fecho de vãos em pisos -1, 0 e 1: 36 dias 12 dias
81 1.3.5.1 Paredes em alvenaria de tijolo cerâmico com 11cm, incluindo execução de padieiras sobre vãos e padieira em transição de átrio e distribuição do piso 0 (entre as cotas 2.40 e 4.00);36 dias 12 diasAndaimes 12 dias 1

Betoneira 12 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 12 dias 1

82 1.3.6 Revestimento das paredes interiores das Instalações Sanitárias do piso 0 (até 2.40m de altura): 18 dias 6 dias
83 1.3.6.1 Revestimento com azulejo cerâmico tipo “Série Brilho - PRIMUS VITÓRIA”, com 15x15cm, cor a definir, incluindo preenchimento de junta à mesma cor com argamassa tipo “Weber.color Flex”.18 dias 6 diasConj. Ferramenta ligeira 6 dias 1

Rebarbadora 6 dias 1
Misturador 6 dias 1

84 1.3.7 Revestimento interior das padieiras dos vãos V1, V2 e V3 (entre as cotas 2.40 e 4.00): 40 dias 10 dias
85 1.3.7.1 Forra interior de padieira em sistema integrado tipo “PLADUR” composto por estrutura em perfis de aço galvanizado “Montante 46 – PLADUR”, e painel simples na face aparente (1 x PLADUR N15).40 dias 10 diasAparafusadora 20 dias 2

Berbequim 10 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 10 dias 1

86 1.3.8 Revestimento de restantes superfícies de paredes interiores: 36 dias 12 dias
87 1.3.8.1 Revestimento com reboco de substrato tipo “Redur Manual – SECIL”, acabamento areado fino, incluindo proteção de todos os cantos aparentes do reboco com perfil de PVC embutido.36 dias 12 diasAndaimes 12 dias 1

Betoneira 12 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 12 dias 1

88 TETOS 0 dias 0 dias89 1.3.9 Tetos dos espaços de Comércio 2, 3, 4, 5, 6, Gestão e Distribuição do piso 0: 40 dias 8 dias
90 1.3.9.1 Teto executado com painel simples de gesso cartonado (PLADUR N15), fixado a superfície de teto falso existente com cola e fixação mecânica.40 dias 8 diasAndaimes 8 dias 1

Aparafusadora 16 dias 2
Berbequim 8 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 8 dias 1

91 1.3.10 Tetos dos restantes espaços interiores do piso 0 e 1: 90 dias 18 dias
92 1.3.10.1 Teto executados em sistema integrado tipo “PLADUR” composto por estrutura em perfis de aço galvanizado “Perfil T-47 e PH-45 – PLADUR”, e painel simples de gesso cartonado (PLADUR N15) na face aparente.90 dias 18 diasAndaimes 18 dias 1

Aparafusadora 36 dias 2
Berbequim 18 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 18 dias 1

93 VÃOS INTERIORES 0 dias 0 dias
94 1.3.11 Vãos de porta N1, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N12, N13 e N14: 15 dias 4 dias
95 1.3.11.1 Portas em vidro temperado de 10mm de espessura tipo SGG SCURIT incolor ou equivalente, constituído por 1 folha móvel, incluindo furos, elementos de fixação em aço inox escovado, mola de pavimento com paragem a 90º tipo Dorma – BTS 80, asas de aço inox, ti15 dias 4 dias
96 1.3.11.1.1 N1, N12 3 dias 1 diaAparafusadora 1 dia 1

Berbequim 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1

97 1.3.11.1.2 N4, N5, N13, N14 6 dias 2 diasAparafusadora 2 dias 1
Berbequim 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1

98 1.3.11.1.3 N6, N8 3 dias 1 diaAparafusadora 1 dia 1
Berbequim 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1

99 1.3.11.1.4 N7, N9 3 dias 1 diaAparafusadora 1 dia 1
Berbequim 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1

100 1.3.12 Vãos de porta N2, N3, N10 e N11: 6 dias 2 dias
101 1.3.12.1 Portas em vidro temperado de 10mm de espessura tipo SGG SCURIT incolor ou equivalente, constituído por 1 folha móvel, incluindo furos, elementos de fixação em aço inox escovado, mola de pavimento com paragem a 90º tipo Dorma – BTS 80 e fecho para cabines 6 dias 2 diasAparafusadora 2 dias 1

Berbequim 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1

102 1.3.13 Envidraçados laterais a vãos N2, N3, N6, N7, N8, N9, N10 e N11: 24 dias 6 dias
103 1.3.13.1 Envidraçados em sistema de vidro temperado tipo SGG SCURIT, 10mm de espessura, incolor, constituído por folhas fixas (consultar desenhos), incluindo furos, elementos de fixação em aço inox escovado e vedação de juntas verticais e horizontais em mástique a24 dias 6 diasAparafusadora 12 dias 2

Berbequim 6 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 6 dias 1

104 1.3.14 Vãos de porta N23 a N35: 16 dias 4 dias
105 1.3.14.1 Portas interiores executadas com caixilharia de alumínio lacado mate “Série N 12000 - NAVARRA”, formada por uma folha móvel, incluindo fechadura de segurança, todos os acessórios, ferragens, vedações e colocação de vidro simples de 6mm (conforme desenhos)16 dias 4 diasAparafusadora 8 dias 2

Berbequim 4 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 4 dias 1

106 1.3.15 Vãos de porta N36 e N37: 6 dias 2 dias
107 1.3.15.1 Portas corta-fogo em chapa metálica tipo “SEGURAJA”, formada por 2 folhas móveis, incluindo perfis periféricos de fixação, puxadores de mulete em aço inox, todos os acessórios, ferragens necessárias ao seu funcionamento.6 dias 2 diasAparafusadora 2 dias 1

Berbequim 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1

108 1.3.16 Vãos de porta N39 a N40: 6 dias 2 dias
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ID Art.º Nome da Tarefa Trabalho Duração Carga de
Equipamentos

109 1.3.16.1 Portas de ventilação em alumínio lacado mate, executadas com perfis de caixilharia tipo “Série N11100 - NAVARRA”, com preenchimento interior de lâminas do tipo “31303 – NAVARRA”, formada por 1 folha de batente, incluindo fechadura de segurança e todos os 6 dias 2 diasAparafusadora 2 dias 1
Berbequim 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1

110 1.3.17 Vãos de porta N15 e N16: 8 dias 2 dias
111 1.3.17.1 Porta de batente constituída por painel móvel em MDF pintado (tinta tipo “Sintecin Fosco – CIN), com 40mm de espessura, incluindo aro fixo e guarnições no mesmo material e ferragens conforme descriminado.8 dias 2 diasAparafusadora 2 dias 1

Compressor 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1
Serra circular 2 dias 1

112 1.3.18 Vão de porta N38: 4 dias 1 dia
113 1.3.18.1 Portas de batente constituídas por painéis móveis em MDF pintado (tinta tipo “Sintecin Fosco – CIN), com 40mm de espessura, incluindo aro fixo e guarnições no mesmo material e ferragens conforme descriminado.4 dias 1 diaAparafusadora 1 dia 1

Compressor 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
Serra circular 1 dia 1

114 1.3.19 Cabines de sanitários do piso 0: 12 dias 4 dias
115 1.3.19.1 Ilhargas executadas com painéis fenólicos tipo “Virtuon – TRESPA”, com 13mm de espessura, acabamento em ambas as faces, incluindo ferragens de fixação em aço inox tipo “Sistemas Modulares para Cabines Sanitárias – JNF”.12 dias 4 diasAparafusadora 4 dias 1

Berbequim 4 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 4 dias 1

116 1.4 TRABALHOS COMPLEMENTARES PARA REABILITAÇÃO INTERIOR DE COMÉRCIO 7 (exclui demolições, pavimentos, rodapés, tetos e pinturas contemplados em artigos gerais)34 dias 69 dias
117 1.4.1 Paredes de compartimentação interior, incluindo padieiras sobre vãos: 12 dias 3 dias
118 1.4.1.1 Paredes em sistema integrado tipo “PLADUR” composto por estrutura em perfis de aço galvanizado “Montante 46 – PLADUR”, painel duplo em ambas as faces de gesso cartonado (2 x PLADUR N13).12 dias 3 diasAparafusadora 6 dias 2

Berbequim 3 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 3 dias 1

119 1.4.2 Vãos interiores N20, N21 e N22: 12 dias 3 dias
120 1.4.2.1 Vãos em sistema de vidro temperado tipo SGG SCURIT, 10mm de espessura, incolor, constituído por 1 folha móvel e folhas fixas laterais, incluindo furos, elementos de fixação em aço inox escovado, giro inferior e superior tipo “JNF ref. 81.102 e ref. 81.10512 dias 3 diasAparafusadora 6 dias 2

Berbequim 3 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 3 dias 1

121 1.4.3 Vãos interiores N17, N18 e N19: 10 dias 2 dias
122 1.4.3.1 Porta de batente constituída por painel móvel em MDF pintado (tinta tipo “Sintecin Fosco – CIN), com 40mm de espessura, incluindo aro fixo e guarnições no mesmo material e ferragens conforme descriminado.10 dias 2 diasAparafusadora 2 dias 1

Berbequim 2 dias 1
Compressor 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1
Serra circular 2 dias 1

123 1.5 PINTURAS 58 dias 15 dias
124 1.5.1 Pintura dos elementos metálicos (estrutura e corrimão) de escadas públicas interiores: 8 dias 4 dias
125 1.5.1.1 Decapagem preliminar e pintura com uma demão de primário de “ARALCIN FOSFATO DE ZINCO 80 – 980 (Cin)” e duas demãos de esmalte “DUROCIN (Cin)” ou produtos equivalentes - cor a escolher.8 dias 4 diasConj. Ferramenta ligeira 4 dias 1

Material de pintura 4 dias 1
126 1.5.2 Pintura de tetos interiores em gesso cartonado: 10 dias 5 dias
127 1.5.2.1 Pintura com uma demão de primário tipo PRIMÁRIO CINOLITE (Cin) e duas demãos de tinta tipo CINÁQUA (Cin) ou produtos equivalentes - cor a escolher.10 dias 5 diasConj. Ferramenta ligeira 5 dias 1

Material de pintura 5 dias 1
128 1.5.3 Pintura de paredes interiores rebocadas ou em gesso cartonado: 40 dias 10 dias
129 1.5.3.1 Pintura sobre superfícies novas com uma demão de primário tipo PRIMÁRIO CINOLITE (Cin) e duas demãos de tinta tipo VINYLMATT (Cin) ou produtos equivalentes - cor a escolher.20 dias 10 diasConj. Ferramenta ligeira 10 dias 1

Material de pintura 10 dias 1
130 1.5.3.2 Pintura sobre superfícies existentes com duas demãos de tinta tipo VINYLMATT (Cin) ou produtos equivalentes - cor a escolher.20 dias 10 diasConj. Ferramenta ligeira 10 dias 1

Material de pintura 10 dias 1
131 1.6 DIVERSOS 37 dias 4 dias
132 1.6.1 Fornecimento e aplicação de sanitas em I.S. da ala Norte do piso 0: 6 dias 1 dia
133 1.6.1.1 Sanita compacta “Série MOBIL (SANITANA)”, incluindo depósito e tampo da mesma série; 3 dias 1 diaAparafusadora 1 dia 1

Berbequim 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1

134 1.6.1.2 2 Barras basculantes curvas “Série MOBIL (SANITANA). 3 dias 1 diaAparafusadora 1 dia 1
Berbequim 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1

135 1.6.2 Fornecimento e aplicação de lavatórios em I.S. da ala Norte do piso 0: 12 dias 3 dias
136 1.6.2.1 Lavatório “Série MOBIL (SANITANA)”, com suporte basculante hidráulico branco; 3 dias 1 diaAparafusadora 1 dia 1

Berbequim 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1

137 1.6.2.2 2 Barras com 3 apoios de lavatório tipo “Série MOBIL (SANITANA); 3 dias 1 diaAparafusadora 1 dia 1
Berbequim 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1

138 1.6.2.3 Monocomando para lavatório tipo “ADAPT - Série MOBIL (SANITANA); 3 dias 1 diaConj. Ferramenta ligeira 3 dias 3
139 1.6.2.4 Espelho basculante 60 x 80cm tipo “Série MOBIL (SANITANA). 3 dias 1 diaAparafusadora 1 dia 1

Berbequim 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1

140 1.6.3 Fornecimento e aplicação de sanitas em I.S. da ala Sul do piso 0: 3 dias 1 dia
141 1.6.3.1 Sanita compacta “Série GLAM compacta BTW (SANITANA)”, incluindo depósito e tampo da mesma série. 3 dias 1 diaAparafusadora 1 dia 1

Berbequim 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1

142 1.6.4 Fornecimento e aplicação de lavatórios em I.S. da ala Sul do piso 0: 7 dias 2 dias
143 1.6.4.1 Lavatório tipo “Lava-mãos 40, Jazz - SANITANA”, incluindo válvulas e sifão tipo “TSRA6510C0 – SANITANA”; 3 dias 1 diaAparafusadora 1 dia 1

Berbequim 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1

144 1.6.4.2 Torneiras de lavatório temporizadas tipo “Ecostop - SANITANA”; 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
145 1.6.4.3 Espelhos de cristal com 5 mm de espessura (60 x 105cm), com arestas biseladas e fixado com garras de latão cromado ou adesivo apropriado sobre lavatórios.3 dias 1 diaAparafusadora 1 dia 1

Berbequim 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1

146 1.6.5 Fornecimento e aplicação de urinóis de I.S. do piso 0: 3 dias 1 dia
147 1.6.5.1 Urinóis de Instalações Sanitárias do tipo “Pik - SANITANA”, incluindo fluxómetro externo 1/2” para urinol tipo “SANITANA”.3 dias 1 diaAparafusadora 1 dia 1

Berbequim 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1

148 1.6.6 Fornecimento e aplicação de dispensadores de sabão e papel: 6 dias 1 dia
149 1.6.6.1 Dispensadores de sabão tipo “IN.60.483.12 – JNF” e dispensadores de papel tipo “IN.60.556 – JNF”. 6 dias 1 dia
150 1.6.6.1.1 Dispensadores de sabão 3 dias 1 diaAparafusadora 1 dia 1

Berbequim 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1

151 1.6.6.1.2 Dispensadores de papel 3 dias 1 diaAparafusadora 1 dia 1
Berbequim 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1

152 2 ESTRUTURA 471 dias 284 dias
153 2.1 IMPLANTAÇÃO E PIQUETAGEM 2 dias 1 dia
154 O trabalho de implantação e piquetagem será efectuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos alinhamentos e das referências fornecidas pelo dono da obra e pelo projecto de Arquitectura. Chama-se a atenção para as partes da obra que serão demolidas e qu2 dias 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1

Laser de nivelamentos e esquadrias 1 dia 1
155 2.2 ESCAVAÇÕES E ATERROS 19 dias 53 dias
156 2.2.1 Escavação até atingir a cota superior das sapatas existentes,  em terreno de qualquer natureza, mecânica e/ou manual, incluindo, se necessário, todos os trabalhos acessórios ou suplementares, tais como, entivações, escoramentos e drenagens, e ainda, trans12 dias 4 diasCarrinha 3500Kg 4 dias 1

Conj. Ferramenta ligeira 4 dias 1
Retroescavadora 4 dias 1

157 2.2.2 Aterro com solos seleccionados até atingir as cotas de fundo da caixa dos pavimentos térreos a repor, com terrenos seleccionados da escavação e/ou de empréstimo, com compactação adequada sobre as fundações. Os aterros sobre as fundações serão mínimos, já 4 dias 1 diaCarrinha 3500Kg 1 dia 1
Cilindro 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
Retroescavadora 1 dia 1

158 2.2.3 Transporte de terras e/ou dos produtos das escavações ou demolições para os locais de aterro, previstos no Projecto, ou, para vazadouro no caso de produtos sobrantes, será executado segundo os processos e meios mais adequados às quantidades e distâncias d3 dias 1 diaCarrinha 3500Kg 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
Retroescavadora 1 dia 1

159 2.3 DEMOLIÇÕES 56 dias 8 dias
160 2.3.1 Demolição de PAVIMENTOS TÉRREO PARA SUBSTITUIÇÃO, no contorno dos novos pilares do cais, considerando a triagem e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previsto no projecto e legislação em vigor. Inclui a limpeza dos locais de56 dias 8 diasCarrinha 3500Kg 8 dias 1

Conj. Ferramenta ligeira 8 dias 1
Martelo elétrico demolidor 16 dias 2
Mini giratória 8 dias 1
Rebarbadora 16 dias 2

161 2.4 ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO 75 dias 6 dias
162 2.4.1 Betão Normal Cinzento Armado 75 dias 6 dias
163 2.4.1.1 Execução de LAJE DE PAVIMENTO TÉRREO com espessura de 0,40 m, sendo 0,25 m de tout-venant e 0,15 m de betão  armado normal cinzento, incluíndo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20mm, transporte, montagem, des32 dias 4 diasBetoneira 4 dias 1

Carrinha 3500Kg 4 dias 1
Cilindro 4 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 4 dias 1
Laser de nivelamentos e esquadrias 4 dias 1
Régua vibratória 4 dias 1
Retroescavadora 4 dias 1
Bobcat 4 dias 1

164 2.4.1.2 Execução de maciços de protecção dos HEA160 em betão armado normal cinzento, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2(P), CL0,40, D20mm, S3; transporte, montagem, desmontagem e limpeza de cofragem e escoramento; fornecime8 dias 2 diasBetoneira 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1
Material de cofragem 2 dias 1
Vibrador de agulha 2 dias 1

165 2.4.1.3 Execução de cintas de alvenaria em betão armado normal cinzento, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2(P), CL0,40, D20mm, S3; transporte, montagem, desmontagem e limpeza de cofragem e escoramento; fornecimento, colocaç35 dias 5 diasAndaimes 5 dias 1
Betoneira 5 dias 1
Escoras metálicas 5 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1
Material de cofragem 5 dias 1
Serra de mesa 5 dias 1
Vibrador de agulha 5 dias 1

166 2.5 ESTRUTURA METÁLICA 314 dias 26 dias
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ID Art.º Nome da Tarefa Trabalho Duração Carga de
Equipamentos

167 2.5.1 Execução de elementos em ESTRUTURA METÁLICA,  em perfis de aço não ligado, laminado a quente, de classe de resistência S275 JR, incluindo fornecimento, montagem e ligações entre perfis; todos os reforços, soldaduras, parafusos, chapas, cutelos, varões; de200 dias 20 diasAndaimes 20 dias 1
Aparafusadora 40 dias 2
Berbequim 40 dias 2
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
Máquina de soldar 40 dias 2
Rebarbadora 40 dias 2

168 2.5.2 Execução de laje mista com cofragem colaborante do tipo o Feliz com 0,7mm de espessura e peso 7,8kg/m2, e betão armado normal “cinzento” incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão  C25/30, XC2, Cl 0.4, S3, D20mm, rede electrossoldada A30 dias 6 dias
169 2.5.2.1 Espessura de 11cm 30 dias 6 diasBetoneira 6 dias 1

Escoras metálicas 6 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 6 dias 1
Material de cofragem 6 dias 1
Régua vibratória 6 dias 1

170 2.5.3 Execução de laje mista com cofragem colaborante do tipo o Feliz com 0,7mm de espessura e peso 7,8kg/m2, e betão armado normal “cinzento” incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão  C25/30, XC2, Cl 0.4, S3, D20mm, rede electrossoldada A30 dias 6 dias
171 2.5.3.1 Espessura de 10cm 30 dias 6 diasBetoneira 6 dias 1

Escoras metálicas 6 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 6 dias 1
Material de cofragem 6 dias 1
Régua vibratória 6 dias 1

172 2.5.4 Execução de ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA PRINCIPAL, em aço de qualidade não ligado,enformado a frio, de classe de resistência S350GD nos perfis das madres tipo MADREMAX200x1,5 ou equivalente, incluindo fornecimento e colocação dos perfis, compatibiliza54 dias 6 diasAndaimes 6 dias 1
Aparafusadora 12 dias 2
Berbequim 12 dias 2
Conj. Ferramenta ligeira 6 dias 1
Máquina de soldar 6 dias 1
Rebarbadora 12 dias 2

173 2.6 DIVERSOS 5 dias 213 dias
174 2.6.1 Fornecimento e aplicação de pintura com três demãos de FLINTKOTE nos elementos em contacto com o terreno, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à boa execução da obra.4 dias 2 diasConj. Ferramenta ligeira 2 dias 1

Material de pintura 2 dias 1
175 2.6.2 Realização de COMPILAÇÃO TÉCNICA DO PROJECTO DE ESTABILIDADE, com elaboração de Peças Desenhadas referentes à última versão do projecto, actualizadas em função das alterações efectuadas em fase do obra, e Peças Escritas com registo das eventuais alteraçõe1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
176 3 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS 742 dias 213 dias
177 3.1 Abastecimento de Água 353 dias 213 dias
178 3.1.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PP PN20 em roço nas paredes e pavimentos ou suspensas no tecto, conforme projecto. A ancoragem das tubagens será executada com escápulas de chapa galvanizada providas de anéis de borracha. Os troços de tubagem com co200 dias 10 dias
179 3.1.1.1 DN20mm 40 dias 10 diasBerbequim 10 dias 1

Conj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
Martelo elétrico demolidor 10 dias 1
Rebarbadora 10 dias 1

180 3.1.1.2 DN25mm 40 dias 10 diasBerbequim 10 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
Martelo elétrico demolidor 10 dias 1
Rebarbadora 10 dias 1

181 3.1.1.3 DN32mm 40 dias 10 diasBerbequim 10 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
Martelo elétrico demolidor 10 dias 1
Rebarbadora 10 dias 1

182 3.1.1.4 DN40mm 40 dias 10 diasBerbequim 10 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
Martelo elétrico demolidor 10 dias 1
Rebarbadora 10 dias 1

183 3.1.1.5 DN50mm 40 dias 10 diasBerbequim 10 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
Martelo elétrico demolidor 10 dias 1
Rebarbadora 10 dias 1

184 3.1.2 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento nas tubagen dos diversos diâmetros. 10 dias 10 diasConj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
185 3.1.3 Execução de ligação à rede existente de abastecimento de água, incluindo cortes, acessórios de transição FG/PP, abertura de furos e roços, fixações, e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.30 dias 10 diasConj. Ferramenta ligeira 10 dias 1

Martelo elétrico demolidor 10 dias 1
Rebarbadora 10 dias 1

186 3.1.4 Remoção e desativação de tubagens e contador existentes, incluindo abertura de furos e roços, reposição de áreas danificadas, tamponagem de tubagens com junta cega, e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à sua boa execução. 30 dias 10 diasConj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
Martelo elétrico demolidor 10 dias 1
Rebarbadora 10 dias 1

187 3.1.5 Execução de baixada de água das infraestruturas públicas, de calibre 2, incluindo movimentos de terras, remoção e reposição de pavimentos, acessórios e todos os trabalhos, contador dotado de filtro e válvula de corte, tubagens, taxas.80 dias 10 diasBetoneira 10 dias 1
Carrinha 3500Kg 10 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
Martelo elétrico demolidor 10 dias 1
Mini giratória 10 dias 1
Rebarbadora 10 dias 1
Saltitão compactador 10 dias 1
Máquina de cortar piso 10 dias 1

188 3.1.6 Execução de ensaios e testes às redes 2 dias 2 diasConj. Ferramenta ligeira 2 dias 1
189 3.1.7 Elaboração de telas finais das redes 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
190 3.2 Drenagem de Águas Residuais Domésticas 293 dias 213 dias
191 3.2.1 Fornecimento e colocação e tubagem de saneamento em PVC PN6 a colocar em roço nas paredes e pavimentos, suspensos ou em vala, com os diâmetros indicados em projecto, incluindo acessórios e trabalhos.240 dias 10 dias
192 3.2.1.1 DN40 40 dias 10 diasBerbequim 10 dias 1

Conj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
Martelo elétrico demolidor 10 dias 1
Rebarbadora 10 dias 1

193 3.2.1.2 DN50 40 dias 10 diasBerbequim 10 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
Martelo elétrico demolidor 10 dias 1
Rebarbadora 10 dias 1

194 3.2.1.3 DN75 40 dias 10 diasBerbequim 10 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
Martelo elétrico demolidor 10 dias 1
Rebarbadora 10 dias 1

195 3.2.1.4 DN90 40 dias 10 diasBerbequim 10 dias 1
Compressor 10 dias 1
Martelo elétrico demolidor 10 dias 1
Rebarbadora 10 dias 1

196 3.2.1.5 DN110 (ventilação 40 dias 10 diasBerbequim 10 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
Martelo elétrico demolidor 10 dias 1
Rebarbadora 10 dias 1

197 3.2.1.6 DN125 40 dias 10 diasBerbequim 10 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
Martelo elétrico demolidor 10 dias 1
Rebarbadora 10 dias 1

198 3.2.2 Fornecimento e colocação de caixas e sifões de pavimento serão executados em PVC com 125mm de diâmetro e serão equipadas com tampa de roscar em latão cromado incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e remates.10 dias 10 diasConj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
199 3.2.3 Fornecimento e colocação de ralos de chão sifonados com tampa em aço inox, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e remates.10 dias 10 diasConj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
200 3.2.4 Recuperação de caixas de visita existentes, incluindo limpeza, execução de meias canas, execução de ligações às tubagens, vedação de tubagens de águas pluviais, impermeabilização interior com argamassa, conforme memória descritiva e todos os trabalhos nec30 dias 10 diasBetoneira 10 dias 1

Conj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
Rebarbadora 10 dias 1

201 3.2.5 Execução de ensaios e testes às redes 2 dias 2 diasConj. Ferramenta ligeira 2 dias 1
202 3.2.6 Elaboração de telas finais das redes 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
203 3.3 Rede de Drenagem de Águas Pluviais 53 dias 26 dias
204 3.3.1 Fornecimento e colocação de tubos de queda em aço inox, tipo Aco Pipe ou equivalente, incluindo acessórios da tubagem, acessórios para ligação às tubagens existentes e acessórios de transição para PVC PN6, fixações e todos os materiais e trabalhos necessá16 dias 2 dias
205 3.3.1.1 DN50mm 8 dias 2 diasAndaimes 2 dias 1

Aparafusadora 2 dias 1
Berbequim 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1

206 3.3.1.2 DN75mm 8 dias 2 diasAndaimes 2 dias 1
Aparafusadora 2 dias 1
Berbequim 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1

207 3.3.2 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC PN6 DN110mm, incluindo abertura e tapamento de valas, reposição de pavimentos, inserção em caixas de visita, remates, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcioname18 dias 3 diasBetoneira 3 dias 1
Carrinha 3500Kg 3 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 3 dias 1
Mini giratória 3 dias 1
Saltitão compactador 3 dias 1
Máquina de cortar piso 3 dias 1

208 3.3.3 Recuperação de caixas de visita existentes, incluindo limpeza, execução de meias canas, execução de ligações às tubagens, vedação de tubagens de águas pluviais, impermeabilização interior com argamassa, conforme memória descritiva e todos os trabalhos nec9 dias 3 diasBetoneira 3 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 3 dias 1
Rebarbadora 3 dias 1

209 3.3.4 Fornecimento e colocação de caleira em chapa quinada com 30x10cm, incluindo fixações, remates e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento e longevidade.8 dias 2 diasAndaimes 2 dias 1
Aparafusadora 2 dias 1
Berbequim 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1

210 3.3.5 Execução de ensaios e testes às redes 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
211 3.3.6 Elaboração de telas finais das redes 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
212 3.4 Rede de Incêndio Armada 43 dias 8 dias
213 3.4.1 Desmontagem e remontagem de carretéis nos locais definidos em projeto, incluindo vistoria ao estado de conservação e operacionalidade e se caso for necessário o fornecimento de todo o equipamento e acessório que não esteja em bom estado ou operacional, de4 dias 2 dias
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Aparafusadora 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1

214 3.4.2 Fornecimento e colocação deCarretel, manual, equipada com mangueira de borracha de 25m de comprimento, com 25mm de diâmetro, semi-rígida, anti-abrasiva, com pressão de rotura não inferior a 30 kg/cm2, devendo ainda possuir os seguintes dispositivos:  Agul8 dias 4 diasAparafusadora 4 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 4 dias 1

215 3.4.3 Fornecimento e montagem de tubagem em ferro galvanizado, para abastecimento aos carretéis na rede de incêndio, incluindo acessórios, fixação e todos os trabalhos.24 dias 4 dias
216 3.4.3.1 1 ½” 12 dias 4 diasAparafusadora 4 dias 1

Berbequim 4 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 4 dias 1

217 3.4.3.2 2” 12 dias 4 diasAparafusadora 4 dias 1
Berbequim 4 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 4 dias 1

218 3.4.4 Execução de by-pass ao contador de água, incluindo válvulas, acessórios e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.4 dias 4 diasConj. Ferramenta ligeira 4 dias 1
219 3.4.5 Execução de ensaios e testes às redes 2 dias 2 diasConj. Ferramenta ligeira 2 dias 1
220 3.4.6 Elaboração de telas finais das redes 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
221 4 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 1 502 dias 189 dias
222 4.1 Fornecimento de tubo isolante, embebido ou oculto em tecto falso, do tipo VD ou ERFE, de: 100 dias 20 dias
223 4.1.1 Ø 16 mm 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
224 4.1.2 Ø 20 mm 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
225 4.1.3 Ø 25 mm 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
226 4.1.4 Ø 32 mm 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
227 4.1.5 Ø 40 mm 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
228 4.2 Tubo PEAD, de: 20 dias 20 dias
229 4.2.1 Ø 1 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
230 4.2.2 Ø 4 0 dias 20 dias231 4.3 Fornecimento e montagem em caminho de cabos, incluindo suspensões topos, curvas e demais acessórios, coma as seguintes dimensões:160 dias 20 dias
232 4.3.1 60x300mm 80 dias 20 diasAndaimes 20 dias 1

Aparafusadora 20 dias 1
Berbequim 20 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1

233 4.3.2 60x150mm 80 dias 20 diasAndaimes 20 dias 1
Aparafusadora 20 dias 1
Berbequim 20 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1

234 4.4 Fornecimento e montagem de caixas de derivação ou de aparelhagem, embebidas, à vista ou ocultas, de material isolante, do tipo:80 dias 20 dias
235 4.4.1 derivação 80x80 mm 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
236 4.4.2 terminais 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
237 4.4.3 fundas 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
238 4.4.4 I3 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
239 4.5 Fornecimento e montagem embebida, dos seguintes tipos de condutores: 40 dias 20 dias
240 4.5.1 H07V - U1,5 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
241 4.5.2 H07V - U2,5 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
242 4.6 Fornecimento e montagem embebida, oculta ou em calha de rodapé de cabos de isolamento termoplástico do tipo:200 dias 20 dias
243 4.6.1 XZ1(zh) 2x1,5 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
244 4.6.2 XZ1(zh) 3G1,5 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
245 4.6.3 XZ1(zh) 3G4 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
246 4.6.4 XZ1(zh) 3G10 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
247 4.6.5 XZ1(zh) 5G6 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
248 4.6.6 XZ1(zh) 5G10 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
249 4.6.7 XZ1(zh) 50 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
250 4.6.8 XZ1(zh) 95 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
251 4.6.9 XZ1(frs, zh) 5G1,5 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
252 4.6.10 H1VV - RG50 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
253 4.7 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra, embebida de material isolante: 165 dias 15 dias
254 4.7.1 interruptores 30 dias 15 diasAparafusadora 15 dias 1

Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
255 4.7.2 comutadores de lustre 30 dias 15 diasAparafusadora 15 dias 1

Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
256 4.7.3 comutadores de escada duplo 30 dias 15 diasAparafusadora 15 dias 1

Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
257 4.7.4 tomadas monofásicas c/ obturadores 30 dias 15 diasAparafusadora 15 dias 1

Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
258 4.7.5 detectores de movimento para montagem encastrada 45 dias 15 diasAparafusadora 15 dias 1

Berbequim 15 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1

259 4.8 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminação completamente equipados e electrificados, incluindo lâmpadas dos seguintes tipos:120 dias 5 dias
260 4.8.1 L1 15 dias 5 diasAparafusadora 5 dias 1

Berbequim 5 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1

261 4.8.2 L2 15 dias 5 diasAparafusadora 5 dias 1
Berbequim 5 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1

262 4.8.3 L3 15 dias 5 diasAparafusadora 5 dias 1
Berbequim 5 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1

263 4.8.4 L4 15 dias 5 diasAparafusadora 5 dias 1
Berbequim 5 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1

264 4.8.5 L5 15 dias 5 diasAparafusadora 5 dias 1
Berbequim 5 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1

265 4.8.6 Bloco de Emergência permanentes 15 dias 5 diasAparafusadora 5 dias 1
Berbequim 5 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1

266 4.8.7 Bloco de Emergência não permanentes 15 dias 5 diasAparafusadora 5 dias 1
Berbequim 5 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1

267 4.8.8 Bloco de Emergência permanentes de 2 faces 15 dias 5 diasAparafusadora 5 dias 1
Berbequim 5 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1

268 4.9 Fornecimento e montagem dos seguintes quadros elétricos: 165 dias 15 dias
269 4.9.1 QC 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
270 4.9.2 QSC 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
271 4.9.3 QSC1 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
272 4.9.4 Q.CAVE 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
273 4.9.5 Q.1 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
274 4.9.6 Q.2 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
275 4.9.7 Q.Com.1 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
276 4.9.8 Q.Com.2 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
277 4.9.9 Q.Com.3 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
278 4.9.10 Q.Com.4 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
279 4.9.11 Q.Com.5 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
280 4.10 Portinhola P400 2 dias 2 diasConj. Ferramenta ligeira 2 dias 1
281 4.11 Fornecimento e montagem de elétrodo de terra. 2 dias 2 diasConj. Ferramenta ligeira 2 dias 1
282 4.12 Execução de ligações equipotênciais. 2 dias 2 diasConj. Ferramenta ligeira 2 dias 1
283 4.13 Fornecimento e montagem de borne amovível. 2 dias 2 diasConj. Ferramenta ligeira 2 dias 1
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ID Art.º Nome da Tarefa Trabalho Duração Carga de
Equipamentos

284 4.14 Abertura e tapamento de vala com profundidade de 0,80m, conforme C.T.E., e reposição do pavimento. 24 dias 4 diasBetoneira 4 dias 1
Carrinha 3500Kg 4 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 4 dias 1
Mini giratória 4 dias 1
Saltitão compactador 4 dias 1
Máquina de cortar piso 4 dias 1

285 4.15 Execução de trabalhos de construção civil inerentes à presente empreitada. 300 dias 20 diasAndaimes 20 dias 1
Aparafusadora 40 dias 2
Berbequim 40 dias 2
Betoneira 20 dias 1
Carrinha 3500Kg 20 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
Laser de nivelamentos e esquadrias 20 dias 1
Martelo elétrico demolidor 40 dias 2
Mini giratória 20 dias 1
Rebarbadora 40 dias 2
Saltitão compactador 20 dias 1

286 4.16 Execução de infraestruturas para ar condicionado dos gabinetes e estabelecimentos comerciais. 120 dias 20 diasAndaimes 20 dias 1
Aparafusadora 40 dias 2
Berbequim 20 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
Rebarbadora 20 dias 1

287 5 TELECOMUNICAÇÕES (ITED) 805 dias 190 dias
288 5.1 Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos, completos: 90 dias 10 dias
289 5.1.1 ATE Inferior(completo), de acordo com MD 10 dias 10 diasConj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
290 5.1.2 ATI 12P+6C+2FO (completo), de acordo com MD 10 dias 10 diasConj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
291 5.1.3 ATI 8P+4C+2FO (completo), de acordo com MD 10 dias 10 diasConj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
292 5.1.4 ATI 6P+4C+2FO (completo), de acordo com MD 10 dias 10 diasConj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
293 5.1.5 ATI 4P+4C+2FO (completo), de acordo com MD 10 dias 10 diasConj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
294 5.1.6 Tomada RJ45, categoria 6, montagem embebida 10 dias 10 diasConj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
295 5.1.7 Tomada RJ45, categoria 6, saliente 10 dias 10 diasConj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
296 5.1.8 Tomada RJ45 dupla, categoria 6, montagem embebida 10 dias 10 diasConj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
297 5.1.9 Tomada TV+FM+SAT, montagem embebida 10 dias 10 diasConj. Ferramenta ligeira 10 dias 1
298 5.2 Tubo embebido nas paredes, tecto ou pavimento, do tipo: 300 dias 15 dias
299 5.2.1 Ø20 45 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1

Martelo elétrico demolidor 15 dias 1
Rebarbadora 15 dias 1

300 5.2.2 Ø25 45 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
Martelo elétrico demolidor 15 dias 1
Rebarbadora 15 dias 1

301 5.2.3 Ø32 45 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
Martelo elétrico demolidor 15 dias 1
Rebarbadora 15 dias 1

302 5.2.4 Ø40 45 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
Martelo elétrico demolidor 15 dias 1
Rebarbadora 15 dias 1

303 5.2.5 PEAD Ø50 45 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
Martelo elétrico demolidor 15 dias 1
Rebarbadora 15 dias 1

304 5.2.6 Caminho de cabos 200x60mm 75 dias 15 diasAndaimes 15 dias 1
Aparafusadora 30 dias 2
Berbequim 15 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 15 dias 1

305 5.3 Fornecimento e instalação de cabos, enfiados em tubo, do tipo: 285 dias 15 dias
306 5.3.1 UTP 4 pares categoria 6 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
307 5.3.2 UTP 4 pares categoria 6 LSZH 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
308 5.3.3 Cabo RG6 PVC 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
309 5.3.4 Cabo RG6 LSZH 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
310 5.3.5 Cabo RG6 PE 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
311 5.3.6 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 10m 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
312 5.3.7 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 16m 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
313 5.3.8 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 18m 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
314 5.3.9 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 20m 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
315 5.3.10 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 25m 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
316 5.3.11 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 30m 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
317 5.3.12 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 35m 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
318 5.3.13 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 40m 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
319 5.3.14 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 45m 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
320 5.3.15 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados -50m 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
321 5.3.16 H07V-U1G2,5mm2 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
322 5.3.17 H07V-U1G4mm2 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
323 5.3.18 H07V-R1G6mm2 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
324 5.3.19 H07V-R1G16mm2 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
325 5.4 Fornecimento e instalação de caixas, do tipo: 45 dias 15 dias
326 5.4.1 Aparelhagem 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
327 5.4.2 Passagem dim. mínimas 400x400x150mm (Tipo C2 - ATE Sup) 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
328 5.4.3 CVM (300x300x300mm) 15 dias 15 diasConj. Ferramenta ligeira 15 dias 1
329 5.5 Fornecimento e instalação dederivadores, do tipo: 24 dias 6 dias
330 5.5.1 Deriv. Int. 6 vias 2,4GHz - 16dB 6 dias 6 diasConj. Ferramenta ligeira 6 dias 1
331 5.5.2 Repart. Int. 6 vias 2,4GHz - 16.4dB 6 dias 6 diasConj. Ferramenta ligeira 6 dias 1
332 5.5.3 Repart. Int. 3 vias 2,4GHz - 7.2dB 6 dias 6 diasConj. Ferramenta ligeira 6 dias 1
333 5.5.4 Repart. Int. 2 vias 2,4GHz - 4.5dB 6 dias 6 diasConj. Ferramenta ligeira 6 dias 1
334 5.6 Fornecimento e instalação de amplificadores, do tipo: 30 dias 6 dias
335 5.6.1 Amp. Multibanda 6 dias 6 diasConj. Ferramenta ligeira 6 dias 1
336 5.6.2 Amp. Monocanal Duplo Programável 6 dias 6 diasConj. Ferramenta ligeira 6 dias 1
337 5.6.3 Fonte de Alim. 12V/1,25A 6 dias 6 diasConj. Ferramenta ligeira 6 dias 1
338 5.6.4 Amp. Linha HP CATV (36 dB) c/ Ret. Conf. 6 dias 6 diasConj. Ferramenta ligeira 6 dias 1
339 5.6.5 Kit Fonte + Amp. Mastro (FM + BIII / DAB; UHF) c/ Filtro LTE 6 dias 6 diasConj. Ferramenta ligeira 6 dias 1
340 5.7 Fornecimento e instalação de antena MATV, do tipo: 30 dias 6 dias
341 5.7.1 Antena UHF - B IV + B V (470 - 862 Mhz) para TDT 6 dias 6 diasConj. Ferramenta ligeira 6 dias 1
342 5.7.2 Mastro da antena + fixação 18 dias 6 diasAparafusadora 6 dias 1

Berbequim 6 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 6 dias 1

343 5.7.3 Descarregador de sobretensões 6 dias 6 diasConj. Ferramenta ligeira 6 dias 1
344 5.8 Diversos: 1 dia 1 dia
345 5.8.1 Certificação da instalação 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
346 6 Instalações e Equipamentos de Segurança 22 dias 5 dias
347 6.0 Fornecimento e colocação na obra, montagem, ensaios e colocação em serviço de todos os equipamentos a seguir descriminados, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação.22 dias 5 dias
348 6.1 Sistema de extinção portátil 9 dias 2 dias
349 6.1.1 Extintor portátil pressurizado, carregado com 6kg de pó químico seco polivalente, incluindo suportes de aço inox para fixação mural em suspensão, e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, segundo desenhos anexos.6 dias 2 diasAparafusadora 2 dias 1

Berbequim 2 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 2 dias 1

350 6.1.2 Fornecimento e montagem de extintores portáteis pressurizados, carregados com 5kg de CO2, incluindo suportes de aço inox para fixação mural em suspenção e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, segundo desenhos anexos.3 dias 1 diaAparafusadora 1 dia 1
Berbequim 1 dia 1
Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1

351 6.2 Sinalização fotoluminescente 13 dias 3 dias
352 6.2.1 Fornecimento e aplicação de placas normalizadas de sinalização fotoluminescente, nos locais assinalados nos desenhos e com as seguintes referências e dimensões:13 dias 3 dias
353 6.2.1.1 Corte geral energia (200x100mm) 1 dia 1 dia
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ID Art.º Nome da Tarefa Trabalho Duração Carga de
Equipamentos

Conj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
354 6.2.1.2 Quadro eléctrico  (200x100mm) 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
355 6.2.1.3 Indicação do piso (200x300mm) 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
356 6.2.1.4 Botão de alarme (200x200mm) 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
357 6.2.1.5 Boca de Incêndio (200x200mm) 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
358 6.2.1.6 Extintor (200x200mm) 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
359 6.2.1.7 Proibição de utilização dos elevadores em caso de incêndio (200x200mm) 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
360 6.2.1.8 Planta de Emergência (400x300mm) 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
361 6.2.1.9 Evacuação normal - porta de saída (300x150mm) 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
362 6.2.1.10 Evacuação de emergência - porta de saída (300x150mm) 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
363 6.2.1.11 Evacuação de emergência - saída à esquerda (300x150mm) 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
364 6.2.1.12 Evacuação de emergência - saída à direita 3200x150mm) 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
365 6.2.1.13 Ponto de encontro (300x150mm) 1 dia 1 diaConj. Ferramenta ligeira 1 dia 1
366 7 Omissões 106 dias 261 dias
367 7.1 Tratamento e selagem de juntas de dilatçaõ ao nível dos pavimentos e tetos interiores dos pisos -1, 0 e 1 9 dias 9 diasConj. Ferramenta ligeira 9 dias 1
368 7.2 Tratamento prévio à pintura de paredes interiores existentes nomeadamente, lavagem, remoção de tinta solta ou mal adrente, tratamento de fungos e regularização de fissuras15 dias 5 diasAndaimes 5 dias 1

Conj. Ferramenta ligeira 5 dias 1
Material de pintura 5 dias 1

369 7.3 Remoção de gradeamento interior 60 dias 20 diasAparafusadora 20 dias 1
Conj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
Rebarbadora 20 dias 1

370 7.4 Remoção de rodapé existente em madeira 20 dias 20 diasConj. Ferramenta ligeira 20 dias 1
371 7.5 Reaproveitamento de fissuras no pavimento interior em marmorite, a mater 2 dias 2 diasConj. Ferramenta ligeira 2 dias 1
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