

ID	Art.º	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Carga de Equipamentos	Detalhes	Mês 1																							
							S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
		Conj. Ferramenta ligeira		1 dia		1																								
354	6.2.1.2	Quadro eléctrico (200x100mm)		1 dia	1 dia	1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		1 dia		1																								
355	6.2.1.3	Indicação do piso (200x300mm)		1 dia	1 dia	1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		1 dia		1																								
356	6.2.1.4	Botão de alarme (200x200mm)		1 dia	1 dia	1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		1 dia		1																								
357	6.2.1.5	Boca de Incêndio (200x200mm)		1 dia	1 dia	1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		1 dia		1																								
358	6.2.1.6	Extintor (200x200mm)		1 dia	1 dia	1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		1 dia		1																								
359	6.2.1.7	Proibição de utilização dos elevadores em caso de incêndio (200x200mm)		1 dia	1 dia	1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		1 dia		1																								
360	6.2.1.8	Planta de Emergência (400x300mm)		1 dia	1 dia	1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		1 dia		1																								
361	6.2.1.9	Evacuação normal - porta de saída (300x150mm)		1 dia	1 dia	1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		1 dia		1																								
362	6.2.1.10	Evacuação de emergência - porta de saída (300x150mm)		1 dia	1 dia	1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		1 dia		1																								
363	6.2.1.11	Evacuação de emergência - saída à esquerda (300x150mm)		1 dia	1 dia	1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		1 dia		1																								
364	6.2.1.12	Evacuação de emergência - saída à direita 3200x150mm)		1 dia	1 dia	1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		1 dia		1																								
365	6.2.1.13	Ponto de encontro (300x150mm)		1 dia	1 dia	1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		1 dia		1																								
366	7	Omissões		106 dias	261 dias	1																								
367	7.1	Tratamento e selagem de juntas de dilatação ao nível dos pavimentos e tetos interiores dos pisos -1, 0 e 1		9 dias	9 dias	1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		9 dias		1																								
368	7.2	Tratamento prévio à pintura de paredes interiores existentes nomeadamente, lavagem, remoção de tinta solta ou mal a		15 dias	5 dias	1																								
		Andames		5 dias		1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		5 dias		1																								
		Material de pintura		5 dias		1																								
369	7.3	Remoção de gradeamento interior		60 dias	20 dias																									
		Aparafusadora		20 dias		1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		20 dias		1																								
		Rebarbadora		20 dias		1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		20 dias		1																								
370	7.4	Remoção de rodapé existente em madeira		20 dias	20 dias	1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		20 dias		1																								
371	7.5	Resaproveitamento de fissuras no pavimento interior em marmorite, a mater		2 dias	2 dias	1																								
		Conj. Ferramenta ligeira		2 dias		1																								