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PLANO DE EQUIPAMENTO

OMATAPALO

EQUIPAMENTO Y de horas  |S-1[S1 [S2 (S3 (sS4 |S5 |S6 |S7 |s8 |S9 |S10 [Si1 (S12 (S13 (S14 (S15 |S16 |S17 |S18 |S19 |S20 |S21 (S22 (S23 (S24 (S25 |S26 |S27 |S28 |S29 |S30 |S31 (S32 (S33 (S34 (S35 |S36 |S37 |S38 |S39 |S40 |S41 (S42 (S43 (S44 (S45 (S46 |S47 |S48 |S49 |S50 |S51 [S52 (S53 (S54 (S55 (S56 |S57 |S58 |S59 |S60 |S61 |S62 (S63
Camido Basculante -3 eixos 12m3 1688 hrs 10 | 20 | 20|20 | 20 10 20 20 2030 |30|20 10| 10 | 10 10 | 10 10 10 10 | 10 |20 | 10 |30 10 30 10| 20|30 10 | 10 |20 | 10 20 10 10 | 10 | 10
Camido Auto-betoneira - 6m3 1008 hrs 20 | 20 20 20 20| 20|20 2020|2020 20 20 20 20 20 20| 20/ 20 20
Carrinha Transporte Pessoal 4 768 hrs 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 20| 20| 20|20 |20 |20 |20 20 20 20 20 20| 20|20 2020|2020 20 20 20 20|20|20 2020|2020 20 20 20 20|20|20|20 20|20 20 20 20 20 20 20|20|20|20 20|20 20 20 20 20 20/ 10
Tractor Cisterna (Agua) 176 hrs 10 | 10 10 10 10 | 10 10 10 | 10 10 10 10 10
Retroescavadora 1512 hrs 10 | 20 | 20 |20 | 20 10 20 20 2030 |30|20 10| 10 | 10 10 10 10 | 10 20 10 | 20|10 | 20|10 | 20|20 10 10 10 10 | 10 | 10 10 | 10
Miniescavadora 8 hrs 10
Motoniveladora 168 hrs 10 | 10 10 10 10 | 10 10 10 | 10 10 10 10
Autobetoneira 48 hrs 10 10 | 10 10 10
Escavadora Rotativa 20ton 352 hrs 10 | 10| 10 | 10 | 10 10 | 10 10 | 10 | 10 | 10
Betoneira 9 680 hrs 40 | 40 | 40 | 40 | 40 40 40| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 40 40 40 40 | 40| 40| 40 | 40 | 40 | 40 40 50 50 50 50| 40 | 40 40 | 40 | 40 40 40 40 40 40| 40| 40 50 | 50 | 50 | 50 40 40 40 40 | 40| 40 40 | 40 | 40 | 40 40 40 40 40 | 40| 40
Cilindro c/ Rolos de Pneus (15 TON) 8 hrs 10
Cilindro ¢/ Rolos de Ferro (2.5 TON) 576 hrs 10 10 | 10 10 | 10 10 1010 | 10 | 10 | 10 | 20 10 20| 10 | 10 | 20 | 10 20 10 | 20| 10 10
Regador de Emulsao 8 hrs 10
Cami&o de Rega Computorizado (1.5 a 3.5 mts) 8 hrs 10
Espalhadora de Misturas Betuminosas S800 8 hrs 10
Vassoura Mecanica 8 hrs 10
Painéis de Cofragem 504 hrs 10 | 10 101010 | 10 | 10 10 | 10 | 10| 10 | 10 | 10 | 10 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10
Aparelho de Topografia 480 hrs 10 | 10 10 | 10 10 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 | 10 | 10 10 | 10 | 10 | 10 10 | 10
Ferramentas Ligeiras 5488 hrs 20 20 20| 20| 10|20 20|20 30 30 20 10 10| 10|10 | 10 | 10 |10 |20 20 10 10 10 | 50|50 | 60 | 60 | 70 | 40 60 60 30 40 50| 30|40 30| 20|20 50 40 30 30 30| 30|20 40 |30 30 30 20 20| 40|30 30 10
Magquina de Cortar e Dobrar Ferro 504 hrs 10 | 10 10 /10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 10 | 10 | 10 10 10
Modulos acupolaveis para escritorio 7192 hrs 20 30 30/30|30|30| 30|30 30 30 3030 30/30/|30|/30/30|30/30 30 3030 30 30|30|30 3030|3030 30 3030 30/30/|30|/30/30|30/30 30 30 3030 30|30/|30 3030|3030 30 3030 30 30|30|30) 3030|020
Camiéo Grua 80 hrs 10 10 | 10
Equipamento de enséios de solos 2344 hrs 101010 | 10 | 10 10 10 10 10| 10|10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10 10|10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10 10| 10|10 10 | 10 |10 | 10 10 10 10 10 | 10|10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10 10| 10| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 10
Vibrador de betdo 504 hrs 10 | 10 1010 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10
Perfil Mével Pléstico 2424 hrs 101010 |10 | 10 10 10 10 | 10| 10| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10 | 10|10 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10| 10|10 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10| 10|10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10 10| 10| 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10 10 | 10
Redes de Protecéo / Sinalizagdo 2424 hrs 1010 10 |10 | 10 10 10 10 | 10|10 |10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10 | 10| 10 10 | 10 |10 | 10 10 10 10 10| 10|10 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10| 10| 10 | 10 10 |10 | 10 10 10 10 10 10| 10| 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10 10 | 10
Guarda Corpos 2424 hrs 101010 |10 | 10 10 10 10 | 10| 10| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10 | 10|10 10 | 10 |10 | 10 10 10 10 10| 10|10 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10| 10|10 | 10 | 10 | 10 |10 10 10 10 10 10| 10| 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10 10 | 10
Passadico de acesso pedonal 2424 hrs 1010 10 |10 10 10 10 10 | 10|10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10 | 10| 10 10 | 10 |10 | 10 10 10 10 10| 10|10 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10| 10| 10 | 10 10 | 10 | 10 10 10 10 10 10| 10| 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 10 10 | 10
Equipamento impermeabilizacao 200 hrs 2020 10 10 10 10 | 10 10 10 10 10
Maquina projectar argamassa 856 hrs 10 | 10 10 10 10 | 10 10 | 10 | 20 | 30 20 20 20 20 30 10| 20| 10 | 10 10 10 | 10
Maquina de corte de azulejo 304 hrs 10 10 | 20 | 20 | 10 | 10
Conjunto de andaimes 6 091,83 hrs 10 | 10 1010 | 10 | 10 | 10 10 10 80 80|80 |80 | 80 | 40 | 80 | 80 40 40 90 70 70|70 |40 20|30 |30 20 10 20 10 10| 10| 10 70 | 50 | 90 | 80 70 100 100 20 10 | 10
Equipamento de pintura 240 hrs 10 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Equipamento de electricista 1895,37 hrs 20 20 20| 20|20 10| 20 20 20 20 20|20 20| 10| 10 3020 60| 50|40 | 50 50| 20 | 20
Equipamento de cantaria 160 hrs 10 | 10 | 10 | 10
Equipamento de serralharia 664 hrs 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 10 10 | 20 | 10 | 10 | 10 10 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 | 20 | 10
Equipamento de soldadura 352 hrs 10 | 10 10 | 10 | 10 10 10 | 10 | 10 | 10 10
Rebarbadora 736 hrs 10 | 10 10 | 10 | 10 10 | 10 |20 | 20 | 10 | 10 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 | 20 | 10
Aparafusadora 432 hrs 10 | 10 10 | 10 | 10 10 10 | 10 | 10 | 10 10 | 20 | 10
Equipamento de Montagem tetos falsos 368 hrs 10 | 10 | 10 | 10 20 10 10| 10| 10 | 10
Magarico 200 hrs 20 20 10| 10 10 10 | 10 10 10 10 10
Compressor 336 hrs 30 30 10| 20 20 20 | 20 20 20 20 20 10 10
Equipamento de carpinteiro 320 hrs 10 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 | 10 | 10 | 10
Equipamento instalagbes mecanicas 908,48 hrs 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 | 10 10 | 10 | 20 | 20 20 10 10 10 10 10 | 10 | 10 | 10 | 10 20 20
Conjunto de escoramento 504 hrs 10 | 10 101010 | 10 | 10 10 10 | 10| 10 | 10 | 10 | 10 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10
Equipamento de carotes 20 hrs 05 10 10
Dumper 504 hrs 10 | 10 101010 | 10 | 10 10 | 10 | 10| 10 | 10 | 10 | 10 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10
Guincho 232 hrs 10 | 10 | 10 | 10 10 | 10 10 10 | 20 10 10
Martelo Escumbrador 872 hrs 1010 | 10 | 10 10 20 20 20 30|30 20 10 | 10 10 10 10 10 10 1010 | 10 | 10 | 10 10 | 10 10 | 10
N° Equipamento/dia 11| 24|21 |21 |21 (18 (22| 22| 22| 26| 26| 22|18 |21 |28 (25 (29 (39| 28| 39|28 |36|30|32|56(46 (62|49 |63|41|54|58|39|36|60(37(55|36|27|22|31|29|25|23|26(23 (21|17 |16|38|32|40|38|34|36(41(30(26|26| 18| 11
N° médio de Equipamento/dia 32
Evolugdo do n°® de equipamento/dia
70
60
0
s
£
330
w
°ZZO
10
0
S-1 sl s2 S3 s4 S5 s6 S7 S8 S9 S10 Sl S12 S13 S14 s15 Sl6 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 532 S33 534 S35 536 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 545 S46 SA7 S48 S49 SH0 SH1 S52 S53 S54 S5 S56 S57 S58 SH9 S60 S61 S62 S63
Semanas

NOTA: Este equipamento encontra-se na posse da empresa, estd em bom estado e estard no estaleiro da obra logo que se iniciem os trabalhos, em condigdes de plena utilizagdo.
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