
ID Art.º Nome da Tarefa Duração Custo
0 Reabilitação do Centro Coordenador de Transportes - Paredes de Coura 300 dias 327.522,61 €
1 CONSIGNAÇÃO 1 dia
2 ESTALEIRO DE APOIO À EMPREITADA 300 dias
3 1 ARRANJOS EXTERIORES / ARQUITETURA 293 dias 214 882,92 €
4 1.1 ARRANJOS EXTERIORES 221 dias 15 660,60 €
5 1.1.1 Reabilitação de pavimento betuminoso existente, englobando os seguintes trabalhos: 9 dias 10 722,80 €
6 1.1.1.1 Lancil de pavimento, na delimitação de faixa verde a poente, em betão pré-moldado tipo “LGU 2012 – ARTEBEL”, incluindo preparação da caixa compactada e fundação para assentamento;4 dias 555,28 €
7 1.1.1.2 Fornecimento de betão betuminoso em áreas desgastadas (crateras), incluindo rega de colagem para regularização da plataforma e todos os restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento;2 dias 1 152,40 €
8 1.1.1.3 Reforço do pavimento existente, incluindo fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa fechada 0/14mm, na espessura mínima de 5cm após compactação, rega de colagem em emulsão catiónica rápida E.C-L.-1, aplicada à taxa d3 dias 9 015,12 €
9 1.1.2 Revestimento de cobertura de cais exterior de passageiros: 11 dias 3 534,18 €

10 1.1.2.1 Remoção de oxidação, tratamento e pintura com primário e duas demãos de esmalte “Durocin (Cin)” ou equivalente, de cachorros de parede metálicos existentes, incluindo aplicação de mástique de vedação em junta de encosto a pilares;3 dias 295,50 €
11 1.1.2.2 Revestimento de cobertura em sistema de chapa metálica perfilada tipo “Perfitec – TR 75/830”, com 0.6mm de espessura, incluindo parafusos de fixação com anilha estanque.5 dias 3 238,68 €
12 1.1.3 Estruturas de suporte de bicicletas nos extremos norte e sul do cais exterior de passageiros: 2 dias 1 403,62 €
13 1.1.3.1 Estrutura de suporte executada em tubulares redondos de aço inox (AISI 316), com 50mm de diâmetro, formando arcos com 45cm de largura e altura, unidos na base por barra com 50x5mm de aço inox, incluindo fixação mecânica a pavimento.2 dias 1 403,62 €
14 1.2 REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE EXTERNA DO EDIFÍCIO – PAREDES, VÃOS E COBERTURA 210 dias 94 257,93 €
15 PAREDES 0 dias
16 1.2.1 Demolições, remoção e desmontagem de elementos existentes: 8 dias 1 677,06 €
17 1.2.1.1 Desmontagem de revestimento de pedra de granito das paredes de topo Norte e Sul, até à altura de 2.40m, incluindo remoção de pontos de cola em argamassa;3 dias 360,96 €
18 1.2.1.2 Desmontagem integral, em todos os alçados, de toda a caixilharia exterior em alumínio existente. 8 dias 1 316,10 €
19 1.2.2 Execução de novas paredes de envolvente exterior (pisos 0 e 1), para fecho integral ou redução parcial de vãos existentes:5 dias 3 296,18 €
20 1.2.2.1 Paredes em alvenaria dupla de tijolo cerâmico com 11cm, alinhados por paramento exterior e interior de paredes existentes (exceto faixa entre padieira dos vãos V1, V2, V3 e lajes de pavimento ou cobertura);5 dias 1 766,40 €
21 1.2.2.2 Paredes em alvenaria simples de tijolo cerâmico com 11cm, alinhada por paramento exterior de paredes existentes (na faixa entre padieira dos vãos V1, V2, V3 e lajes de pavimento ou cobertura);5 dias 1 472,00 €
22 1.2.2.3 Impermeabilização com argamassa hidrofugante tipo “Sikatop Seal 107 – SIKA” de base de caixa de ar das paredes duplas que apoiam diretamente no piso 0.1 dia 57,78 €
23 1.2.3 Preenchimento de espaço intercalar e criação de maciços ortogonais em pilares redondos existentes na periferia, até 4.00m de altura:2 dias 555,24 €
24 1.2.3.1 Preenchimento com alvenaria dupla de tijolo cerâmico com 11cm de espaço entre pilares, e revestimento com argamassa de cimento e areia conformada por cofragem para definição de novas arestas verticais de paredes/pilares.2 dias 555,24 €
25 1.2.4 Revestimento de todas as superfícies exteriores de parede (existente e nova), entre as cotas 2.40 e 8.00, incluindo revestimento de ombreiras e padieiras de vãos, com sistema integrado ETICS:20 dias 20 752,52 €
26 1.2.4.1 Sistema integrado ETICS tipo “BAUMIT”, constituído por placas de EPS com 4cm de espessura (2cm de espessura em ombreiras e padieira), argamassas e buchas de fixação, redes e revestimento de acabamento, incluindo perfis de pingadeira e cantoneiras com rede20 dias 20 752,52 €
27 1.2.4.1.1 4cm 20 dias 19 548,10 €
28 1.2.4.1.2 2cm 3 dias 1 204,42 €
29 1.2.5 Revestimento de todas as superfícies exteriores de parede (existente e nova), entre as cotas 0.00 e 2.40, incluindo ombreiras, com azulejo cerâmico:8 dias 4 019,20 €
30 1.2.5.1 Revestimento com azulejo cerâmico tipo “Série Brilho - PRIMUS VITÓRIA”, com 10x10cm, cor – 212.0 preto, incluindo preenchimento de junta à mesma cor com argamassa tipo “Weber.color Flex”;8 dias 3 180,60 €
31 1.2.5.2 Aplicação em arestas verticais de perfil metálico tipo “TR-IS Aço Inox Escovado – KERAJOLLY”. 8 dias 838,60 €
32 VÃOS 0 dias
33 1.2.6 Vãos exteriores V1: 2 dias 6 726,80 €
34 1.2.6.1 Caixilharia de alumínio lacado mate “Série N13000 – NAVARRA”, formada por 1 folha fixa e 1 folha móvel oscilo-batente, incluindo todos os acessórios, ferragens, remates, vedações periféricas e colocação de vidro duplo tipo “NEUTRALUX – VITROCHAVES” ou equ2 dias 6 726,80 €
35 1.2.7 Vãos exteriores V2: 3 dias 10 792,20 €
36 1.2.7.1 Caixilharia de alumínio lacado mate “Série N13000 – NAVARRA”, formada por 1 folha fixa e 1 folha móvel de batente (porta), incluindo fechadura de segurança, puxador interior e exterior de aço inox, todos os acessórios, ferragens, remates, vedações perifér3 dias 10 792,20 €
37 1.2.8 Vãos exteriores V3: 1 dia 2 201,78 €
38 1.2.8.1 Caixilharia de alumínio lacado mate “Série N13000 – NAVARRA”, formada por 1 folha fixa e 1 folha móvel de batente (porta), incluindo fechadura de segurança, puxador interior e exterior de aço inox, giro com mola de pavimento, todos os acessórios, ferragen1 dia 2 201,78 €
39 1.2.9 Vãos exteriores V5, V6 e V7: 14 dias 12 431,12 €
40 1.2.9.1 Caixilharia de alumínio lacado mate “Série N12000 – NAVARRA”, formada por 1 folha móvel oscilo-batente, incluindo chapa quinada de alumínio lacado na formação de soleira, todos os acessórios, ferragens, remates, vedações periféricas e colocação de vidro d14 dias 12 431,12 €
41 1.2.9.1.1 V5 12 dias 10 099,60 €
42 1.2.9.1.2 V6 2 dias 1 543,28 €
43 1.2.9.1.3 V7 2 dias 788,24 €
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ID Art.º Nome da Tarefa Duração Custo
44 1.2.10 Vãos exteriores V4: 2 dias 1 182,00 €
45 1.2.10.1 Vão formado por 2 folhas móveis, de batente para o exterior, cada uma constituída por batentes laterais e superior em barra (60x5mm) e dupla barra quadrada (8mm), aro periférico em cantoneira 60x30x5mm, tafife de remate em cantoneira 20x20x3mm, tudo em aç2 dias 1 182,00 €
46 COBERTURA 0 dias
47 1.2.11 Demolições, remoção e desmontagem de elementos existentes: 15 dias 5 136,40 €
48 1.2.11.1 Desmontagem das estruturas e substruturas metálicas e revestimentos de policarbonato de todas as claraboias existentes;15 dias 1 114,20 €
49 1.2.11.2 Demolição integral (exceto caixas de elevador) de todos os muros de delimitação das claraboias, acima do nível da laje existente;15 dias 2 176,00 €
50 1.2.11.3 Remoção integral das camadas de revestimento, isolamento, impermeabilização e capeamento de platibandas existentes.15 dias 1 846,20 €
51 1.2.12 Execução de revestimento da cobertura, englobando os seguintes trabalhos: 47 dias 25 182,51 €
52 1.2.12.1 Betão de inertes leves na formação de pendentes (espessura média de 7cm), incluindo regularização final da superfície;10 dias 5 305,50 €
53 1.2.12.2 Inserção de claraboias fixas tipo “LUZACRIL”, com 80cm de base exterior (60cm de vão); 5 dias 4 815,44 €
54 1.2.12.3 Manta impermeabilizante de PVC tipo “Sikaplan – SIKA” (espessura = 1.5 mm); 8 dias 6 652,70 €
55 1.2.12.4 Feltro geo-têxtil do tipo poliéster com densidade = 180g/m2; 8 dias 413,00 €
56 1.2.12.5 Placas de poliestireno extrudido tipo “Roofmate SL-AP (Dow)” com 8cm de espessura; 8 dias 4 067,55 €
57 1.2.12.6 Feltro geo-têxtil do tipo poliéster com densidade = 180g/m2; 8 dias 413,00 €
58 1.2.12.7 Camada de godo com 4cm de espessura; 8 dias 2 744,45 €
59 1.2.12.8 Capeamento de platibanda periférica com chapa colaminada de PVC, incluindo rufo de transição para paredes de caixas de elevador.4 dias 770,87 €
60 1.2.13 Execução de revestimento da cobertura de caixas de elevadores, englobando os seguintes trabalhos:2 dias 304,92 €
61 1.2.13.1 Substituição de painel metálico de cobertura existente por novo do tipo “Painel Poliuretano Cobertura 5 Ondas – Mundiperfil”, com 30mm de espessura, cor a definir, incluindo chapa quinada em remate de topo e fixação a topo de muros de alvenaria existentes2 dias 304,92 €
62 1.3 REABILITAÇÃO DO INTERIOR DO EDIFÍCIO – PAVIMENTOS, PAREDES, TETOS E  VÃOS 274 dias 80 871,44 €
63 1.3.1 Demolição, remoção e desmontagem de elementos existentes (piso 0 e 1): 20 dias 3 364,63 €
64 1.3.1.1 Demolição parcial de paredes interiores de alvenaria de tijolo; 20 dias 811,76 €
65 1.3.1.2 Desmontagem integral de toda a caixilharia interior em alumínio existente; 20 dias 734,02 €
66 1.3.1.3 Remoção parcial de revestimentos de pavimentos existentes; 20 dias 778,60 €
67 1.3.1.4 Desmontagem parcial de tetos suspensos existentes nos espaços de comércio 1, 7, 8 e 9. 20 dias 665,00 €
68 1.3.1.5 Demolição de paredes em gesso cartonado e portas de compartimentação interior dos espaços de comércio 1, 4 e 7.20 dias 375,25 €
69 PAVIMENTOS 0 dias
70 1.3.2 Pavimento novo tipo “CIN C-FLOOR” em espaços comerciais 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e Instalações Sanitárias do piso 0:10 dias 9 147,12 €
71 1.3.2.1 Aplicação de perfil de aço inox (barra 15x2mm), parcialmente encastrado no pavimento, em remate de autonivelante sob vãos interiores;2 dias 36,72 €
72 1.3.2.2 Execução de granelagem em pavimento de marmorite existente, aplicação de verniz tipo “7F140 – CIN” com adição de sílicas e aplicação de autonivelante epóxi tipo “7F400 – CIN”.8 dias 9 110,40 €
73 1.3.3 Reabilitação do pavimento de marmorite nos restantes espaços, incluindo execução de enxertos pontuais e novo pavimento do Gabinete 8:23 dias 6 732,65 €
74 1.3.3.1 Polimento de pavimento de marmorite existente com acabamento afagado; 9 dias 5 736,50 €
75 1.3.3.2 Execução de enxertos pontuais de marmorite com acabamento afagado; 4 dias 401,88 €
76 1.3.3.3 Execução de novo pavimento (sobre nova laje) em marmorite com acabamento afagado. 4 dias 594,27 €
77 1.3.4 Rodapé de remate de todos os pavimentos interiores (exceto Instalações Sanitárias): 5 dias 2 905,43 €
78 1.3.4.1 Rodapé executado em madeira maciça (Jatobá ou densidade equivalente), secção de 30x20mm, pintado com esmalte tipo “Sintecin Fosco – CIN”.5 dias 2 905,43 €
79 PAREDES 0 dias
80 1.3.5 Paredes de compartimentação interior e de fecho de vãos em pisos -1, 0 e 1: 12 dias 6 879,90 €
81 1.3.5.1 Paredes em alvenaria de tijolo cerâmico com 11cm, incluindo execução de padieiras sobre vãos e padieira em transição de átrio e distribuição do piso 0 (entre as cotas 2.40 e 4.00);12 dias 6 879,90 €
82 1.3.6 Revestimento das paredes interiores das Instalações Sanitárias do piso 0 (até 2.40m de altura): 6 dias 869,33 €
83 1.3.6.1 Revestimento com azulejo cerâmico tipo “Série Brilho - PRIMUS VITÓRIA”, com 15x15cm, cor a definir, incluindo preenchimento de junta à mesma cor com argamassa tipo “Weber.color Flex”.6 dias 869,33 €
84 1.3.7 Revestimento interior das padieiras dos vãos V1, V2 e V3 (entre as cotas 2.40 e 4.00): 10 dias 2 934,36 €
85 1.3.7.1 Forra interior de padieira em sistema integrado tipo “PLADUR” composto por estrutura em perfis de aço galvanizado “Montante 46 – PLADUR”, e painel simples na face aparente (1 x PLADUR N15).10 dias 2 934,36 €
86 1.3.8 Revestimento de restantes superfícies de paredes interiores: 12 dias 12 185,11 €
87 1.3.8.1 Revestimento com reboco de substrato tipo “Redur Manual – SECIL”, acabamento areado fino, incluindo proteção de todos os cantos aparentes do reboco com perfil de PVC embutido.12 dias 12 185,11 €
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ID Art.º Nome da Tarefa Duração Custo
88 TETOS 0 dias
89 1.3.9 Tetos dos espaços de Comércio 2, 3, 4, 5, 6, Gestão e Distribuição do piso 0: 8 dias 2 321,90 €
90 1.3.9.1 Teto executado com painel simples de gesso cartonado (PLADUR N15), fixado a superfície de teto falso existente com cola e fixação mecânica.8 dias 2 321,90 €
91 1.3.10 Tetos dos restantes espaços interiores do piso 0 e 1: 18 dias 11 526,84 €
92 1.3.10.1 Teto executados em sistema integrado tipo “PLADUR” composto por estrutura em perfis de aço galvanizado “Perfil T-47 e PH-45 – PLADUR”, e painel simples de gesso cartonado (PLADUR N15) na face aparente.18 dias 11 526,84 €
93 VÃOS INTERIORES 0 dias
94 1.3.11 Vãos de porta N1, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N12, N13 e N14: 4 dias 9 520,96 €
95 1.3.11.1 Portas em vidro temperado de 10mm de espessura tipo SGG SCURIT incolor ou equivalente, constituído por 1 folha móvel, incluindo furos, elementos de fixação em aço inox escovado, mola de pavimento com paragem a 90º tipo Dorma – BTS 80, asas de aço inox, ti4 dias 9 520,96 €
96 1.3.11.1.1 N1, N12 1 dia 1 661,30 €
97 1.3.11.1.2 N4, N5, N13, N14 2 dias 4 703,92 €
98 1.3.11.1.3 N6, N8 1 dia 1 532,84 €
99 1.3.11.1.4 N7, N9 1 dia 1 622,90 €
100 1.3.12 Vãos de porta N2, N3, N10 e N11: 2 dias 2 804,80 €
101 1.3.12.1 Portas em vidro temperado de 10mm de espessura tipo SGG SCURIT incolor ou equivalente, constituído por 1 folha móvel, incluindo furos, elementos de fixação em aço inox escovado, mola de pavimento com paragem a 90º tipo Dorma – BTS 80 e fecho para cabines 2 dias 2 804,80 €
102 1.3.13 Envidraçados laterais a vãos N2, N3, N6, N7, N8, N9, N10 e N11: 6 dias 2 565,81 €
103 1.3.13.1 Envidraçados em sistema de vidro temperado tipo SGG SCURIT, 10mm de espessura, incolor, constituído por folhas fixas (consultar desenhos), incluindo furos, elementos de fixação em aço inox escovado e vedação de juntas verticais e horizontais em mástique a6 dias 2 565,81 €
104 1.3.14 Vãos de porta N23 a N35: 4 dias 3 809,26 €
105 1.3.14.1 Portas interiores executadas com caixilharia de alumínio lacado mate “Série N 12000 - NAVARRA”, formada por uma folha móvel, incluindo fechadura de segurança, todos os acessórios, ferragens, vedações e colocação de vidro simples de 6mm (conforme desenhos)4 dias 3 809,26 €
106 1.3.15 Vãos de porta N36 e N37: 2 dias 1 274,78 €
107 1.3.15.1 Portas corta-fogo em chapa metálica tipo “SEGURAJA”, formada por 2 folhas móveis, incluindo perfis periféricos de fixação, puxadores de mulete em aço inox, todos os acessórios, ferragens necessárias ao seu funcionamento.2 dias 1 274,78 €
108 1.3.16 Vãos de porta N39 a N40: 2 dias 550,76 €
109 1.3.16.1 Portas de ventilação em alumínio lacado mate, executadas com perfis de caixilharia tipo “Série N11100 - NAVARRA”, com preenchimento interior de lâminas do tipo “31303 – NAVARRA”, formada por 1 folha de batente, incluindo fechadura de segurança e todos os 2 dias 550,76 €
110 1.3.17 Vãos de porta N15 e N16: 2 dias 427,00 €
111 1.3.17.1 Porta de batente constituída por painel móvel em MDF pintado (tinta tipo “Sintecin Fosco – CIN), com 40mm de espessura, incluindo aro fixo e guarnições no mesmo material e ferragens conforme descriminado.2 dias 427,00 €
112 1.3.18 Vão de porta N38: 1 dia 213,50 €
113 1.3.18.1 Portas de batente constituídas por painéis móveis em MDF pintado (tinta tipo “Sintecin Fosco – CIN), com 40mm de espessura, incluindo aro fixo e guarnições no mesmo material e ferragens conforme descriminado.1 dia 213,50 €
114 1.3.19 Cabines de sanitários do piso 0: 4 dias 837,30 €
115 1.3.19.1 Ilhargas executadas com painéis fenólicos tipo “Virtuon – TRESPA”, com 13mm de espessura, acabamento em ambas as faces, incluindo ferragens de fixação em aço inox tipo “Sistemas Modulares para Cabines Sanitárias – JNF”.4 dias 837,30 €
116 1.4 TRABALHOS COMPLEMENTARES PARA REABILITAÇÃO INTERIOR DE COMÉRCIO 7 (exclui demolições, pavimentos, rodapés, tetos e pinturas contemplados em artigos gerais)69 dias 2 886,06 €
117 1.4.1 Paredes de compartimentação interior, incluindo padieiras sobre vãos: 3 dias 1 061,34 €
118 1.4.1.1 Paredes em sistema integrado tipo “PLADUR” composto por estrutura em perfis de aço galvanizado “Montante 46 – PLADUR”, painel duplo em ambas as faces de gesso cartonado (2 x PLADUR N13).3 dias 1 061,34 €
119 1.4.2 Vãos interiores N20, N21 e N22: 3 dias 1 184,22 €
120 1.4.2.1 Vãos em sistema de vidro temperado tipo SGG SCURIT, 10mm de espessura, incolor, constituído por 1 folha móvel e folhas fixas laterais, incluindo furos, elementos de fixação em aço inox escovado, giro inferior e superior tipo “JNF ref. 81.102 e ref. 81.1053 dias 1 184,22 €
121 1.4.3 Vãos interiores N17, N18 e N19: 2 dias 640,50 €
122 1.4.3.1 Porta de batente constituída por painel móvel em MDF pintado (tinta tipo “Sintecin Fosco – CIN), com 40mm de espessura, incluindo aro fixo e guarnições no mesmo material e ferragens conforme descriminado.2 dias 640,50 €
123 1.5 PINTURAS 15 dias 17 687,61 €
124 1.5.1 Pintura dos elementos metálicos (estrutura e corrimão) de escadas públicas interiores: 4 dias 1 226,40 €
125 1.5.1.1 Decapagem preliminar e pintura com uma demão de primário de “ARALCIN FOSFATO DE ZINCO 80 – 980 (Cin)” e duas demãos de esmalte “DUROCIN (Cin)” ou produtos equivalentes - cor a escolher.4 dias 1 226,40 €
126 1.5.2 Pintura de tetos interiores em gesso cartonado: 5 dias 4 162,08 €
127 1.5.2.1 Pintura com uma demão de primário tipo PRIMÁRIO CINOLITE (Cin) e duas demãos de tinta tipo CINÁQUA (Cin) ou produtos equivalentes - cor a escolher.5 dias 4 162,08 €
128 1.5.3 Pintura de paredes interiores rebocadas ou em gesso cartonado: 10 dias 12 299,13 €
129 1.5.3.1 Pintura sobre superfícies novas com uma demão de primário tipo PRIMÁRIO CINOLITE (Cin) e duas demãos de tinta tipo VINYLMATT (Cin) ou produtos equivalentes - cor a escolher.10 dias 6 790,56 €
130 1.5.3.2 Pintura sobre superfícies existentes com duas demãos de tinta tipo VINYLMATT (Cin) ou produtos equivalentes - cor a escolher.10 dias 5 508,57 €
131 1.6 DIVERSOS 4 dias 3 519,28 €
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ID Art.º Nome da Tarefa Duração Custo
132 1.6.1 Fornecimento e aplicação de sanitas em I.S. da ala Norte do piso 0: 1 dia 916,66 €
133 1.6.1.1 Sanita compacta “Série MOBIL (SANITANA)”, incluindo depósito e tampo da mesma série; 1 dia 437,32 €
134 1.6.1.2 2 Barras basculantes curvas “Série MOBIL (SANITANA). 1 dia 479,34 €
135 1.6.2 Fornecimento e aplicação de lavatórios em I.S. da ala Norte do piso 0: 3 dias 1 512,72 €
136 1.6.2.1 Lavatório “Série MOBIL (SANITANA)”, com suporte basculante hidráulico branco; 1 dia 579,14 €
137 1.6.2.2 2 Barras com 3 apoios de lavatório tipo “Série MOBIL (SANITANA); 1 dia 428,56 €
138 1.6.2.3 Monocomando para lavatório tipo “ADAPT - Série MOBIL (SANITANA); 1 dia 132,28 €
139 1.6.2.4 Espelho basculante 60 x 80cm tipo “Série MOBIL (SANITANA). 1 dia 372,74 €
140 1.6.3 Fornecimento e aplicação de sanitas em I.S. da ala Sul do piso 0: 1 dia 392,68 €
141 1.6.3.1 Sanita compacta “Série GLAM compacta BTW (SANITANA)”, incluindo depósito e tampo da mesma série.1 dia 392,68 €
142 1.6.4 Fornecimento e aplicação de lavatórios em I.S. da ala Sul do piso 0: 2 dias 277,30 €
143 1.6.4.1 Lavatório tipo “Lava-mãos 40, Jazz - SANITANA”, incluindo válvulas e sifão tipo “TSRA6510C0 – SANITANA”;1 dia 103,52 €
144 1.6.4.2 Torneiras de lavatório temporizadas tipo “Ecostop - SANITANA”; 1 dia 112,90 €
145 1.6.4.3 Espelhos de cristal com 5 mm de espessura (60 x 105cm), com arestas biseladas e fixado com garras de latão cromado ou adesivo apropriado sobre lavatórios.1 dia 60,88 €
146 1.6.5 Fornecimento e aplicação de urinóis de I.S. do piso 0: 1 dia 126,04 €
147 1.6.5.1 Urinóis de Instalações Sanitárias do tipo “Pik - SANITANA”, incluindo fluxómetro externo 1/2” para urinol tipo “SANITANA”.1 dia 126,04 €
148 1.6.6 Fornecimento e aplicação de dispensadores de sabão e papel: 1 dia 293,88 €
149 1.6.6.1 Dispensadores de sabão tipo “IN.60.483.12 – JNF” e dispensadores de papel tipo “IN.60.556 – JNF”.1 dia 293,88 €
150 1.6.6.1.1 Dispensadores de sabão 1 dia 150,04 €
151 1.6.6.1.2 Dispensadores de papel 1 dia 143,84 €
152 2 ESTRUTURA 284 dias 44 250,80 €
153 2.1 IMPLANTAÇÃO E PIQUETAGEM 1 dia 189,61 €
154 O trabalho de implantação e piquetagem será efectuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos alinhamentos e das referências fornecidas pelo dono da obra e pelo projecto de Arquitectura. Chama-se a atenção para as partes da obra que serão demolidas e qu1 dia 189,61 €
155 2.2 ESCAVAÇÕES E ATERROS 53 dias 310,05 €
156 2.2.1 Escavação até atingir a cota superior das sapatas existentes,  em terreno de qualquer natureza, mecânica e/ou manual, incluindo, se necessário, todos os trabalhos acessórios ou suplementares, tais como, entivações, escoramentos e drenagens, e ainda, trans4 dias 84,50 €
157 2.2.2 Aterro com solos seleccionados até atingir as cotas de fundo da caixa dos pavimentos térreos a repor, com terrenos seleccionados da escavação e/ou de empréstimo, com compactação adequada sobre as fundações. Os aterros sobre as fundações serão mínimos, já 1 dia 87,71 €
158 2.2.3 Transporte de terras e/ou dos produtos das escavações ou demolições para os locais de aterro, previstos no Projecto, ou, para vazadouro no caso de produtos sobrantes, será executado segundo os processos e meios mais adequados às quantidades e distâncias d1 dia 137,84 €
159 2.3 DEMOLIÇÕES 8 dias 442,17 €
160 2.3.1 Demolição de PAVIMENTOS TÉRREO PARA SUBSTITUIÇÃO, no contorno dos novos pilares do cais, considerando a triagem e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previsto no projecto e legislação em vigor. Inclui a limpeza dos locais de8 dias 442,17 €
161 2.4 ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO 6 dias 2 166,54 €
162 2.4.1 Betão Normal Cinzento Armado 6 dias 2 166,54 €
163 2.4.1.1 Execução de LAJE DE PAVIMENTO TÉRREO com espessura de 0,40 m, sendo 0,25 m de tout-venant e 0,15 m de betão  armado normal cinzento, incluíndo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20mm, transporte, montagem, des4 dias 880,29 €
164 2.4.1.2 Execução de maciços de protecção dos HEA160 em betão armado normal cinzento, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2(P), CL0,40, D20mm, S3; transporte, montagem, desmontagem e limpeza de cofragem e escoramento; fornecime2 dias 359,56 €
165 2.4.1.3 Execução de cintas de alvenaria em betão armado normal cinzento, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2(P), CL0,40, D20mm, S3; transporte, montagem, desmontagem e limpeza de cofragem e escoramento; fornecimento, colocaç5 dias 926,69 €
166 2.5 ESTRUTURA METÁLICA 26 dias 40 899,67 €
167 2.5.1 Execução de elementos em ESTRUTURA METÁLICA,  em perfis de aço não ligado, laminado a quente, de classe de resistência S275 JR, incluindo fornecimento, montagem e ligações entre perfis; todos os reforços, soldaduras, parafusos, chapas, cutelos, varões; de20 dias 32 633,00 €
168 2.5.2 Execução de laje mista com cofragem colaborante do tipo o Feliz com 0,7mm de espessura e peso 7,8kg/m2, e betão armado normal “cinzento” incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão  C25/30, XC2, Cl 0.4, S3, D20mm, rede electrossoldada A6 dias 1 930,69 €
169 2.5.2.1 Espessura de 11cm 6 dias 1 930,69 €
170 2.5.3 Execução de laje mista com cofragem colaborante do tipo o Feliz com 0,7mm de espessura e peso 7,8kg/m2, e betão armado normal “cinzento” incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão  C25/30, XC2, Cl 0.4, S3, D20mm, rede electrossoldada A6 dias 2 510,57 €
171 2.5.3.1 Espessura de 10cm 6 dias 2 510,57 €
172 2.5.4 Execução de ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA PRINCIPAL, em aço de qualidade não ligado,enformado a frio, de classe de resistência S350GD nos perfis das madres tipo MADREMAX200x1,5 ou equivalente, incluindo fornecimento e colocação dos perfis, compatibiliza6 dias 3 825,41 €
173 2.6 DIVERSOS 213 dias 242,76 €
174 2.6.1 Fornecimento e aplicação de pintura com três demãos de FLINTKOTE nos elementos em contacto com o terreno, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à boa execução da obra.2 dias 33,45 €
175 2.6.2 Realização de COMPILAÇÃO TÉCNICA DO PROJECTO DE ESTABILIDADE, com elaboração de Peças Desenhadas referentes à última versão do projecto, actualizadas em função das alterações efectuadas em fase do obra, e Peças Escritas com registo das eventuais alteraçõe1 dia 209,31 €
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Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10916,66 €916,66 €437,32 €437,32 €479,34 €479,34 €1 512,72 €1 512,72 €579,14 €579,14 €428,56 €428,56 €132,28 €132,28 €372,74 €372,74 €392,68 €392,68 €392,68 €392,68 €277,30 €277,30 €103,52 €103,52 €112,90 €112,90 €60,88 €60,88 €126,04 €126,04 €126,04 €126,04 €293,88 €293,88 €293,88 €293,88 €150,04 €150,04 €143,84 €143,84 €716,28 € 27 738,05 € 15 587,16 € 209,31 €716,28 € 28 454,33 € 44 041,49 € 44 041,49 € 44 041,49 € 44 041,49 € 44 041,49 € 44 041,49 € 44 041,49 € 44 250,80 €189,61 €189,61 € 189,61 € 189,61 € 189,61 € 189,61 € 189,61 € 189,61 € 189,61 € 189,61 € 189,61 €189,61 €189,61 € 189,61 € 189,61 € 189,61 € 189,61 € 189,61 € 189,61 € 189,61 € 189,61 € 189,61 €84,50 € 225,55 €84,50 € 84,50 € 310,05 € 310,05 € 310,05 € 310,05 € 310,05 € 310,05 € 310,05 € 310,05 €84,50 €84,50 € 84,50 € 84,50 € 84,50 € 84,50 € 84,50 € 84,50 € 84,50 € 84,50 € 84,50 €87,71 €87,71 € 87,71 € 87,71 € 87,71 € 87,71 € 87,71 € 87,71 € 87,71 €137,84 €137,84 € 137,84 € 137,84 € 137,84 € 137,84 € 137,84 € 137,84 € 137,84 €442,17 €442,17 € 442,17 € 442,17 € 442,17 € 442,17 € 442,17 € 442,17 € 442,17 € 442,17 € 442,17 €442,17 €442,17 € 442,17 € 442,17 € 442,17 € 442,17 € 442,17 € 442,17 € 442,17 € 442,17 € 442,17 €2 166,54 €2 166,54 € 2 166,54 € 2 166,54 € 2 166,54 € 2 166,54 € 2 166,54 € 2 166,54 € 2 166,54 €2 166,54 €2 166,54 € 2 166,54 € 2 166,54 € 2 166,54 € 2 166,54 € 2 166,54 € 2 166,54 € 2 166,54 €880,29 €880,29 € 880,29 € 880,29 € 880,29 € 880,29 € 880,29 € 880,29 € 880,29 €359,56 €359,56 € 359,56 € 359,56 € 359,56 € 359,56 € 359,56 € 359,56 € 359,56 €926,69 €926,69 € 926,69 € 926,69 € 926,69 € 926,69 € 926,69 € 926,69 € 926,69 €27 738,05 € 13 161,62 €27 738,05 € 40 899,67 € 40 899,67 € 40 899,67 € 40 899,67 € 40 899,67 € 40 899,67 € 40 899,67 € 40 899,67 €27 738,05 € 4 894,95 €27 738,05 € 32 633,00 € 32 633,00 € 32 633,00 € 32 633,00 € 32 633,00 € 32 633,00 € 32 633,00 € 32 633,00 €1 930,69 €1 930,69 € 1 930,69 € 1 930,69 € 1 930,69 € 1 930,69 € 1 930,69 € 1 930,69 € 1 930,69 €1 930,69 €1 930,69 € 1 930,69 € 1 930,69 € 1 930,69 € 1 930,69 € 1 930,69 € 1 930,69 € 1 930,69 €2 510,57 €2 510,57 € 2 510,57 € 2 510,57 € 2 510,57 € 2 510,57 € 2 510,57 € 2 510,57 € 2 510,57 €2 510,57 €2 510,57 € 2 510,57 € 2 510,57 € 2 510,57 € 2 510,57 € 2 510,57 € 2 510,57 € 2 510,57 €3 825,41 €3 825,41 € 3 825,41 € 3 825,41 € 3 825,41 € 3 825,41 € 3 825,41 € 3 825,41 € 3 825,41 €33,45 € 209,31 €33,45 € 33,45 € 33,45 € 33,45 € 33,45 € 33,45 € 33,45 € 242,76 €33,45 €33,45 € 33,45 € 33,45 € 33,45 € 33,45 € 33,45 € 33,45 € 33,45 €209,31 €209,31 €
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ID Art.º Nome da Tarefa Duração Custo
176 3 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS 213 dias 10 413,38 €
177 3.1 Abastecimento de Água 213 dias 1 325,77 €
178 3.1.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PP PN20 em roço nas paredes e pavimentos ou suspensas no tecto, conforme projecto. A ancoragem das tubagens será executada com escápulas de chapa galvanizada providas de anéis de borracha. Os troços de tubagem com co10 dias 451,52 €
179 3.1.1.1 DN20mm 10 dias 59,85 €
180 3.1.1.2 DN25mm 10 dias 18,68 €
181 3.1.1.3 DN32mm 10 dias 297,00 €
182 3.1.1.4 DN40mm 10 dias 46,02 €
183 3.1.1.5 DN50mm 10 dias 29,97 €
184 3.1.2 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento nas tubagen dos diversos diâmetros. 10 dias 98,70 €
185 3.1.3 Execução de ligação à rede existente de abastecimento de água, incluindo cortes, acessórios de transição FG/PP, abertura de furos e roços, fixações, e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.10 dias 124,26 €
186 3.1.4 Remoção e desativação de tubagens e contador existentes, incluindo abertura de furos e roços, reposição de áreas danificadas, tamponagem de tubagens com junta cega, e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à sua boa execução. 10 dias 107,12 €
187 3.1.5 Execução de baixada de água das infraestruturas públicas, de calibre 2, incluindo movimentos de terras, remoção e reposição de pavimentos, acessórios e todos os trabalhos, contador dotado de filtro e válvula de corte, tubagens, taxas.10 dias 329,93 €
188 3.1.6 Execução de ensaios e testes às redes 2 dias 128,54 €
189 3.1.7 Elaboração de telas finais das redes 1 dia 85,70 €
190 3.2 Drenagem de Águas Residuais Domésticas 213 dias 1 384,29 €
191 3.2.1 Fornecimento e colocação e tubagem de saneamento em PVC PN6 a colocar em roço nas paredes e pavimentos, suspensos ou em vala, com os diâmetros indicados em projecto, incluindo acessórios e trabalhos.10 dias 396,21 €
192 3.2.1.1 DN40 10 dias 35,91 €
193 3.2.1.2 DN50 10 dias 38,80 €
194 3.2.1.3 DN75 10 dias 22,44 €
195 3.2.1.4 DN90 10 dias 53,52 €
196 3.2.1.5 DN110 (ventilação 10 dias 126,82 €
197 3.2.1.6 DN125 10 dias 118,72 €
198 3.2.2 Fornecimento e colocação de caixas e sifões de pavimento serão executados em PVC com 125mm de diâmetro e serão equipadas com tampa de roscar em latão cromado incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e remates.10 dias 47,74 €
199 3.2.3 Fornecimento e colocação de ralos de chão sifonados com tampa em aço inox, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e remates.10 dias 83,40 €
200 3.2.4 Recuperação de caixas de visita existentes, incluindo limpeza, execução de meias canas, execução de ligações às tubagens, vedação de tubagens de águas pluviais, impermeabilização interior com argamassa, conforme memória descritiva e todos os trabalhos nec10 dias 642,70 €
201 3.2.5 Execução de ensaios e testes às redes 2 dias 128,54 €
202 3.2.6 Elaboração de telas finais das redes 1 dia 85,70 €
203 3.3 Rede de Drenagem de Águas Pluviais 26 dias 4 758,41 €
204 3.3.1 Fornecimento e colocação de tubos de queda em aço inox, tipo Aco Pipe ou equivalente, incluindo acessórios da tubagem, acessórios para ligação às tubagens existentes e acessórios de transição para PVC PN6, fixações e todos os materiais e trabalhos necessá2 dias 1 653,81 €
205 3.3.1.1 DN50mm 2 dias 613,17 €
206 3.3.1.2 DN75mm 2 dias 1 040,64 €
207 3.3.2 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC PN6 DN110mm, incluindo abertura e tapamento de valas, reposição de pavimentos, inserção em caixas de visita, remates, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcioname3 dias 179,04 €
208 3.3.3 Recuperação de caixas de visita existentes, incluindo limpeza, execução de meias canas, execução de ligações às tubagens, vedação de tubagens de águas pluviais, impermeabilização interior com argamassa, conforme memória descritiva e todos os trabalhos nec3 dias 1 028,32 €
209 3.3.4 Fornecimento e colocação de caleira em chapa quinada com 30x10cm, incluindo fixações, remates e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento e longevidade.2 dias 1 683,00 €
210 3.3.5 Execução de ensaios e testes às redes 1 dia 128,54 €
211 3.3.6 Elaboração de telas finais das redes 1 dia 85,70 €
212 3.4 Rede de Incêndio Armada 8 dias 2 944,91 €
213 3.4.1 Desmontagem e remontagem de carretéis nos locais definidos em projeto, incluindo vistoria ao estado de conservação e operacionalidade e se caso for necessário o fornecimento de todo o equipamento e acessório que não esteja em bom estado ou operacional, de2 dias 557,02 €
214 3.4.2 Fornecimento e colocação deCarretel, manual, equipada com mangueira de borracha de 25m de comprimento, com 25mm de diâmetro, semi-rígida, anti-abrasiva, com pressão de rotura não inferior a 30 kg/cm2, devendo ainda possuir os seguintes dispositivos:  Agul4 dias 758,40 €
215 3.4.3 Fornecimento e montagem de tubagem em ferro galvanizado, para abastecimento aos carretéis na rede de incêndio, incluindo acessórios, fixação e todos os trabalhos.4 dias 1 038,19 €
216 3.4.3.1 1 ½” 4 dias 389,76 €
217 3.4.3.2 2” 4 dias 648,43 €
218 3.4.4 Execução de by-pass ao contador de água, incluindo válvulas, acessórios e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.4 dias 377,06 €
219 3.4.5 Execução de ensaios e testes às redes 2 dias 128,54 €

Detalhes
CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10912,64 € 4 570,93 € 4 929,81 €912,63 € 5 483,57 € 5 483,57 € 5 483,57 € 5 483,57 € 5 483,57 € 5 483,57 € 10 413,38 €444,61 € 795,46 € 85,70 €444,61 € 1 240,07 € 1 240,07 € 1 240,07 € 1 240,07 € 1 240,07 € 1 240,07 € 1 325,77 €180,61 € 270,91 €180,61 € 451,52 € 451,52 € 451,52 € 451,52 € 451,52 € 451,52 € 451,52 €23,94 € 35,91 €23,94 € 59,85 € 59,85 € 59,85 € 59,85 € 59,85 € 59,85 € 59,85 €7,47 € 11,21 €7,47 € 18,68 € 18,68 € 18,68 € 18,68 € 18,68 € 18,68 € 18,68 €118,80 € 178,20 €118,80 € 297,00 € 297,00 € 297,00 € 297,00 € 297,00 € 297,00 € 297,00 €18,41 € 27,61 €18,41 € 46,02 € 46,02 € 46,02 € 46,02 € 46,02 € 46,02 € 46,02 €11,99 € 17,98 €11,99 € 29,97 € 29,97 € 29,97 € 29,97 € 29,97 € 29,97 € 29,97 €39,48 € 59,22 €39,48 € 98,70 € 98,70 € 98,70 € 98,70 € 98,70 € 98,70 € 98,70 €49,70 € 74,56 €49,70 € 124,26 € 124,26 € 124,26 € 124,26 € 124,26 € 124,26 € 124,26 €42,85 € 64,27 €42,85 € 107,12 € 107,12 € 107,12 € 107,12 € 107,12 € 107,12 € 107,12 €131,97 € 197,96 €131,97 € 329,93 € 329,93 € 329,93 € 329,93 € 329,93 € 329,93 € 329,93 €128,54 €128,54 € 128,54 € 128,54 € 128,54 € 128,54 € 128,54 € 128,54 €85,70 €85,70 €468,03 € 830,56 € 85,70 €468,02 € 1 298,59 € 1 298,59 € 1 298,59 € 1 298,59 € 1 298,59 € 1 298,59 € 1 384,29 €158,49 € 237,72 €158,48 € 396,21 € 396,21 € 396,21 € 396,21 € 396,21 € 396,21 € 396,21 €14,36 € 21,55 €14,36 € 35,91 € 35,91 € 35,91 € 35,91 € 35,91 € 35,91 € 35,91 €15,52 € 23,28 €15,52 € 38,80 € 38,80 € 38,80 € 38,80 € 38,80 € 38,80 € 38,80 €8,98 € 13,46 €8,98 € 22,44 € 22,44 € 22,44 € 22,44 € 22,44 € 22,44 € 22,44 €21,41 € 32,11 €21,41 € 53,52 € 53,52 € 53,52 € 53,52 € 53,52 € 53,52 € 53,52 €50,73 € 76,09 €50,73 € 126,82 € 126,82 € 126,82 € 126,82 € 126,82 € 126,82 € 126,82 €47,49 € 71,23 €47,49 € 118,72 € 118,72 € 118,72 € 118,72 € 118,72 € 118,72 € 118,72 €19,10 € 28,64 €19,10 € 47,74 € 47,74 € 47,74 € 47,74 € 47,74 € 47,74 € 47,74 €33,36 € 50,04 €33,36 € 83,40 € 83,40 € 83,40 € 83,40 € 83,40 € 83,40 € 83,40 €257,08 € 385,62 €257,08 € 642,70 € 642,70 € 642,70 € 642,70 € 642,70 € 642,70 € 642,70 €128,54 €128,54 € 128,54 € 128,54 € 128,54 € 128,54 € 128,54 € 128,54 €85,70 €85,70 €4 758,41 €4 758,41 €1 653,81 €1 653,81 €613,17 €613,17 €1 040,64 €1 040,64 €179,04 €179,04 €1 028,32 €1 028,32 €1 683,00 €1 683,00 €128,54 €128,54 €85,70 €85,70 €2 944,91 €2 944,91 € 2 944,91 € 2 944,91 € 2 944,91 € 2 944,91 € 2 944,91 € 2 944,91 €557,02 €557,02 € 557,02 € 557,02 € 557,02 € 557,02 € 557,02 € 557,02 €758,40 €758,40 € 758,40 € 758,40 € 758,40 € 758,40 € 758,40 € 758,40 €1 038,19 €1 038,19 € 1 038,19 € 1 038,19 € 1 038,19 € 1 038,19 € 1 038,19 € 1 038,19 €389,76 €389,76 € 389,76 € 389,76 € 389,76 € 389,76 € 389,76 € 389,76 €648,43 €648,43 € 648,43 € 648,43 € 648,43 € 648,43 € 648,43 € 648,43 €377,06 €377,06 € 377,06 € 377,06 € 377,06 € 377,06 € 377,06 € 377,06 €128,54 €128,54 € 128,54 € 128,54 € 128,54 € 128,54 € 128,54 € 128,54 €
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ID Art.º Nome da Tarefa Duração Custo
220 3.4.6 Elaboração de telas finais das redes 1 dia 85,70 €
221 4 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 189 dias 44 692,22 €
222 4.1 Fornecimento de tubo isolante, embebido ou oculto em tecto falso, do tipo VD ou ERFE, de: 20 dias 2 227,82 €
223 4.1.1 Ø 16 mm 20 dias 729,33 €
224 4.1.2 Ø 20 mm 20 dias 780,00 €
225 4.1.3 Ø 25 mm 20 dias 14,04 €
226 4.1.4 Ø 32 mm 20 dias 25,00 €
227 4.1.5 Ø 40 mm 20 dias 679,45 €
228 4.2 Tubo PEAD, de: 20 dias 64,80 €
229 4.2.1 Ø 1 20 dias 13,20 €
230 4.2.2 Ø 4 20 dias 51,60 €
231 4.3 Fornecimento e montagem em caminho de cabos, incluindo suspensões topos, curvas e demais acessórios, coma as seguintes dimensões:20 dias 2 984,80 €
232 4.3.1 60x300mm 20 dias 1 685,84 €
233 4.3.2 60x150mm 20 dias 1 298,96 €
234 4.4 Fornecimento e montagem de caixas de derivação ou de aparelhagem, embebidas, à vista ou ocultas, de material isolante, do tipo:20 dias 475,63 €
235 4.4.1 derivação 80x80 mm 20 dias 73,08 €
236 4.4.2 terminais 20 dias 225,40 €
237 4.4.3 fundas 20 dias 174,80 €
238 4.4.4 I3 20 dias 2,35 €
239 4.5 Fornecimento e montagem embebida, dos seguintes tipos de condutores: 20 dias 2 195,46 €
240 4.5.1 H07V - U1,5 20 dias 1 042,60 €
241 4.5.2 H07V - U2,5 20 dias 1 152,86 €
242 4.6 Fornecimento e montagem embebida, oculta ou em calha de rodapé de cabos de isolamento termoplástico do tipo:20 dias 8 273,57 €
243 4.6.1 XZ1(zh) 2x1,5 20 dias 42,25 €
244 4.6.2 XZ1(zh) 3G1,5 20 dias 1 152,90 €
245 4.6.3 XZ1(zh) 3G4 20 dias 65,34 €
246 4.6.4 XZ1(zh) 3G10 20 dias 4 733,60 €
247 4.6.5 XZ1(zh) 5G6 20 dias 188,00 €
248 4.6.6 XZ1(zh) 5G10 20 dias 47,68 €
249 4.6.7 XZ1(zh) 50 20 dias 169,50 €
250 4.6.8 XZ1(zh) 95 20 dias 915,30 €
251 4.6.9 XZ1(frs, zh) 5G1,5 20 dias 924,80 €
252 4.6.10 H1VV - RG50 20 dias 34,20 €
253 4.7 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra, embebida de material isolante: 15 dias 1 527,28 €
254 4.7.1 interruptores 15 dias 25,62 €
255 4.7.2 comutadores de lustre 15 dias 48,30 €
256 4.7.3 comutadores de escada duplo 15 dias 21,96 €
257 4.7.4 tomadas monofásicas c/ obturadores 15 dias 1 187,20 €
258 4.7.5 detectores de movimento para montagem encastrada 15 dias 244,20 €
259 4.8 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminação completamente equipados e electrificados, incluindo lâmpadas dos seguintes tipos:5 dias 12 670,28 €
260 4.8.1 L1 5 dias 1 473,92 €
261 4.8.2 L2 5 dias 412,56 €
262 4.8.3 L3 5 dias 1 173,60 €
263 4.8.4 L4 5 dias 503,40 €

Detalhes
CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 1085,70 €85,70 € 85,70 € 85,70 € 85,70 € 85,70 € 85,70 € 85,70 €16 740,62 € 2 849,10 € 4 972,90 € 7 459,36 € 12 670,28 €16 740,60 € 19 589,68 € 19 589,68 € 19 589,68 € 24 562,58 € 32 021,94 € 44 692,22 €1 893,64 € 334,18 €1 893,65 € 2 227,82 € 2 227,82 € 2 227,82 € 2 227,82 € 2 227,82 € 2 227,82 €619,93 € 109,40 €619,93 € 729,33 € 729,33 € 729,33 € 729,33 € 729,33 € 729,33 €663,00 € 117,00 €663,00 € 780,00 € 780,00 € 780,00 € 780,00 € 780,00 € 780,00 €11,93 € 2,11 €11,93 € 14,04 € 14,04 € 14,04 € 14,04 € 14,04 € 14,04 €21,25 € 3,75 €21,25 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €577,53 € 101,92 €577,53 € 679,45 € 679,45 € 679,45 € 679,45 € 679,45 € 679,45 €55,08 € 9,72 €55,08 € 64,80 € 64,80 € 64,80 € 64,80 € 64,80 € 64,80 €11,22 € 1,98 €11,22 € 13,20 € 13,20 € 13,20 € 13,20 € 13,20 € 13,20 €43,86 € 7,74 €43,86 € 51,60 € 51,60 € 51,60 € 51,60 € 51,60 € 51,60 €2 537,08 € 447,72 €2 537,08 € 2 984,80 € 2 984,80 € 2 984,80 € 2 984,80 € 2 984,80 € 2 984,80 €1 432,96 € 252,88 €1 432,96 € 1 685,84 € 1 685,84 € 1 685,84 € 1 685,84 € 1 685,84 € 1 685,84 €1 104,12 € 194,84 €1 104,12 € 1 298,96 € 1 298,96 € 1 298,96 € 1 298,96 € 1 298,96 € 1 298,96 €404,29 € 71,34 €404,29 € 475,63 € 475,63 € 475,63 € 475,63 € 475,63 € 475,63 €62,12 € 10,96 €62,12 € 73,08 € 73,08 € 73,08 € 73,08 € 73,08 € 73,08 €191,59 € 33,81 €191,59 € 225,40 € 225,40 € 225,40 € 225,40 € 225,40 € 225,40 €148,58 € 26,22 €148,58 € 174,80 € 174,80 € 174,80 € 174,80 € 174,80 € 174,80 €2,00 € 0,35 €2,00 € 2,35 € 2,35 € 2,35 € 2,35 € 2,35 € 2,35 €1 866,14 € 329,32 €1 866,14 € 2 195,46 € 2 195,46 € 2 195,46 € 2 195,46 € 2 195,46 € 2 195,46 €886,21 € 156,39 €886,21 € 1 042,60 € 1 042,60 € 1 042,60 € 1 042,60 € 1 042,60 € 1 042,60 €979,93 € 172,93 €979,93 € 1 152,86 € 1 152,86 € 1 152,86 € 1 152,86 € 1 152,86 € 1 152,86 €7 032,55 € 1 241,05 €7 032,53 € 8 273,57 € 8 273,57 € 8 273,57 € 8 273,57 € 8 273,57 € 8 273,57 €35,91 € 6,34 €35,91 € 42,25 € 42,25 € 42,25 € 42,25 € 42,25 € 42,25 €979,97 € 172,94 €979,97 € 1 152,90 € 1 152,90 € 1 152,90 € 1 152,90 € 1 152,90 € 1 152,90 €55,54 € 9,80 €55,54 € 65,34 € 65,34 € 65,34 € 65,34 € 65,34 € 65,34 €4 023,56 € 710,04 €4 023,56 € 4 733,60 € 4 733,60 € 4 733,60 € 4 733,60 € 4 733,60 € 4 733,60 €159,80 € 28,20 €159,80 € 188,00 € 188,00 € 188,00 € 188,00 € 188,00 € 188,00 €40,53 € 7,15 €40,53 € 47,68 € 47,68 € 47,68 € 47,68 € 47,68 € 47,68 €144,08 € 25,43 €144,08 € 169,50 € 169,50 € 169,50 € 169,50 € 169,50 € 169,50 €778,01 € 137,30 €778,01 € 915,30 € 915,30 € 915,30 € 915,30 € 915,30 € 915,30 €786,08 € 138,72 €786,08 € 924,80 € 924,80 € 924,80 € 924,80 € 924,80 € 924,80 €29,07 € 5,13 €29,07 € 34,20 € 34,20 € 34,20 € 34,20 € 34,20 € 34,20 €610,91 € 916,37 €610,91 € 1 527,28 € 1 527,28 €10,25 € 15,37 €10,25 € 25,62 € 25,62 €19,32 € 28,98 €19,32 € 48,30 € 48,30 €8,78 € 13,18 €8,78 € 21,96 € 21,96 €474,88 € 712,32 €474,88 € 1 187,20 € 1 187,20 €97,68 € 146,52 €97,68 € 244,20 € 244,20 €12 670,28 €12 670,28 €1 473,92 €1 473,92 €412,56 €412,56 €1 173,60 €1 173,60 €503,40 €503,40 €
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ID Art.º Nome da Tarefa Duração Custo
264 4.8.5 L5 5 dias 3 089,04 €
265 4.8.6 Bloco de Emergência permanentes 5 dias 3 543,02 €
266 4.8.7 Bloco de Emergência não permanentes 5 dias 2 207,16 €
267 4.8.8 Bloco de Emergência permanentes de 2 faces 5 dias 267,58 €
268 4.9 Fornecimento e montagem dos seguintes quadros elétricos: 15 dias 10 904,98 €
269 4.9.1 QC 15 dias 2 752,27 €
270 4.9.2 QSC 15 dias 1 902,53 €
271 4.9.3 QSC1 15 dias 823,10 €
272 4.9.4 Q.CAVE 15 dias 178,23 €
273 4.9.5 Q.1 15 dias 1 568,25 €
274 4.9.6 Q.2 15 dias 543,60 €
275 4.9.7 Q.Com.1 15 dias 384,74 €
276 4.9.8 Q.Com.2 15 dias 1 328,48 €
277 4.9.9 Q.Com.3 15 dias 713,88 €
278 4.9.10 Q.Com.4 15 dias 352,96 €
279 4.9.11 Q.Com.5 15 dias 356,94 €
280 4.10 Portinhola P400 2 dias 215,95 €
281 4.11 Fornecimento e montagem de elétrodo de terra. 2 dias 29,04 €
282 4.12 Execução de ligações equipotênciais. 2 dias 124,96 €
283 4.13 Fornecimento e montagem de borne amovível. 2 dias 29,04 €
284 4.14 Abertura e tapamento de vala com profundidade de 0,80m, conforme C.T.E., e reposição do pavimento. 4 dias 196,82 €
285 4.15 Execução de trabalhos de construção civil inerentes à presente empreitada. 20 dias 413,70 €
286 4.16 Execução de infraestruturas para ar condicionado dos gabinetes e estabelecimentos comerciais. 20 dias 2 358,09 €
287 5 TELECOMUNICAÇÕES (ITED) 190 dias 11 019,00 €
288 5.1 Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos, completos: 10 dias 5 005,98 €
289 5.1.1 ATE Inferior(completo), de acordo com MD 10 dias 812,16 €
290 5.1.2 ATI 12P+6C+2FO (completo), de acordo com MD 10 dias 262,35 €
291 5.1.3 ATI 8P+4C+2FO (completo), de acordo com MD 10 dias 749,63 €
292 5.1.4 ATI 6P+4C+2FO (completo), de acordo com MD 10 dias 554,76 €
293 5.1.5 ATI 4P+4C+2FO (completo), de acordo com MD 10 dias 2 241,40 €
294 5.1.6 Tomada RJ45, categoria 6, montagem embebida 10 dias 5,30 €
295 5.1.7 Tomada RJ45, categoria 6, saliente 10 dias 10,60 €
296 5.1.8 Tomada RJ45 dupla, categoria 6, montagem embebida 10 dias 222,60 €
297 5.1.9 Tomada TV+FM+SAT, montagem embebida 10 dias 147,18 €
298 5.2 Tubo embebido nas paredes, tecto ou pavimento, do tipo: 15 dias 1 932,61 €
299 5.2.1 Ø20 15 dias 89,25 €
300 5.2.2 Ø25 15 dias 175,12 €
301 5.2.3 Ø32 15 dias 65,00 €
302 5.2.4 Ø40 15 dias 50,76 €
303 5.2.5 PEAD Ø50 15 dias 42,18 €
304 5.2.6 Caminho de cabos 200x60mm 15 dias 1 510,30 €
305 5.3 Fornecimento e instalação de cabos, enfiados em tubo, do tipo: 15 dias 2 897,04 €
306 5.3.1 UTP 4 pares categoria 6 15 dias 262,26 €
307 5.3.2 UTP 4 pares categoria 6 LSZH 15 dias 964,44 €

Detalhes
CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 103 089,04 €3 089,04 €3 543,02 €3 543,02 €2 207,16 €2 207,16 €267,58 €267,58 €4 361,99 € 6 542,99 €4 361,99 € 10 904,98 € 10 904,98 €1 100,91 € 1 651,36 €1 100,91 € 2 752,27 € 2 752,27 €761,01 € 1 141,52 €761,01 € 1 902,53 € 1 902,53 €329,24 € 493,86 €329,24 € 823,10 € 823,10 €71,29 € 106,94 €71,29 € 178,23 € 178,23 €627,30 € 940,95 €627,30 € 1 568,25 € 1 568,25 €217,44 € 326,16 €217,44 € 543,60 € 543,60 €153,90 € 230,84 €153,90 € 384,74 € 384,74 €531,39 € 797,09 €531,39 € 1 328,48 € 1 328,48 €285,55 € 428,33 €285,55 € 713,88 € 713,88 €141,18 € 211,78 €141,18 € 352,96 € 352,96 €142,78 € 214,16 €142,78 € 356,94 € 356,94 €215,95 €215,95 € 215,95 € 215,95 € 215,95 € 215,95 € 215,95 € 215,95 €29,04 €29,04 € 29,04 € 29,04 € 29,04 € 29,04 € 29,04 € 29,04 €124,96 €124,96 € 124,96 € 124,96 € 124,96 € 124,96 € 124,96 € 124,96 €29,04 €29,04 € 29,04 € 29,04 € 29,04 € 29,04 € 29,04 € 29,04 €196,82 €196,82 € 196,82 € 196,82 € 196,82 € 196,82 € 196,82 € 196,82 €351,65 € 62,06 €351,65 € 413,70 € 413,70 € 413,70 € 413,70 € 413,70 € 413,70 €2 004,38 € 353,71 €2 004,38 € 2 358,09 € 2 358,09 € 2 358,09 € 2 358,09 € 2 358,09 € 2 358,09 €5 098,21 € 3 670,19 € 2 002,38 € 248,22 €5 098,21 € 5 098,21 € 5 098,21 € 5 098,21 € 8 768,39 € 10 770,78 € 11 019,00 €3 003,60 € 2 002,38 €3 003,59 € 5 005,98 € 5 005,98 €487,30 € 324,86 €487,30 € 812,16 € 812,16 €157,41 € 104,94 €157,41 € 262,35 € 262,35 €449,78 € 299,85 €449,78 € 749,63 € 749,63 €332,86 € 221,90 €332,86 € 554,76 € 554,76 €1 344,84 € 896,56 €1 344,84 € 2 241,40 € 2 241,40 €3,18 € 2,12 €3,18 € 5,30 € 5,30 €6,36 € 4,24 €6,36 € 10,60 € 10,60 €133,56 € 89,04 €133,56 € 222,60 € 222,60 €88,31 € 58,87 €88,31 € 147,18 € 147,18 €1 932,61 €1 932,61 € 1 932,61 € 1 932,61 € 1 932,61 € 1 932,61 € 1 932,61 € 1 932,61 €89,25 €89,25 € 89,25 € 89,25 € 89,25 € 89,25 € 89,25 € 89,25 €175,12 €175,12 € 175,12 € 175,12 € 175,12 € 175,12 € 175,12 € 175,12 €65,00 €65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 €50,76 €50,76 € 50,76 € 50,76 € 50,76 € 50,76 € 50,76 € 50,76 €42,18 €42,18 € 42,18 € 42,18 € 42,18 € 42,18 € 42,18 € 42,18 €1 510,30 €1 510,30 € 1 510,30 € 1 510,30 € 1 510,30 € 1 510,30 € 1 510,30 € 1 510,30 €2 897,04 €2 897,04 € 2 897,04 € 2 897,04 € 2 897,04 € 2 897,04 € 2 897,04 € 2 897,04 €262,26 €262,26 € 262,26 € 262,26 € 262,26 € 262,26 € 262,26 € 262,26 €964,44 €964,44 € 964,44 € 964,44 € 964,44 € 964,44 € 964,44 € 964,44 €
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ID Art.º Nome da Tarefa Duração Custo
308 5.3.3 Cabo RG6 PVC 15 dias 108,54 €
309 5.3.4 Cabo RG6 LSZH 15 dias 835,92 €
310 5.3.5 Cabo RG6 PE 15 dias 11,50 €
311 5.3.6 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 10m 15 dias 18,33 €
312 5.3.7 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 16m 15 dias 19,94 €
313 5.3.8 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 18m 15 dias 22,67 €
314 5.3.9 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 20m 15 dias 23,92 €
315 5.3.10 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 25m 15 dias 125,80 €
316 5.3.11 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 30m 15 dias 52,80 €
317 5.3.12 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 35m 15 dias 85,02 €
318 5.3.13 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 40m 15 dias 88,74 €
319 5.3.14 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 45m 15 dias 65,86 €
320 5.3.15 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados -50m 15 dias 69,19 €
321 5.3.16 H07V-U1G2,5mm2 15 dias 22,57 €
322 5.3.17 H07V-U1G4mm2 15 dias 82,50 €
323 5.3.18 H07V-R1G6mm2 15 dias 4,55 €
324 5.3.19 H07V-R1G16mm2 15 dias 32,49 €
325 5.4 Fornecimento e instalação de caixas, do tipo: 15 dias 268,56 €
326 5.4.1 Aparelhagem 15 dias 191,10 €
327 5.4.2 Passagem dim. mínimas 400x400x150mm (Tipo C2 - ATE Sup) 15 dias 47,91 €
328 5.4.3 CVM (300x300x300mm) 15 dias 29,55 €
329 5.5 Fornecimento e instalação dederivadores, do tipo: 6 dias 48,06 €
330 5.5.1 Deriv. Int. 6 vias 2,4GHz - 16dB 6 dias 16,40 €
331 5.5.2 Repart. Int. 6 vias 2,4GHz - 16.4dB 6 dias 8,20 €
332 5.5.3 Repart. Int. 3 vias 2,4GHz - 7.2dB 6 dias 18,18 €
333 5.5.4 Repart. Int. 2 vias 2,4GHz - 4.5dB 6 dias 5,28 €
334 5.6 Fornecimento e instalação de amplificadores, do tipo: 6 dias 494,92 €
335 5.6.1 Amp. Multibanda 6 dias 72,19 €
336 5.6.2 Amp. Monocanal Duplo Programável 6 dias 244,25 €
337 5.6.3 Fonte de Alim. 12V/1,25A 6 dias 33,84 €
338 5.6.4 Amp. Linha HP CATV (36 dB) c/ Ret. Conf. 6 dias 117,00 €
339 5.6.5 Kit Fonte + Amp. Mastro (FM + BIII / DAB; UHF) c/ Filtro LTE 6 dias 27,64 €
340 5.7 Fornecimento e instalação de antena MATV, do tipo: 6 dias 123,61 €
341 5.7.1 Antena UHF - B IV + B V (470 - 862 Mhz) para TDT 6 dias 41,95 €
342 5.7.2 Mastro da antena + fixação 6 dias 43,93 €
343 5.7.3 Descarregador de sobretensões 6 dias 37,73 €
344 5.8 Diversos: 1 dia 248,22 €
345 5.8.1 Certificação da instalação 1 dia 248,22 €
346 6 Instalações e Equipamentos de Segurança 5 dias 1 629,04 €
347 6.0 Fornecimento e colocação na obra, montagem, ensaios e colocação em serviço de todos os equipamentos a seguir descriminados, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação.5 dias 1 629,04 €
348 6.1 Sistema de extinção portátil 2 dias 568,62 €
349 6.1.1 Extintor portátil pressurizado, carregado com 6kg de pó químico seco polivalente, incluindo suportes de aço inox para fixação mural em suspensão, e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, segundo desenhos anexos.2 dias 412,59 €
350 6.1.2 Fornecimento e montagem de extintores portáteis pressurizados, carregados com 5kg de CO2, incluindo suportes de aço inox para fixação mural em suspenção e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, segundo desenhos anexos.1 dia 156,03 €
351 6.2 Sinalização fotoluminescente 3 dias 1 060,42 €

Detalhes
CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10108,54 €108,54 € 108,54 € 108,54 € 108,54 € 108,54 € 108,54 € 108,54 €835,92 €835,92 € 835,92 € 835,92 € 835,92 € 835,92 € 835,92 € 835,92 €11,50 €11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 €18,33 €18,33 € 18,33 € 18,33 € 18,33 € 18,33 € 18,33 € 18,33 €19,94 €19,94 € 19,94 € 19,94 € 19,94 € 19,94 € 19,94 € 19,94 €22,67 €22,67 € 22,67 € 22,67 € 22,67 € 22,67 € 22,67 € 22,67 €23,92 €23,92 € 23,92 € 23,92 € 23,92 € 23,92 € 23,92 € 23,92 €125,80 €125,80 € 125,80 € 125,80 € 125,80 € 125,80 € 125,80 € 125,80 €52,80 €52,80 € 52,80 € 52,80 € 52,80 € 52,80 € 52,80 € 52,80 €85,02 €85,02 € 85,02 € 85,02 € 85,02 € 85,02 € 85,02 € 85,02 €88,74 €88,74 € 88,74 € 88,74 € 88,74 € 88,74 € 88,74 € 88,74 €65,86 €65,86 € 65,86 € 65,86 € 65,86 € 65,86 € 65,86 € 65,86 €69,19 €69,19 € 69,19 € 69,19 € 69,19 € 69,19 € 69,19 € 69,19 €22,57 €22,57 € 22,57 € 22,57 € 22,57 € 22,57 € 22,57 € 22,57 €82,50 €82,50 € 82,50 € 82,50 € 82,50 € 82,50 € 82,50 € 82,50 €4,55 €4,55 € 4,55 € 4,55 € 4,55 € 4,55 € 4,55 € 4,55 €32,49 €32,49 € 32,49 € 32,49 € 32,49 € 32,49 € 32,49 € 32,49 €268,56 €268,56 € 268,56 € 268,56 € 268,56 € 268,56 € 268,56 € 268,56 €191,10 €191,10 € 191,10 € 191,10 € 191,10 € 191,10 € 191,10 € 191,10 €47,91 €47,91 € 47,91 € 47,91 € 47,91 € 47,91 € 47,91 € 47,91 €29,55 €29,55 € 29,55 € 29,55 € 29,55 € 29,55 € 29,55 € 29,55 €48,06 €48,06 € 48,06 € 48,06 €16,40 €16,40 € 16,40 € 16,40 €8,20 €8,20 € 8,20 € 8,20 €18,18 €18,18 € 18,18 € 18,18 €5,28 €5,28 € 5,28 € 5,28 €494,92 €494,92 € 494,92 € 494,92 €72,19 €72,19 € 72,19 € 72,19 €244,25 €244,25 € 244,25 € 244,25 €33,84 €33,84 € 33,84 € 33,84 €117,00 €117,00 € 117,00 € 117,00 €27,64 €27,64 € 27,64 € 27,64 €123,61 €123,61 € 123,61 € 123,61 €41,95 €41,95 € 41,95 € 41,95 €43,93 €43,93 € 43,93 € 43,93 €37,73 €37,73 € 37,73 € 37,73 €248,22 €248,22 €248,22 €248,22 €1 629,04 €1 629,04 €1 629,04 €1 629,04 €568,62 €568,62 €412,59 €412,59 €156,03 €156,03 €1 060,42 €1 060,42 €
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ID Art.º Nome da Tarefa Duração Custo
352 6.2.1 Fornecimento e aplicação de placas normalizadas de sinalização fotoluminescente, nos locais assinalados nos desenhos e com as seguintes referências e dimensões:3 dias 1 060,42 €
353 6.2.1.1 Corte geral energia (200x100mm) 1 dia 14,66 €
354 6.2.1.2 Quadro eléctrico  (200x100mm) 1 dia 21,99 €
355 6.2.1.3 Indicação do piso (200x300mm) 1 dia 39,78 €
356 6.2.1.4 Botão de alarme (200x200mm) 1 dia 83,85 €
357 6.2.1.5 Boca de Incêndio (200x200mm) 1 dia 27,95 €
358 6.2.1.6 Extintor (200x200mm) 1 dia 111,80 €
359 6.2.1.7 Proibição de utilização dos elevadores em caso de incêndio (200x200mm) 1 dia 24,28 €
360 6.2.1.8 Planta de Emergência (400x300mm) 1 dia 403,05 €
361 6.2.1.9 Evacuação normal - porta de saída (300x150mm) 1 dia 125,60 €
362 6.2.1.10 Evacuação de emergência - porta de saída (300x150mm) 1 dia 113,04 €
363 6.2.1.11 Evacuação de emergência - saída à esquerda (300x150mm) 1 dia 37,68 €
364 6.2.1.12 Evacuação de emergência - saída à direita 3200x150mm) 1 dia 37,68 €
365 6.2.1.13 Ponto de encontro (300x150mm) 1 dia 19,06 €
366 7 Omissões 261 dias 635,25 €
367 7.1 Tratamento e selagem de juntas de dilatçaõ ao nível dos pavimentos e tetos interiores dos pisos -1, 0 e 1 9 dias 167,04 €
368 7.2 Tratamento prévio à pintura de paredes interiores existentes nomeadamente, lavagem, remoção de tinta solta ou mal adrente, tratamento de fungos e regularização de fissuras5 dias 126,00 €
369 7.3 Remoção de gradeamento interior 20 dias 70,38 €
370 7.4 Remoção de rodapé existente em madeira 20 dias 195,00 €
371 7.5 Reaproveitamento de fissuras no pavimento interior em marmorite, a mater 2 dias 76,83 €

Detalhes
CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.CustoCusto Acum.

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 101 060,42 €1 060,42 €14,66 €14,66 €21,99 €21,99 €39,78 €39,78 €83,85 €83,85 €27,95 €27,95 €111,80 €111,80 €24,28 €24,28 €403,05 €403,05 €125,60 €125,60 €113,04 €113,04 €37,68 €37,68 €37,68 €37,68 €19,06 €19,06 €79,61 € 185,77 € 37,12 € 129,92 € 202,83 €79,61 € 265,38 € 265,38 € 265,38 € 302,50 € 432,42 € 432,42 € 432,42 € 432,42 € 635,25 €37,12 € 129,92 €37,12 € 167,04 € 167,04 € 167,04 € 167,04 € 167,04 €126,00 €126,00 €21,11 € 49,27 €21,11 € 70,38 € 70,38 € 70,38 € 70,38 € 70,38 € 70,38 € 70,38 € 70,38 € 70,38 €58,50 € 136,50 €58,50 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 €76,83 €76,83 €
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327.522,61 €

S42 S43S35 S36 S37 S38

8.618,75 € 30.279,06 € 30.765,30 € 26.409,76 € 39.266,00 €

Mês 5

S1 S2 S3

54.834,66 €38.696,12 € 43.625,66 € 26.077,99 € 28.949,41 €

Total

8.618,75 € 38.897,80 € 69.663,09 € 96.072,84 € 135.338,81 € 174.034,91 € 217.660,56 € 243.738,54 € 272.687,96 € 327.522,61 €

S27 S28S26

Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10

S39 S40 S41S29 S30 S31 S32 S33 S34S16 S17S6 S7 S8 S9 S10 S11

Mês 2 Mês 3 Mês 4
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Mês 1

S24 S25S18 S19 S20 S21 S22 S23S12 S13 S14 S15

Acumulado Mensal (€)

Valor Mensal (€)

100,00%13,32% 7,96% 8,84% 16,74%

41,32% 53,14% 66,46% 74,42% 83,26% 100,00%

2,63% 9,24% 9,39% 8,06% 11,99% 11,81%

2,63% 11,88% 21,27% 29,33%
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Valor Mensal 8.618,75 € 30.279,06 € 30.765,30 € 26.409,76 € 39.266,00 € 38.696,12 € 43.625,66 € 26.077,99 € 28.949,41 € 54.834,66 €
Valor Acumulado 8.618,75 € 38.897,80 € 69.663,09 € 96.072,84 € 135.338,81 € 174.034,91 € 217.660,56 € 243.738,54 € 272.687,96 € 327.522,61 €
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Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10
Valor Mensal 2,63% 9,24% 9,39% 8,06% 11,99% 11,81% 13,32% 7,96% 8,84% 16,74%
Valor Acumulado (%) 2,63% 11,88% 21,27% 29,33% 41,32% 53,14% 66,46% 74,42% 83,26% 100,00%

0,00%


		2017-02-17T09:26:47+0000
	Paredes de Coura
	QUEIRAS E XEDAS CONSTRUCOES, LDA
	Assinatura do Documento




