
ID Art.º Nome da Tarefa Quant. Unid. Duração TarefaCritica Predecessoras Mão-de-Obra

0 Reabilitação do Centro Coordenador de Transportes - Paredes de Coura 300 dias Sim
1 CONSIGNAÇÃO 1 dia Sim Dono de Obra;Empreiteiro
2 ESTALEIRO DE APOIO À EMPREITADA 300 dias Sim Eng.º Civil;TSHST;Encarregado Geral;Motoristas / Manobradores;Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2]
3 1 ARRANJOS EXTERIORES / ARQUITETURA 293 dias Não
4 1.1 ARRANJOS EXTERIORES 221 dias Não
5 1.1.1 Reabilitação de pavimento betuminoso existente, englobando os seguintes trabalhos: 9 dias Não
6 1.1.1.1 Lancil de pavimento, na delimitação de faixa verde a poente, em betão pré-moldado tipo “LGU 2012 – ARTEBEL”, incluindo preparação da caixa compactada e fundação para assentamento;44,00 ml 4 dias Não 103 Motoristas / Manobradores;Pedreiros / Trolhas[2];Serventes
7 1.1.1.2 Fornecimento de betão betuminoso em áreas desgastadas (crateras), incluindo rega de colagem para regularização da plataforma e todos os restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento;20,00 t 2 dias Não 6 Motoristas / Manobradores;Aplicadores de Betuminoso[4]
8 1.1.1.3 Reforço do pavimento existente, incluindo fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa fechada 0/14mm, na espessura mínima de 5cm após compactação, rega de colagem em emulsão catiónica rápida E.C-L.-1, aplicada à taxa d1451,71 m2 3 dias Não 7 Motoristas / Manobradores[2];Aplicadores de Betuminoso[4]
9 1.1.2 Revestimento de cobertura de cais exterior de passageiros: 11 dias Não
10 1.1.2.1 Remoção de oxidação, tratamento e pintura com primário e duas demãos de esmalte “Durocin (Cin)” ou equivalente, de cachorros de parede metálicos existentes, incluindo aplicação de mástique de vedação em junta de encosto a pilares;15,00 un 3 dias Não 167 Pintores[2]
11 1.1.2.2 Revestimento de cobertura em sistema de chapa metálica perfilada tipo “Perfitec – TR 75/830”, com 0.6mm de espessura, incluindo parafusos de fixação com anilha estanque.274,00 m2 5 dias Não 172 Serralheiros[3]
12 1.1.3 Estruturas de suporte de bicicletas nos extremos norte e sul do cais exterior de passageiros: 2 dias Não
13 1.1.3.1 Estrutura de suporte executada em tubulares redondos de aço inox (AISI 316), com 50mm de diâmetro, formando arcos com 45cm de largura e altura, unidos na base por barra com 50x5mm de aço inox, incluindo fixação mecânica a pavimento.2,00 un 2 dias Não 8 Serralheiros[2]
14 1.2 REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE EXTERNA DO EDIFÍCIO – PAREDES, VÃOS E COBERTURA 210 dias Não
15 PAREDES 0 dias Não
16 1.2.1 Demolições, remoção e desmontagem de elementos existentes: 8 dias Sim
17 1.2.1.1 Desmontagem de revestimento de pedra de granito das paredes de topo Norte e Sul, até à altura de 2.40m, incluindo remoção de pontos de cola em argamassa;32,00 m2 3 dias Não 48;49;50 Pedreiros / Trolhas[2];Serventes
18 1.2.1.2 Desmontagem integral, em todos os alçados, de toda a caixilharia exterior em alumínio existente. 615,00 m2 8 dias Sim 48;49;50 Serralheiros[3];Motoristas / Manobradores
19 1.2.2 Execução de novas paredes de envolvente exterior (pisos 0 e 1), para fecho integral ou redução parcial de vãos existentes: 5 dias Sim
20 1.2.2.1 Paredes em alvenaria dupla de tijolo cerâmico com 11cm, alinhados por paramento exterior e interior de paredes existentes (exceto faixa entre padieira dos vãos V1, V2, V3 e lajes de pavimento ou cobertura);96,00 m2 5 dias Sim 169;171 Pedreiros / Trolhas[3];Serventes[2]
21 1.2.2.2 Paredes em alvenaria simples de tijolo cerâmico com 11cm, alinhada por paramento exterior de paredes existentes (na faixa entre padieira dos vãos V1, V2, V3 e lajes de pavimento ou cobertura);160,00 m2 5 dias Sim 169;171 Pedreiros / Trolhas[3];Serventes[2]
22 1.2.2.3 Impermeabilização com argamassa hidrofugante tipo “Sikatop Seal 107 – SIKA” de base de caixa de ar das paredes duplas que apoiam diretamente no piso 0.6,00 m2 1 dia Não 169;171 Pedreiros / Trolhas;Serventes
23 1.2.3 Preenchimento de espaço intercalar e criação de maciços ortogonais em pilares redondos existentes na periferia, até 4.00m de altura: 2 dias Não
24 1.2.3.1 Preenchimento com alvenaria dupla de tijolo cerâmico com 11cm de espaço entre pilares, e revestimento com argamassa de cimento e areia conformada por cofragem para definição de novas arestas verticais de paredes/pilares.12,00 m3 2 dias Não 169;171 Pedreiros / Trolhas;Serventes
25 1.2.4 Revestimento de todas as superfícies exteriores de parede (existente e nova), entre as cotas 2.40 e 8.00, incluindo revestimento de ombreiras e padieiras de vãos, com sistema integrado ETICS:20 dias Sim
26 1.2.4.1 Sistema integrado ETICS tipo “BAUMIT”, constituído por placas de EPS com 4cm de espessura (2cm de espessura em ombreiras e padieira), argamassas e buchas de fixação, redes e revestimento de acabamento, incluindo perfis de pingadeira e cantoneiras com rede20 dias Sim
27 1.2.4.1.1 4cm 715,00 m2 20 dias Sim 54;55;56;57;58;74 Aplicadores de Capoto[4]
28 1.2.4.1.2 2cm 49,00 m2 3 dias Não 54;55;56;57;58 Aplicadores de Capoto[3]
29 1.2.5 Revestimento de todas as superfícies exteriores de parede (existente e nova), entre as cotas 0.00 e 2.40, incluindo ombreiras, com azulejo cerâmico:8 dias Sim
30 1.2.5.1 Revestimento com azulejo cerâmico tipo “Série Brilho - PRIMUS VITÓRIA”, com 10x10cm, cor – 212.0 preto, incluindo preenchimento de junta à mesma cor com argamassa tipo “Weber.color Flex”;124,00 m2 8 dias Sim 27;28 Ladrilhadores[2];Serventes
31 1.2.5.2 Aplicação em arestas verticais de perfil metálico tipo “TR-IS Aço Inox Escovado – KERAJOLLY”. 140,00 ml 8 dias Sim 27;28 Ladrilhadores;Serventes
32 VÃOS 0 dias Sim 31
33 1.2.6 Vãos exteriores V1: 2 dias Sim
34 1.2.6.1 Caixilharia de alumínio lacado mate “Série N13000 – NAVARRA”, formada por 1 folha fixa e 1 folha móvel oscilo-batente, incluindo todos os acessórios, ferragens, remates, vedações periféricas e colocação de vidro duplo tipo “NEUTRALUX – VITROCHAVES” ou que8,00 un 2 dias Sim 30;32 Serralheiros[3]
35 1.2.7 Vãos exteriores V2: 3 dias Sim
36 1.2.7.1 Caixilharia de alumínio lacado mate “Série N13000 – NAVARRA”, formada por 1 folha fixa e 1 folha móvel de batente (porta), incluindo fechadura de segurança, puxador interior e exterior de aço inox, todos os acessórios, ferragens, remates, vedações perifér12,00 un 3 dias Sim 34 Serralheiros[3]
37 1.2.8 Vãos exteriores V3: 1 dia Sim
38 1.2.8.1 Caixilharia de alumínio lacado mate “Série N13000 – NAVARRA”, formada por 1 folha fixa e 1 folha móvel de batente (porta), incluindo fechadura de segurança, puxador interior e exterior de aço inox, giro com mola de pavimento, todos os acessórios, ferragen2,00 un 1 dia Sim 36 Serralheiros[2]
39 1.2.9 Vãos exteriores V5, V6 e V7: 14 dias Sim
40 1.2.9.1 Caixilharia de alumínio lacado mate “Série N12000 – NAVARRA”, formada por 1 folha móvel oscilo-batente, incluindo chapa quinada de alumínio lacado na formação de soleira, todos os acessórios, ferragens, remates, vedações periféricas e colocação de vidro d14 dias Sim
41 1.2.9.1.1 V5 40,00 un 12 dias Sim 38 Serralheiros[3]
42 1.2.9.1.2 V6 4,00 un 2 dias Sim 41 Serralheiros[2]
43 1.2.9.1.3 V7 2,00 un 2 dias Sim 41 Serralheiros[2]
44 1.2.10 Vãos exteriores V4: 2 dias Não
45 1.2.10.1 Vão formado por 2 folhas móveis, de batente para o exterior, cada uma constituída por batentes laterais e superior em barra (60x5mm) e dupla barra quadrada (8mm), aro periférico em cantoneira 60x30x5mm, tafife de remate em cantoneira 20x20x3mm, tudo em aç2,00 un 2 dias Não 42;43 Serralheiros[2]
46 COBERTURA 0 dias Não
47 1.2.11 Demolições, remoção e desmontagem de elementos existentes: 15 dias Sim
48 1.2.11.1 Desmontagem das estruturas e substruturas metálicas e revestimentos de policarbonato de todas as claraboias existentes;180,00 m2 15 dias Sim 1 Pedreiros / Trolhas[3];Serventes[2];Motoristas / Manobradores
49 1.2.11.2 Demolição integral (exceto caixas de elevador) de todos os muros de delimitação das claraboias, acima do nível da laje existente;320,00 m2 15 dias Sim 1 Pedreiros / Trolhas[3];Serventes[2];Motoristas / Manobradores
50 1.2.11.3 Remoção integral das camadas de revestimento, isolamento, impermeabilização e capeamento de platibandas existentes.510,00 m2 15 dias Sim 1 Pedreiros / Trolhas[3];Serventes[2];Motoristas / Manobradores
51 1.2.12 Execução de revestimento da cobertura, englobando os seguintes trabalhos: 47 dias Sim
52 1.2.12.1 Betão de inertes leves na formação de pendentes (espessura média de 7cm), incluindo regularização final da superfície;665,00 m2 10 dias Sim 87 Pedreiros / Trolhas[3];Serventes[2]
53 1.2.12.2 Inserção de claraboias fixas tipo “LUZACRIL”, com 80cm de base exterior (60cm de vão); 14,00 un 5 dias Sim 52 Pedreiros / Trolhas;Serventes
54 1.2.12.3 Manta impermeabilizante de PVC tipo “Sikaplan – SIKA” (espessura = 1.5 mm); 710,00 m2 8 dias Sim 53 Aplicadores de telas PVC[3]
55 1.2.12.4 Feltro geo-têxtil do tipo poliéster com densidade = 180g/m2; 700,00 m2 8 dias Sim 53 Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2]
56 1.2.12.5 Placas de poliestireno extrudido tipo “Roofmate SL-AP (Dow)” com 8cm de espessura; 655,00 m2 8 dias Sim 53 Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2]
57 1.2.12.6 Feltro geo-têxtil do tipo poliéster com densidade = 180g/m2; 700,00 m2 8 dias Sim 53 Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2]
58 1.2.12.7 Camada de godo com 4cm de espessura; 655,00 m2 8 dias Sim 53 Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2]
59 1.2.12.8 Capeamento de platibanda periférica com chapa colaminada de PVC, incluindo rufo de transição para paredes de caixas de elevador.157 ml 4 dias Não 27;28 Funileiros[2]
60 1.2.13 Execução de revestimento da cobertura de caixas de elevadores, englobando os seguintes trabalhos: 2 dias Não
61 1.2.13.1 Substituição de painel metálico de cobertura existente por novo do tipo “Painel Poliuretano Cobertura 5 Ondas – Mundiperfil”, com 30mm de espessura, cor a definir, incluindo chapa quinada em remate de topo e fixação a topo de muros de alvenaria existentes12,00 m2 2 dias Não 27;28 Serralheiros[2]
62 1.3 REABILITAÇÃO DO INTERIOR DO EDIFÍCIO – PAVIMENTOS, PAREDES, TETOS E  VÃOS 274 dias Não
63 1.3.1 Demolição, remoção e desmontagem de elementos existentes (piso 0 e 1): 20 dias Sim
64 1.3.1.1 Demolição parcial de paredes interiores de alvenaria de tijolo; 146,00 m2 20 dias Sim 18;160 Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2];Motoristas / Manobradores
65 1.3.1.2 Desmontagem integral de toda a caixilharia interior em alumínio existente; 343,00 m2 20 dias Sim 18;160 Serralheiros[3];Motoristas / Manobradores
66 1.3.1.3 Remoção parcial de revestimentos de pavimentos existentes; 85,00 m2 20 dias Sim 18;160 Pedreiros / Trolhas[2];Serventes
67 1.3.1.4 Desmontagem parcial de tetos suspensos existentes nos espaços de comércio 1, 7, 8 e 9. 140,00 m2 20 dias Sim 18;160 Pedreiros / Trolhas[2];Serventes
68 1.3.1.5 Demolição de paredes em gesso cartonado e portas de compartimentação interior dos espaços de comércio 1, 4 e 7. 79,00 m2 20 dias Sim 18;160 Pedreiros / Trolhas[2];Serventes
69 PAVIMENTOS 0 dias Não
70 1.3.2 Pavimento novo tipo “CIN C-FLOOR” em espaços comerciais 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e Instalações Sanitárias do piso 0: 10 dias Sim
71 1.3.2.1 Aplicação de perfil de aço inox (barra 15x2mm), parcialmente encastrado no pavimento, em remate de autonivelante sob vãos interiores;27,00 ml 2 dias Sim 75;76 Pedreiros / Trolhas[2]
72 1.3.2.2 Execução de granelagem em pavimento de marmorite existente, aplicação de verniz tipo “7F140 – CIN” com adição de sílicas e aplicação de autonivelante epóxi tipo “7F400 – CIN”.320,00 m2 8 dias Sim 71 Pedreiros / Trolhas[3];Serventes
73 1.3.3 Reabilitação do pavimento de marmorite nos restantes espaços, incluindo execução de enxertos pontuais e novo pavimento do Gabinete 8:23 dias Sim
74 1.3.3.1 Polimento de pavimento de marmorite existente com acabamento afagado; 770,00 m2 9 dias Sim 72 Aplicador de Marmorite[3]
75 1.3.3.2 Execução de enxertos pontuais de marmorite com acabamento afagado; 12,00 m2 4 dias Sim 87 Aplicador de Marmorite[2]
76 1.3.3.3 Execução de novo pavimento (sobre nova laje) em marmorite com acabamento afagado. 27,00 m2 4 dias Sim 87 Aplicador de Marmorite[2]
77 1.3.4 Rodapé de remate de todos os pavimentos interiores (exceto Instalações Sanitárias): 5 dias Sim
78 1.3.4.1 Rodapé executado em madeira maciça (Jatobá ou densidade equivalente), secção de 30x20mm, pintado com esmalte tipo “Sintecin Fosco – CIN”.671,00 m2 5 dias Sim 115 Carpinteiros de Limpo[3]
79 PAREDES 0 dias Não
80 1.3.5 Paredes de compartimentação interior e de fecho de vãos em pisos -1, 0 e 1: 12 dias Sim
81 1.3.5.1 Paredes em alvenaria de tijolo cerâmico com 11cm, incluindo execução de padieiras sobre vãos e padieira em transição de átrio e distribuição do piso 0 (entre as cotas 2.40 e 4.00);710,00 m2 12 dias Sim 20;21 Pedreiros / Trolhas[3];Serventes
82 1.3.6 Revestimento das paredes interiores das Instalações Sanitárias do piso 0 (até 2.40m de altura): 6 dias Não
83 1.3.6.1 Revestimento com azulejo cerâmico tipo “Série Brilho - PRIMUS VITÓRIA”, com 15x15cm, cor a definir, incluindo preenchimento de junta à mesma cor com argamassa tipo “Weber.color Flex”.77,00 m2 6 dias Não 87 Ladrilhadores[2]
84 1.3.7 Revestimento interior das padieiras dos vãos V1, V2 e V3 (entre as cotas 2.40 e 4.00): 10 dias Sim
85 1.3.7.1 Forra interior de padieira em sistema integrado tipo “PLADUR” composto por estrutura em perfis de aço galvanizado “Montante 46 – PLADUR”, e painel simples na face aparente (1 x PLADUR N15).209,00 m2 10 dias Sim 42;43 Aplicadores de Pladur[3]
86 1.3.8 Revestimento de restantes superfícies de paredes interiores: 12 dias Sim
87 1.3.8.1 Revestimento com reboco de substrato tipo “Redur Manual – SECIL”, acabamento areado fino, incluindo proteção de todos os cantos aparentes do reboco com perfil de PVC embutido.1597,00 m2 12 dias Sim 222;228;231;234;239;242;285;286;298;305;325Pedreiros / Trolhas[3];Serventes[2]
88 TETOS 0 dias Não
89 1.3.9 Tetos dos espaços de Comércio 2, 3, 4, 5, 6, Gestão e Distribuição do piso 0: 8 dias Não
90 1.3.9.1 Teto executado com painel simples de gesso cartonado (PLADUR N15), fixado a superfície de teto falso existente com cola e fixação mecânica.310,00 m2 8 dias Não 85 Aplicadores de Pladur[3]
91 1.3.10 Tetos dos restantes espaços interiores do piso 0 e 1: 18 dias Sim
92 1.3.10.1 Teto executados em sistema integrado tipo “PLADUR” composto por estrutura em perfis de aço galvanizado “Perfil T-47 e PH-45 – PLADUR”, e painel simples de gesso cartonado (PLADUR N15) na face aparente.810,00 m2 18 dias Sim 85 Aplicadores de Pladur[3]
93 VÃOS INTERIORES 0 dias Não
94 1.3.11 Vãos de porta N1, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N12, N13 e N14: 4 dias Sim
95 1.3.11.1 Portas em vidro temperado de 10mm de espessura tipo SGG SCURIT incolor ou equivalente, constituído por 1 folha móvel, incluindo furos, elementos de fixação em aço inox escovado, mola de pavimento com paragem a 90º tipo Dorma – BTS 80, asas de aço inox, ti4 dias Sim
96 1.3.11.1.1 N1, N12 2,00 un 1 dia Sim 78 Vidraceiros[3]
97 1.3.11.1.2 N4, N5, N13, N14 4,00 un 2 dias Sim 96 Vidraceiros[3]
98 1.3.11.1.3 N6, N8 2,00 un 1 dia Sim 97 Vidraceiros[3]
99 1.3.11.1.4 N7, N9 2,00 un 1 dia Sim 97 Vidraceiros[3]

100 1.3.12 Vãos de porta N2, N3, N10 e N11: 2 dias Sim
101 1.3.12.1 Portas em vidro temperado de 10mm de espessura tipo SGG SCURIT incolor ou equivalente, constituído por 1 folha móvel, incluindo furos, elementos de fixação em aço inox escovado, mola de pavimento com paragem a 90º tipo Dorma – BTS 80 e fecho para cabines 4,00 un 2 dias Sim 98;99 Vidraceiros[3]
102 1.3.13 Envidraçados laterais a vãos N2, N3, N6, N7, N8, N9, N10 e N11: 6 dias Sim
103 1.3.13.1 Envidraçados em sistema de vidro temperado tipo SGG SCURIT, 10mm de espessura, incolor, constituído por folhas fixas (consultar desenhos), incluindo furos, elementos de fixação em aço inox escovado e vedação de juntas verticais e horizontais em mástique a39,00 m2 6 dias Sim 101 Vidraceiros[3]
104 1.3.14 Vãos de porta N23 a N35: 4 dias Não
105 1.3.14.1 Portas interiores executadas com caixilharia de alumínio lacado mate “Série N 12000 - NAVARRA”, formada por uma folha móvel, incluindo fechadura de segurança, todos os acessórios, ferragens, vedações e colocação de vidro simples de 6mm (conforme desenhos)13,00 un 4 dias Não 42;43 Serralheiros[3]
106 1.3.15 Vãos de porta N36 e N37: 2 dias Não
107 1.3.15.1 Portas corta-fogo em chapa metálica tipo “SEGURAJA”, formada por 2 folhas móveis, incluindo perfis periféricos de fixação, puxadores de mulete em aço inox, todos os acessórios, ferragens necessárias ao seu funcionamento.2,00 un 2 dias Não 109 Serralheiros[2]
108 1.3.16 Vãos de porta N39 a N40: 2 dias Não
109 1.3.16.1 Portas de ventilação em alumínio lacado mate, executadas com perfis de caixilharia tipo “Série N11100 - NAVARRA”, com preenchimento interior de lâminas do tipo “31303 – NAVARRA”, formada por 1 folha de batente, incluindo fechadura de segurança e todos os 2,00 un 2 dias Não 105 Serralheiros[2]
110 1.3.17 Vãos de porta N15 e N16: 2 dias Sim
111 1.3.17.1 Porta de batente constituída por painel móvel em MDF pintado (tinta tipo “Sintecin Fosco – CIN), com 40mm de espessura, incluindo aro fixo e guarnições no mesmo material e ferragens conforme descriminado.2,00 un 2 dias Sim 253;268 Carpinteiros de Limpo[2]
112 1.3.18 Vão de porta N38: 1 dia Não
113 1.3.18.1 Portas de batente constituídas por painéis móveis em MDF pintado (tinta tipo “Sintecin Fosco – CIN), com 40mm de espessura, incluindo aro fixo e guarnições no mesmo material e ferragens conforme descriminado.1,00 un 1 dia Não 111 Carpinteiros de Limpo[2]
114 1.3.19 Cabines de sanitários do piso 0: 4 dias Sim
115 1.3.19.1 Ilhargas executadas com painéis fenólicos tipo “Virtuon – TRESPA”, com 13mm de espessura, acabamento em ambas as faces, incluindo ferragens de fixação em aço inox tipo “Sistemas Modulares para Cabines Sanitárias – JNF”.10,00 m2 4 dias Sim 111 Carpinteiros de Limpo[2]
116 1.4 TRABALHOS COMPLEMENTARES PARA REABILITAÇÃO INTERIOR DE COMÉRCIO 7 (exclui demolições, pavimentos, rodapés, tetos e pinturas contemplados em artigos gerais)69 dias Não
117 1.4.1 Paredes de compartimentação interior, incluindo padieiras sobre vãos: 3 dias Não
118 1.4.1.1 Paredes em sistema integrado tipo “PLADUR” composto por estrutura em perfis de aço galvanizado “Montante 46 – PLADUR”, painel duplo em ambas as faces de gesso cartonado (2 x PLADUR N13).42,00 m2 3 dias Não 42;43 Aplicadores de Pladur[2]
119 1.4.2 Vãos interiores N20, N21 e N22: 3 dias Não
120 1.4.2.1 Vãos em sistema de vidro temperado tipo SGG SCURIT, 10mm de espessura, incolor, constituído por 1 folha móvel e folhas fixas laterais, incluindo furos, elementos de fixação em aço inox escovado, giro inferior e superior tipo “JNF ref. 81.102 e ref. 81.10518,00 m2 3 dias Não 103 Vidraceiros[3]
121 1.4.3 Vãos interiores N17, N18 e N19: 2 dias Não
122 1.4.3.1 Porta de batente constituída por painel móvel em MDF pintado (tinta tipo “Sintecin Fosco – CIN), com 40mm de espessura, incluindo aro fixo e guarnições no mesmo material e ferragens conforme descriminado.3,00 un 2 dias Não 111 Carpinteiros de Limpo[2]
123 1.5 PINTURAS 15 dias Sim
124 1.5.1 Pintura dos elementos metálicos (estrutura e corrimão) de escadas públicas interiores: 4 dias Não
125 1.5.1.1 Decapagem preliminar e pintura com uma demão de primário de “ARALCIN FOSFATO DE ZINCO 80 – 980 (Cin)” e duas demãos de esmalte “DUROCIN (Cin)” ou produtos equivalentes - cor a escolher.1,00 un 4 dias Não 127 Pintores[3]
126 1.5.2 Pintura de tetos interiores em gesso cartonado: 5 dias Sim
127 1.5.2.1 Pintura com uma demão de primário tipo PRIMÁRIO CINOLITE (Cin) e duas demãos de tinta tipo CINÁQUA (Cin) ou produtos equivalentes - cor a escolher.1131,00 m2 5 dias Sim 103 Pintores[4]
128 1.5.3 Pintura de paredes interiores rebocadas ou em gesso cartonado: 10 dias Sim
129 1.5.3.1 Pintura sobre superfícies novas com uma demão de primário tipo PRIMÁRIO CINOLITE (Cin) e duas demãos de tinta tipo VINYLMATT (Cin) ou produtos equivalentes - cor a escolher.1806,00 m2 10 dias Sim 127;368 Pintores[4]
130 1.5.3.2 Pintura sobre superfícies existentes com duas demãos de tinta tipo VINYLMATT (Cin) ou produtos equivalentes - cor a escolher.1321,00 m2 10 dias Sim 127 Pintores[4]
131 1.6 DIVERSOS 4 dias Não
132 1.6.1 Fornecimento e aplicação de sanitas em I.S. da ala Norte do piso 0: 1 dia Não
133 1.6.1.1 Sanita compacta “Série MOBIL (SANITANA)”, incluindo depósito e tampo da mesma série; 2,00 un 1 dia Não 129;130 Picheleiros[2]
134 1.6.1.2 2 Barras basculantes curvas “Série MOBIL (SANITANA). 2,00 un 1 dia Não 129;130 Picheleiros[2]
135 1.6.2 Fornecimento e aplicação de lavatórios em I.S. da ala Norte do piso 0: 3 dias Não
136 1.6.2.1 Lavatório “Série MOBIL (SANITANA)”, com suporte basculante hidráulico branco; 2,00 un 1 dia Não 133;134 Picheleiros[2]
137 1.6.2.2 2 Barras com 3 apoios de lavatório tipo “Série MOBIL (SANITANA); 2,00 un 1 dia Não 133;134 Picheleiros[2]
138 1.6.2.3 Monocomando para lavatório tipo “ADAPT - Série MOBIL (SANITANA); 2,00 un 1 dia Não 133;134 Picheleiros[2]
139 1.6.2.4 Espelho basculante 60 x 80cm tipo “Série MOBIL (SANITANA). 2,00 un 1 dia Não 147 Picheleiros[2]
140 1.6.3 Fornecimento e aplicação de sanitas em I.S. da ala Sul do piso 0: 1 dia Não
141 1.6.3.1 Sanita compacta “Série GLAM compacta BTW (SANITANA)”, incluindo depósito e tampo da mesma série. 2,00 un 1 dia Não 133;134 Picheleiros[2]
142 1.6.4 Fornecimento e aplicação de lavatórios em I.S. da ala Sul do piso 0: 2 dias Não
143 1.6.4.1 Lavatório tipo “Lava-mãos 40, Jazz - SANITANA”, incluindo válvulas e sifão tipo “TSRA6510C0 – SANITANA”; 2,00 un 1 dia Não 141 Picheleiros[2]
144 1.6.4.2 Torneiras de lavatório temporizadas tipo “Ecostop - SANITANA”; 2,00 un 1 dia Não 141 Picheleiros[2]
145 1.6.4.3 Espelhos de cristal com 5 mm de espessura (60 x 105cm), com arestas biseladas e fixado com garras de latão cromado ou adesivo apropriado sobre lavatórios.2,00 un 1 dia Não 147 Vidraceiros
146 1.6.5 Fornecimento e aplicação de urinóis de I.S. do piso 0: 1 dia Não
147 1.6.5.1 Urinóis de Instalações Sanitárias do tipo “Pik - SANITANA”, incluindo fluxómetro externo 1/2” para urinol tipo “SANITANA”.2,00 un 1 dia Não 141 Picheleiros[2]
148 1.6.6 Fornecimento e aplicação de dispensadores de sabão e papel: 1 dia Não
149 1.6.6.1 Dispensadores de sabão tipo “IN.60.483.12 – JNF” e dispensadores de papel tipo “IN.60.556 – JNF”. 1 dia Não
150 1.6.6.1.1 Dispensadores de sabão 4,00 un 1 dia Não 147 Picheleiros[2]
151 1.6.6.1.2 Dispensadores de papel 4,00 un 1 dia Não 147 Picheleiros[2]
152 2 ESTRUTURA 284 dias Sim
153 2.1 IMPLANTAÇÃO E PIQUETAGEM 1 dia Não
154 O trabalho de implantação e piquetagem será efectuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos alinhamentos e das referências fornecidas pelo dono da obra e pelo projecto de Arquitectura. Chama-se a atenção para as partes da obra que serão demolidas e qu1,00 vg 1 dia Não 160 Eng.º Civil;Encarregado Geral;Pedreiros / Trolhas
155 2.2 ESCAVAÇÕES E ATERROS 53 dias Não
156 2.2.1 Escavação até atingir a cota superior das sapatas existentes,  em terreno de qualquer natureza, mecânica e/ou manual, incluindo, se necessário, todos os trabalhos acessórios ou suplementares, tais como, entivações, escoramentos e drenagens, e ainda, trans12,30 m3 4 dias Não 160 Motoristas / Manobradores;Pedreiros / Trolhas[2];Serventes
157 2.2.2 Aterro com solos seleccionados até atingir as cotas de fundo da caixa dos pavimentos térreos a repor, com terrenos seleccionados da escavação e/ou de empréstimo, com compactação adequada sobre as fundações. Os aterros sobre as fundações serão mínimos, já 4,78 m3 1 dia Não 164 Motoristas / Manobradores;Pedreiros / Trolhas;Serventes
158 2.2.3 Transporte de terras e/ou dos produtos das escavações ou demolições para os locais de aterro, previstos no Projecto, ou, para vazadouro no caso de produtos sobrantes, será executado segundo os processos e meios mais adequados às quantidades e distâncias d7,52 m3 1 dia Não 163 Motoristas / Manobradores
159 2.3 DEMOLIÇÕES 8 dias Sim
160 2.3.1 Demolição de PAVIMENTOS TÉRREO PARA SUBSTITUIÇÃO, no contorno dos novos pilares do cais, considerando a triagem e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previsto no projecto e legislação em vigor. Inclui a limpeza dos locais de44,89 m3 8 dias Sim 48;49;50 Motoristas / Manobradores;Pedreiros / Trolhas[2];Serventes
161 2.4 ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO 6 dias Não
162 2.4.1 Betão Normal Cinzento Armado 6 dias Não
163 2.4.1.1 Execução de LAJE DE PAVIMENTO TÉRREO com espessura de 0,40 m, sendo 0,25 m de tout-venant e 0,15 m de betão  armado normal cinzento, incluíndo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20mm, transporte, montagem, des44,89 m2 4 dias Não 164 Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2];Motoristas / Manobradores
164 2.4.1.2 Execução de maciços de protecção dos HEA160 em betão armado normal cinzento, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2(P), CL0,40, D20mm, S3; transporte, montagem, desmontagem e limpeza de cofragem e escoramento; fornecime0,78 m3 2 dias Não 172 Pedreiros / Trolhas[2];Serventes
165 2.4.1.3 Execução de cintas de alvenaria em betão armado normal cinzento, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2(P), CL0,40, D20mm, S3; transporte, montagem, desmontagem e limpeza de cofragem e escoramento; fornecimento, colocaç1,00 vg 5 dias Não 169;171 Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2]
166 2.5 ESTRUTURA METÁLICA 26 dias Sim
167 2.5.1 Execução de elementos em ESTRUTURA METÁLICA,  em perfis de aço não ligado, laminado a quente, de classe de resistência S275 JR, incluindo fornecimento, montagem e ligações entre perfis; todos os reforços, soldaduras, parafusos, chapas, cutelos, varões; de16908,29 kg 20 dias Sim 64;65;66;67;68;369;370Serralheiros[4];Serventes[2]
168 2.5.2 Execução de laje mista com cofragem colaborante do tipo o Feliz com 0,7mm de espessura e peso 7,8kg/m2, e betão armado normal “cinzento” incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão  C25/30, XC2, Cl 0.4, S3, D20mm, rede electrossoldada A6 dias Sim
169 2.5.2.1 Espessura de 11cm 95,39 m2 6 dias Sim 167 Serralheiros[3];Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2]
170 2.5.3 Execução de laje mista com cofragem colaborante do tipo o Feliz com 0,7mm de espessura e peso 7,8kg/m2, e betão armado normal “cinzento” incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão  C25/30, XC2, Cl 0.4, S3, D20mm, rede electrossoldada A6 dias Sim
171 2.5.3.1 Espessura de 10cm 124,04 m2 6 dias Sim 167 Serralheiros[3];Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2]
172 2.5.4 Execução de ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA PRINCIPAL, em aço de qualidade não ligado,enformado a frio, de classe de resistência S350GD nos perfis das madres tipo MADREMAX200x1,5 ou equivalente, incluindo fornecimento e colocação dos perfis, compatibiliza2332,57 kg 6 dias Não 167 Serralheiros[3];Serventes
173 2.6 DIVERSOS 213 dias Sim
174 2.6.1 Fornecimento e aplicação de pintura com três demãos de FLINTKOTE nos elementos em contacto com o terreno, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à boa execução da obra.10,79 m2 2 dias Não 81 Pedreiros / Trolhas;Serventes
175 2.6.2 Realização de COMPILAÇÃO TÉCNICA DO PROJECTO DE ESTABILIDADE, com elaboração de Peças Desenhadas referentes à última versão do projecto, actualizadas em função das alterações efectuadas em fase do obra, e Peças Escritas com registo das eventuais alteraçõe1,00 vg 1 dia Sim 365 Eng.º Civil
176 3 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS 213 dias Sim
177 3.1 Abastecimento de Água 213 dias Sim
178 3.1.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PP PN20 em roço nas paredes e pavimentos ou suspensas no tecto, conforme projecto. A ancoragem das tubagens será executada com escápulas de chapa galvanizada providas de anéis de borracha. Os troços de tubagem com co10 dias Sim
179 3.1.1.1 DN20mm 15,00 m 10 dias Sim 81 Picheleiros[2]
180 3.1.1.2 DN25mm 4,00 m 10 dias Sim 81 Picheleiros[2]
181 3.1.1.3 DN32mm 45,00 m 10 dias Sim 81 Picheleiros[2]
182 3.1.1.4 DN40mm 6,00 m 10 dias Sim 81 Picheleiros[2]
183 3.1.1.5 DN50mm 3,00 m 10 dias Sim 81 Picheleiros[2]
184 3.1.2 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento nas tubagen dos diversos diâmetros. 7,00 un 10 dias Não 81 Picheleiros[2]
185 3.1.3 Execução de ligação à rede existente de abastecimento de água, incluindo cortes, acessórios de transição FG/PP, abertura de furos e roços, fixações, e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.1,00 cj 10 dias Não 81 Picheleiros[2];Pedreiros / Trolhas
186 3.1.4 Remoção e desativação de tubagens e contador existentes, incluindo abertura de furos e roços, reposição de áreas danificadas, tamponagem de tubagens com junta cega, e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à sua boa execução. 1,00 cj 10 dias Não 81 Picheleiros[2]
187 3.1.5 Execução de baixada de água das infraestruturas públicas, de calibre 2, incluindo movimentos de terras, remoção e reposição de pavimentos, acessórios e todos os trabalhos, contador dotado de filtro e válvula de corte, tubagens, taxas.1,00 cj 10 dias Não 81 Picheleiros[2];Motoristas / Manobradores;Pedreiros / Trolhas
188 3.1.6 Execução de ensaios e testes às redes 1,00 vg 2 dias Não 178 Picheleiros[2]
189 3.1.7 Elaboração de telas finais das redes 1,00 vg 1 dia Sim 365 Eng.º Civil
190 3.2 Drenagem de Águas Residuais Domésticas 213 dias Sim
191 3.2.1 Fornecimento e colocação e tubagem de saneamento em PVC PN6 a colocar em roço nas paredes e pavimentos, suspensos ou em vala, com os diâmetros indicados em projecto, incluindo acessórios e trabalhos.10 dias Sim
192 3.2.1.1 DN40 9,00 m 10 dias Sim 81 Picheleiros[2]
193 3.2.1.2 DN50 8,00 m 10 dias Sim 81 Picheleiros[2]
194 3.2.1.3 DN75 4,00 m 10 dias Sim 81 Picheleiros[2]
195 3.2.1.4 DN90 8,00 m 10 dias Sim 81 Picheleiros[2]
196 3.2.1.5 DN110 (ventilação 17,00 m 10 dias Sim 81 Picheleiros[2]
197 3.2.1.6 DN125 14,00 m 10 dias Sim 81 Picheleiros[2]
198 3.2.2 Fornecimento e colocação de caixas e sifões de pavimento serão executados em PVC com 125mm de diâmetro e serão equipadas com tampa de roscar em latão cromado incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e remates.2,00 un 10 dias Não 81 Picheleiros[2]
199 3.2.3 Fornecimento e colocação de ralos de chão sifonados com tampa em aço inox, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e remates.2,00 un 10 dias Não 81 Picheleiros[2]
200 3.2.4 Recuperação de caixas de visita existentes, incluindo limpeza, execução de meias canas, execução de ligações às tubagens, vedação de tubagens de águas pluviais, impermeabilização interior com argamassa, conforme memória descritiva e todos os trabalhos nec10,00 un 10 dias Não 81 Picheleiros;Pedreiros / Trolhas[2]
201 3.2.5 Execução de ensaios e testes às redes 1,00 vg 2 dias Não 191 Picheleiros[2]
202 3.2.6 Elaboração de telas finais das redes 1,00 vg 1 dia Sim 365 Eng.º Civil
203 3.3 Rede de Drenagem de Águas Pluviais 26 dias Sim
204 3.3.1 Fornecimento e colocação de tubos de queda em aço inox, tipo Aco Pipe ou equivalente, incluindo acessórios da tubagem, acessórios para ligação às tubagens existentes e acessórios de transição para PVC PN6, fixações e todos os materiais e trabalhos necessá2 dias Não
205 3.3.1.1 DN50mm 27,00 m 2 dias Não 209 Funileiros[2]
206 3.3.1.2 DN75mm 32,00 m 2 dias Não 209 Funileiros[2]
207 3.3.2 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC PN6 DN110mm, incluindo abertura e tapamento de valas, reposição de pavimentos, inserção em caixas de visita, remates, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcioname24,00 m 3 dias Não 205;206 Motoristas / Manobradores;Picheleiros;Pedreiros / Trolhas
208 3.3.3 Recuperação de caixas de visita existentes, incluindo limpeza, execução de meias canas, execução de ligações às tubagens, vedação de tubagens de águas pluviais, impermeabilização interior com argamassa, conforme memória descritiva e todos os trabalhos nec16,00 un 3 dias Não 205;206 Picheleiros;Pedreiros / Trolhas[2]
209 3.3.4 Fornecimento e colocação de caleira em chapa quinada com 30x10cm, incluindo fixações, remates e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento e longevidade.51,00 m 2 dias Não 103 Funileiros[2]
210 3.3.5 Execução de ensaios e testes às redes 1,00 vg 1 dia Não 207;208 Picheleiros[2]
211 3.3.6 Elaboração de telas finais das redes 1,00 vg 1 dia Sim 365 Eng.º Civil
212 3.4 Rede de Incêndio Armada 8 dias Sim
213 3.4.1 Desmontagem e remontagem de carretéis nos locais definidos em projeto, incluindo vistoria ao estado de conservação e operacionalidade e se caso for necessário o fornecimento de todo o equipamento e acessório que não esteja em bom estado ou operacional, de2,00 un 2 dias Sim 178;191 Picheleiros[2]
214 3.4.2 Fornecimento e colocação deCarretel, manual, equipada com mangueira de borracha de 25m de comprimento, com 25mm de diâmetro, semi-rígida, anti-abrasiva, com pressão de rotura não inferior a 30 kg/cm2, devendo ainda possuir os seguintes dispositivos:  Agul3,00 un 4 dias Não 213 Picheleiros[2]
215 3.4.3 Fornecimento e montagem de tubagem em ferro galvanizado, para abastecimento aos carretéis na rede de incêndio, incluindo acessórios, fixação e todos os trabalhos.4 dias Sim
216 3.4.3.1 1 ½” 21,00 m 4 dias Sim 213 Picheleiros[2]

Dono de Obra;Empreiteiro

Revestimento de cobertura de cais exterior de passageiros:
Pintores[2]

Serralheiros[3]

Demolições, remoção e desmontagem de elementos existentes:
Pedreiros / Trolhas[2];Serventes

Serralheiros[3];Motoristas / Manobradores
Execução de novas paredes de envolvente exterior (pisos 0 e 1), para fecho integral ou redução parcial de vãos existentes:

Pedreiros / Trolhas[3];Serventes[2]
Pedreiros / Trolhas[3];Serventes[2]

Pedreiros / Trolhas;Serventes
Preenchimento de espaço intercalar e criação de maciços ortogonais em pilares redondos existentes na periferia, até 4.00m de altura:

Pedreiros / Trolhas;Serventes

Demolições, remoção e desmontagem de elementos existentes:
Pedreiros / Trolhas[3];Serventes[2];Motoristas / Manobradores
Pedreiros / Trolhas[3];Serventes[2];Motoristas / Manobradores
Pedreiros / Trolhas[3];Serventes[2];Motoristas / Manobradores

Demolição, remoção e desmontagem de elementos existentes (piso 0 e 1):
Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2];Motoristas / Manobradores
Serralheiros[3];Motoristas / Manobradores
Pedreiros / Trolhas[2];Serventes
Pedreiros / Trolhas[2];Serventes
Pedreiros / Trolhas[2];Serventes

Pedreiros 

Aplicador de Marmor
Aplicador de Marmor

Paredes de compartimentação interior e de fecho de vãos em pisos -1, 0 e 1:
Pedreiros / Trolhas[3];Serventes

Revestim
Ladrilhad

Revestimento de restantes superfícies d
Pedreiros / Trolhas[3];Serventes[2]

IMPLANTAÇÃO E PIQUETAGEM
Eng.º Civil;Encarregado Geral;Pedreiros / Trolhas

ESCAVAÇÕES E ATERROS
Motoristas / Manobradores;Pedreiros / Trolhas[2];Serventes

Motoristas / Manobradores;Pedreiros / Trolhas;Serventes
Motoristas / Manobradores

DEMOLIÇÕES
Motoristas / Manobradores;Pedreiros / Trolhas[2];Serventes

ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO
Betão Normal Cinzento Armado

Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2];Motoristas / Manobradores
Pedreiros / Trolhas[2];Serventes

Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2]
ESTRUTURA METÁLICA

Serralheiros[4];Serventes[2]
Execução de laje mista com cofragem colaborante do tipo o Feliz com 0,7mm de espessura e peso 7,8kg/m2, e betão armado normal “cinzento” incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão  C25/30, XC2, Cl 0.4, S3, D20mm, rede electrossoldada A

Serralheiros[3];Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2]
Execução de laje mista com cofragem colaborante do tipo o Feliz com 0,7mm de espessura e peso 7,8kg/m2, e betão armado normal “cinzento” incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão  C25/30, XC2, Cl 0.4, S3, D20mm, rede electrossoldada A

Serralheiros[3];Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2]
Serralheiros[3];Serventes

Pedreiros / Trolhas;Serventes

Fornecimento e colocação de tubagem em PP PN20 em roço nas paredes e pavimentos ou suspensas no tecto, conforme projecto. A ancoragem das tubagens será executada com escápulas de chapa galvanizada providas de anéis de borracha. Os tro
Picheleiros[2]
Picheleiros[2]
Picheleiros[2]
Picheleiros[2]
Picheleiros[2]
Picheleiros[2]
Picheleiros[2];Pedreiros / Trolhas
Picheleiros[2]
Picheleiros[2];Motoristas / Manobradores;Pedreiros / Trolhas

Picheleiros[2]

Fornecimento e colocação e tubagem de saneamento em PVC PN6 a colocar em roço nas paredes e pavimentos, suspensos ou em vala, com os diâmetros indicados em projecto, incluindo acessórios e trabalhos.
Picheleiros[2]
Picheleiros[2]
Picheleiros[2]
Picheleiros[2]
Picheleiros[2]
Picheleiros[2]
Picheleiros[2]
Picheleiros[2]
Picheleiros;Pedreiros / Trolhas[2]

Picheleiros[2]

Rede de Incêndio Armada
Picheleiros[2]

Picheleiros[2]
Fornecimento e montagem de tubagem em ferro galvanizado, para abastecimento aos carretéis na rede de incêndio, incluindo acessórios, fixação e todos os trabalhos.

Picheleiros[2]
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Tarefa Tarefa Crítica Progresso Marco Sumário Tarefa Agregada Tarefa Crítica Agregada Marco Agregado Progresso Agregado Dividir Tarefas Externas Resumo de Projecto Agrupar por Sumário Prazo

PLANO DE TRABALHOS - MÃO-DE-OBRA
REABILITAÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES

MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA

Paredes de Coura, 13 de Fevereiro de 2017



ID Art.º Nome da Tarefa Quant. Unid. Duração TarefaCritica Predecessoras Mão-de-Obra

217 3.4.3.2 2” 30,50 m 4 dias Sim 213 Picheleiros[2]
218 3.4.4 Execução de by-pass ao contador de água, incluindo válvulas, acessórios e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.1,00 vg 4 dias Não 213 Picheleiros[2]
219 3.4.5 Execução de ensaios e testes às redes 1,00 vg 2 dias Sim 215 Picheleiros[2]
220 3.4.6 Elaboração de telas finais das redes 1,00 vg 1 dia Não 215 Eng.º Civil
221 4 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 189 dias Sim
222 4.1 Fornecimento de tubo isolante, embebido ou oculto em tecto falso, do tipo VD ou ERFE, de: 20 dias Sim
223 4.1.1 Ø 16 mm 1057,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
224 4.1.2 Ø 20 mm 1040,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
225 4.1.3 Ø 25 mm 18,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
226 4.1.4 Ø 32 mm 25,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
227 4.1.5 Ø 40 mm 635,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
228 4.2 Tubo PEAD, de: 20 dias Sim
229 4.2.1 Ø 1 10,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
230 4.2.2 Ø 4 20,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
231 4.3 Fornecimento e montagem em caminho de cabos, incluindo suspensões topos, curvas e demais acessórios, coma as seguintes dimensões:20 dias Sim
232 4.3.1 60x300mm 104,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
233 4.3.2 60x150mm 104,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
234 4.4 Fornecimento e montagem de caixas de derivação ou de aparelhagem, embebidas, à vista ou ocultas, de material isolante, do tipo: 20 dias Sim
235 4.4.1 derivação 80x80 mm 28,00 un 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
236 4.4.2 terminais 98,00 un 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
237 4.4.3 fundas 76,00 un 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
238 4.4.4 I3 1,00 un 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
239 4.5 Fornecimento e montagem embebida, dos seguintes tipos de condutores: 20 dias Sim
240 4.5.1 H07V - U1,5 2005,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
241 4.5.2 H07V - U2,5 1954,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
242 4.6 Fornecimento e montagem embebida, oculta ou em calha de rodapé de cabos de isolamento termoplástico do tipo: 20 dias Sim
243 4.6.1 XZ1(zh) 2x1,5 25,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
244 4.6.2 XZ1(zh) 3G1,5 610,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
245 4.6.3 XZ1(zh) 3G4 18,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
246 4.6.4 XZ1(zh) 3G10 610,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
247 4.6.5 XZ1(zh) 5G6 25,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
248 4.6.6 XZ1(zh) 5G10 4,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
249 4.6.7 XZ1(zh) 50 15,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
250 4.6.8 XZ1(zh) 95 45,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
251 4.6.9 XZ1(frs, zh) 5G1,5 340,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
252 4.6.10 H1VV - RG50 10,00 m 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
253 4.7 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra, embebida de material isolante: 15 dias Sim
254 4.7.1 interruptores 6,00 un 15 dias Sim 92 Electricistas[3]
255 4.7.2 comutadores de lustre 10,00 un 15 dias Sim 92 Electricistas[3]
256 4.7.3 comutadores de escada duplo 4,00 un 15 dias Sim 92 Electricistas[3]
257 4.7.4 tomadas monofásicas c/ obturadores 224,00 un 15 dias Sim 92 Electricistas[3]
258 4.7.5 detectores de movimento para montagem encastrada 12,00 un 15 dias Sim 92 Electricistas[3]
259 4.8 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminação completamente equipados e electrificados, incluindo lâmpadas dos seguintes tipos: 5 dias Sim
260 4.8.1 L1 49,00 un 5 dias Sim 129;130 Electricistas[3]
261 4.8.2 L2 3,00 un 5 dias Sim 129;130 Electricistas[3]
262 4.8.3 L3 12,00 un 5 dias Sim 129;130 Electricistas[3]
263 4.8.4 L4 12,00 un 5 dias Sim 129;130 Electricistas[3]
264 4.8.5 L5 61,00 un 5 dias Sim 129;130 Electricistas[3]
265 4.8.6 Bloco de Emergência permanentes 26,00 un 5 dias Sim 129;130 Electricistas[3]
266 4.8.7 Bloco de Emergência não permanentes 18,00 un 5 dias Sim 129;130 Electricistas[3]
267 4.8.8 Bloco de Emergência permanentes de 2 faces 2,00 un 5 dias Sim 129;130 Electricistas[3]
268 4.9 Fornecimento e montagem dos seguintes quadros elétricos: 15 dias Sim
269 4.9.1 QC 1,00 un 15 dias Sim 92 Electricistas[3]
270 4.9.2 QSC 1,00 un 15 dias Sim 92 Electricistas[3]
271 4.9.3 QSC1 1,00 un 15 dias Sim 92 Electricistas[3]
272 4.9.4 Q.CAVE 1,00 un 15 dias Sim 92 Electricistas[3]
273 4.9.5 Q.1 9,00 un 15 dias Sim 92 Electricistas[3]
274 4.9.6 Q.2 3,00 un 15 dias Sim 92 Electricistas[3]
275 4.9.7 Q.Com.1 1,00 un 15 dias Sim 92 Electricistas[3]
276 4.9.8 Q.Com.2 4,00 un 15 dias Sim 92 Electricistas[3]
277 4.9.9 Q.Com.3 2,00 un 15 dias Sim 92 Electricistas[3]
278 4.9.10 Q.Com.4 1,00 un 15 dias Sim 92 Electricistas[3]
279 4.9.11 Q.Com.5 1,00 un 15 dias Sim 92 Electricistas[3]
280 4.10 Portinhola P400 1,00 un 2 dias Não 212 Electricistas[2]
281 4.11 Fornecimento e montagem de elétrodo de terra. 1,00 cj 2 dias Não 212 Electricistas[2]
282 4.12 Execução de ligações equipotênciais. 1,00 cj 2 dias Não 212 Electricistas[2]
283 4.13 Fornecimento e montagem de borne amovível. 1,00 cj 2 dias Não 212 Electricistas[2]
284 4.14 Abertura e tapamento de vala com profundidade de 0,80m, conforme C.T.E., e reposição do pavimento. 13,00 m 4 dias Não 212 Motoristas / Manobradores;Serventes
285 4.15 Execução de trabalhos de construção civil inerentes à presente empreitada. 1,00 cj 20 dias Sim 212 Pedreiros / Trolhas[2];Serventes
286 4.16 Execução de infraestruturas para ar condicionado dos gabinetes e estabelecimentos comerciais. 19,00 cj 20 dias Sim 212 Electricistas[3]
287 5 TELECOMUNICAÇÕES (ITED) 190 dias Não
288 5.1 Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos, completos: 10 dias Não
289 5.1.1 ATE Inferior(completo), de acordo com MD 1,00 un 10 dias Não 92 Electricistas[3]
290 5.1.2 ATI 12P+6C+2FO (completo), de acordo com MD 1,00 un 10 dias Não 92 Electricistas[3]
291 5.1.3 ATI 8P+4C+2FO (completo), de acordo com MD 4,00 un 10 dias Não 92 Electricistas[3]
292 5.1.4 ATI 6P+4C+2FO (completo), de acordo com MD 3,00 un 10 dias Não 92 Electricistas[3]
293 5.1.5 ATI 4P+4C+2FO (completo), de acordo com MD 14,00 un 10 dias Não 92 Electricistas[3]
294 5.1.6 Tomada RJ45, categoria 6, montagem embebida 1,00 un 10 dias Não 92 Electricistas[3]
295 5.1.7 Tomada RJ45, categoria 6, saliente 2,00 un 10 dias Não 92 Electricistas[3]
296 5.1.8 Tomada RJ45 dupla, categoria 6, montagem embebida 42,00 un 10 dias Não 92 Electricistas[3]
297 5.1.9 Tomada TV+FM+SAT, montagem embebida 22,00 un 10 dias Não 92 Electricistas[3]
298 5.2 Tubo embebido nas paredes, tecto ou pavimento, do tipo: 15 dias Não
299 5.2.1 Ø20 119,00 m 15 dias Não 212 Electricistas[3]
300 5.2.2 Ø25 199,00 m 15 dias Não 212 Electricistas[3]
301 5.2.3 Ø32 65,00 m 15 dias Não 212 Electricistas[3]
302 5.2.4 Ø40 47,00 m 15 dias Não 212 Electricistas[3]
303 5.2.5 PEAD Ø50 37,00 m 15 dias Não 212 Electricistas[3]
304 5.2.6 Caminho de cabos 200x60mm 110,00 m 15 dias Não 212 Electricistas[3]
305 5.3 Fornecimento e instalação de cabos, enfiados em tubo, do tipo: 15 dias Não
306 5.3.1 UTP 4 pares categoria 6 279,00 m 15 dias Não 212 Electricistas[3]
307 5.3.2 UTP 4 pares categoria 6 LSZH 1026,00 m 15 dias Não 212 Electricistas[3]
308 5.3.3 Cabo RG6 PVC 134,00 m 15 dias Não 212 Electricistas[3]
309 5.3.4 Cabo RG6 LSZH 1032,00 m 15 dias Não 212 Electricistas[3]
310 5.3.5 Cabo RG6 PE 10,00 m 15 dias Não 212 Electricistas[3]
311 5.3.6 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 10m 1,00 un 15 dias Não 212 Electricistas[3]
312 5.3.7 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 16m 1,00 un 15 dias Não 212 Electricistas[3]
313 5.3.8 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 18m 1,00 un 15 dias Não 212 Electricistas[3]
314 5.3.9 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 20m 1,00 un 15 dias Não 212 Electricistas[3]
315 5.3.10 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 25m 5,00 un 15 dias Não 212 Electricistas[3]
316 5.3.11 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 30m 2,00 un 15 dias Não 212 Electricistas[3]
317 5.3.12 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 35m 3,00 un 15 dias Não 212 Electricistas[3]
318 5.3.13 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 40m 3,00 un 15 dias Não 212 Electricistas[3]
319 5.3.14 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 45m 2,00 un 15 dias Não 212 Electricistas[3]
320 5.3.15 Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados -50m 2,00 un 15 dias Não 212 Electricistas[3]
321 5.3.16 H07V-U1G2,5mm2 37,00 m 15 dias Não 212 Electricistas[3]
322 5.3.17 H07V-U1G4mm2 110,00 m 15 dias Não 212 Electricistas[3]
323 5.3.18 H07V-R1G6mm2 5,00 m 15 dias Não 212 Electricistas[3]
324 5.3.19 H07V-R1G16mm2 19,00 m 15 dias Não 212 Electricistas[3]
325 5.4 Fornecimento e instalação de caixas, do tipo: 15 dias Não
326 5.4.1 Aparelhagem 65,00 un 15 dias Não 212 Electricistas[3]
327 5.4.2 Passagem dim. mínimas 400x400x150mm (Tipo C2 - ATE Sup) 1,00 un 15 dias Não 212 Electricistas[3]
328 5.4.3 CVM (300x300x300mm) 1,00 un 15 dias Não 212 Electricistas[3]
329 5.5 Fornecimento e instalação dederivadores, do tipo: 6 dias Não
330 5.5.1 Deriv. Int. 6 vias 2,4GHz - 16dB 2,00 un 6 dias Não 92 Electricistas[3]
331 5.5.2 Repart. Int. 6 vias 2,4GHz - 16.4dB 1,00 un 6 dias Não 92 Electricistas[3]
332 5.5.3 Repart. Int. 3 vias 2,4GHz - 7.2dB 3,00 un 6 dias Não 92 Electricistas[3]
333 5.5.4 Repart. Int. 2 vias 2,4GHz - 4.5dB 1,00 un 6 dias Não 92 Electricistas[3]
334 5.6 Fornecimento e instalação de amplificadores, do tipo: 6 dias Não
335 5.6.1 Amp. Multibanda 1,00 un 6 dias Não 92 Electricistas[3]
336 5.6.2 Amp. Monocanal Duplo Programável 1,00 un 6 dias Não 92 Electricistas[3]
337 5.6.3 Fonte de Alim. 12V/1,25A 1,00 un 6 dias Não 92 Electricistas[3]
338 5.6.4 Amp. Linha HP CATV (36 dB) c/ Ret. Conf. 1,00 un 6 dias Não 92 Electricistas[3]
339 5.6.5 Kit Fonte + Amp. Mastro (FM + BIII / DAB; UHF) c/ Filtro LTE 1,00 un 6 dias Não 92 Electricistas[3]
340 5.7 Fornecimento e instalação de antena MATV, do tipo: 6 dias Não
341 5.7.1 Antena UHF - B IV + B V (470 - 862 Mhz) para TDT 1,00 un 6 dias Não 92 Electricistas[3]
342 5.7.2 Mastro da antena + fixação 1,00 un 6 dias Não 92 Electricistas[3]
343 5.7.3 Descarregador de sobretensões 1,00 un 6 dias Não 92 Electricistas[3]
344 5.8 Diversos: 1 dia Não
345 5.8.1 Certificação da instalação 1,00 vg 1 dia Não 259 Electricistas
346 6 Instalações e Equipamentos de Segurança 5 dias Sim
347 6.0 Fornecimento e colocação na obra, montagem, ensaios e colocação em serviço de todos os equipamentos a seguir descriminados, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação.5 dias Sim
348 6.1 Sistema de extinção portátil 2 dias Sim
349 6.1.1 Extintor portátil pressurizado, carregado com 6kg de pó químico seco polivalente, incluindo suportes de aço inox para fixação mural em suspensão, e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, segundo desenhos anexos.17,00 un 2 dias Sim 259 Serventes[2]
350 6.1.2 Fornecimento e montagem de extintores portáteis pressurizados, carregados com 5kg de CO2, incluindo suportes de aço inox para fixação mural em suspenção e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, segundo desenhos anexos.3,00 un 1 dia Não 259 Serventes
351 6.2 Sinalização fotoluminescente 3 dias Sim
352 6.2.1 Fornecimento e aplicação de placas normalizadas de sinalização fotoluminescente, nos locais assinalados nos desenhos e com as seguintes referências e dimensões:3 dias Sim
353 6.2.1.1 Corte geral energia (200x100mm) 2,00 un 1 dia Não 349 Serventes
354 6.2.1.2 Quadro eléctrico  (200x100mm) 3,00 un 1 dia Não 349 Serventes
355 6.2.1.3 Indicação do piso (200x300mm) 6,00 un 1 dia Sim 349 Serventes
356 6.2.1.4 Botão de alarme (200x200mm) 15,00 un 1 dia Não 349 Serventes
357 6.2.1.5 Boca de Incêndio (200x200mm) 5,00 un 1 dia Não 355 Serventes
358 6.2.1.6 Extintor (200x200mm) 20,00 un 1 dia Não 355 Serventes
359 6.2.1.7 Proibição de utilização dos elevadores em caso de incêndio (200x200mm) 4,00 un 1 dia Não 355 Serventes
360 6.2.1.8 Planta de Emergência (400x300mm) 5,00 un 1 dia Sim 355 Serventes
361 6.2.1.9 Evacuação normal - porta de saída (300x150mm) 20,00 un 1 dia Não 360 Serventes
362 6.2.1.10 Evacuação de emergência - porta de saída (300x150mm) 18,00 un 1 dia Não 360 Serventes
363 6.2.1.11 Evacuação de emergência - saída à esquerda (300x150mm) 6,00 un 1 dia Não 360 Serventes
364 6.2.1.12 Evacuação de emergência - saída à direita 3200x150mm) 6,00 un 1 dia Não 360 Serventes
365 6.2.1.13 Ponto de encontro (300x150mm) 2,00 un 1 dia Sim 360 Serventes
366 7 Omissões 261 dias Sim
367 7.1 Tratamento e selagem de juntas de dilatçaõ ao nível dos pavimentos e tetos interiores dos pisos -1, 0 e 1 32,000 ml 9 dias Não 72 Pedreiros / Trolhas;Serventes
368 7.2 Tratamento prévio à pintura de paredes interiores existentes nomeadamente, lavagem, remoção de tinta solta ou mal adrente, tratamento de fungos e regularização de fissuras40,000 m2 5 dias Sim 127II Pintores[2]
369 7.3 Remoção de gradeamento interior 34,000 ml 20 dias Sim 18;160 Pedreiros / Trolhas[2];Serventes
370 7.4 Remoção de rodapé existente em madeira 650,00 ml 20 dias Sim 18;160 Pedreiros / Trolhas[2];Serventes
371 7.5 Reaproveitamento de fissuras no pavimento interior em marmorite, a mater 6,50 m2 2 dias Não 8 Calceteiros[2];Serventes

Picheleiros[2]
Picheleiros[2]

Picheleiros[2]
Eng.º Civil

Fornecimento de tubo isolante, embebido ou oculto em tecto falso, do tipo VD ou ERFE, de:
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Tubo PEAD, de:

Electricistas[3]
Electricistas[3]
Fornecimento e montagem em caminho de cabos, incluindo suspensões topos, curvas e demais acess

Electricistas[3]
Electricistas[3]
Fornecimento e montagem de caixas de derivação ou de aparelhagem, embebidas, à vista ou ocultas, d

Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Fornecimento e montagem embebida, dos seguintes tipos de condutores:

Electricistas[3]
Electricistas[3]
Fornecimento e montagem embebida, oculta ou em calha de rodapé de cabos de isolamento termoplást

Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]

Electricistas[2]
Electricistas[2]
Electricistas[2]
Electricistas[2]

Motoristas / Manobradores;Serventes
Pedreiros / Trolhas[2];Serventes
Electricistas[3]

Tubo embebido nas paredes, tecto ou pavimento, do tipo:
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Fornecimento e instalação de cabos, enfiados em tubo, do tipo:

Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Fornecimento e instalação de caixas, do tipo:

Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]

Pedreiros / Trolhas[2];Serventes
Pedreiros / Trolhas[2];Serventes
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Reabilitação do Centro Coordenador de Transportes - Paredes de Coura

Eng.º Civil;TSHST;Encarregado Geral;Motoristas / Manobradores;Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2]
ARRANJOS EXTERIORES / ARQUITETURA

ARRANJOS EXTERIORES
Reabilitação de pavimento betuminoso existente, englobando os seguintes trabalhos:

Motoristas / Manobradores;Pedreiros / Trolhas[2];Serventes
Motoristas / Manobradores;Aplicadores de Betuminoso[4]

Motoristas / Manobradores[2];Aplicadores de Betuminoso[4]

Estruturas de suporte de bicicletas nos extremos norte e sul do cais exterior de passageiros:
Serralheiros[2]

REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE EXTERNA DO EDIFÍCIO – PAREDES, VÃOS E COBERTURA

Revestimento de todas as superfícies exteriores de parede (existente e nova), entre as cotas 2.40 e 8.00, incluindo revestimento de ombreiras e padieiras de vãos, com sistema integrado ETICS:
Sistema integrado ETICS tipo “BAUMIT”, constituído por placas de EPS com 4cm de espessura (2cm de espessura em ombreiras e padieira), argamassas e buchas de fixação, redes e revestimento de acabamento, incluindo perfis de pingadeira e cantoneiras com rede

Aplicadores de Capoto[4]
Aplicadores de Capoto[3]

Revestimento de todas as superfícies exteriores de parede (existente e nova), entre as cotas 0.00 e 2.40, incluindo ombreiras, com azulejo cerâmico:
Ladrilhadores[2];Serventes
Ladrilhadores;Serventes

Vãos exteriores V1:
Serralheiros[3]

Vãos exteriores V2:
Serralheiros[3]

Vãos exteriores V3:
Serralheiros[2]

Vãos exteriores V5, V6 e V7:
Caixilharia de alumínio lacado mate “Série N12000 – NAVARRA”, formada por 1 folha móvel oscilo-batente, incluindo chapa quinada de alumínio lacado na formação de soleira, todos os acessórios, ferragens, remates, vedações periféricas e colocação de vidro d

Serralheiros[3]
Serralheiros[2]
Serralheiros[2]

Vãos exteriores V4:
Serralheiros[2]

Execução de revestimento da cobertura, englobando os seguintes trabalhos:
Pedreiros / Trolhas[3];Serventes[2]

Pedreiros / Trolhas;Serventes
Aplicadores de telas PVC[3]
Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2]
Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2]
Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2]
Pedreiros / Trolhas[2];Serventes[2]

Funileiros[2]
Execução de revestimento da cobertura de caixas de elevadores, englobando os seguintes trabalhos:

Serralheiros[2]
REABILITAÇÃO DO INTERIOR DO EDIFÍCIO – PAVIMENTOS, PAREDES, TETOS E  VÃOS 

Pavimento novo tipo “CIN C-FLOOR” em espaços comerciais 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e Instalações Sanitárias do piso 0:
s / Trolhas[2]

Pedreiros / Trolhas[3];Serventes
Reabilitação do pavimento de marmorite nos restantes espaços, incluindo execução de enxertos pontuais e novo pavimento do Gabinete 8:

Aplicador de Marmorite[3]
orite[2]
orite[2]

Rodapé de remate de todos os pavimentos interiores (exceto Instalações Sanitárias):
Carpinteiros de Limpo[3]

mento das paredes interiores das Instalações Sanitárias do piso 0 (até 2.40m de altura):
dores[2]

Revestimento interior das padieiras dos vãos V1, V2 e V3 (entre as cotas 2.40 e 4.00):
Aplicadores de Pladur[3]

de paredes interiores:

Tetos dos espaços de Comércio 2, 3, 4, 5, 6, Gestão e Distribuição do piso 0:
Aplicadores de Pladur[3]

Tetos dos restantes espaços interiores do piso 0 e 1:
Aplicadores de Pladur[3]

Vãos de porta N1, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N12, N13 e N14:
Portas em vidro temperado de 10mm de espessura tipo SGG SCURIT incolor ou equivalente, constituído por 1 folha móvel, incluindo furos, elementos de fixação em aço inox escovado, mola de pavimento com paragem a 90º tipo Dorma – BTS 80, asas de aço inox, ti

Vidraceiros[3]
Vidraceiros[3]

Vidraceiros[3]
Vidraceiros[3]

Vãos de porta N2, N3, N10 e N11:
Vidraceiros[3]

Envidraçados laterais a vãos N2, N3, N6, N7, N8, N9, N10 e N11:
Vidraceiros[3]

Vãos de porta N23 a N35:
Serralheiros[3]

Vãos de porta N36 e N37:
Serralheiros[2]

Vãos de porta N39 a N40:
Serralheiros[2]

Vãos de porta N15 e N16:
Carpinteiros de Limpo[2]

Vão de porta N38:
Carpinteiros de Limpo[2]

Cabines de sanitários do piso 0:
Carpinteiros de Limpo[2]

TRABALHOS COMPLEMENTARES PARA REABILITAÇÃO INTERIOR DE COMÉRCIO 7 (exclui demolições, pavimentos, rodapés, tetos e pinturas contemplados em artigos gerais)
Paredes de compartimentação interior, incluindo padieiras sobre vãos:

Aplicadores de Pladur[2]
Vãos interiores N20, N21 e N22:

Vidraceiros[3]
Vãos interiores N17, N18 e N19:

Carpinteiros de Limpo[2]
PINTURAS

Pintura dos elementos metálicos (estrutura e corrimão) de escadas públicas interiores:
Pintores[3]

Pintura de tetos interiores em gesso cartonado:
Pintores[4]

Pintura de paredes interiores rebocadas ou em gesso cartonado:
Pintores[4]
Pintores[4]

DIVERSOS
Fornecimento e aplicação de sanitas em I.S. da ala Norte do piso 0: 

Picheleiros[2]
Picheleiros[2]

Fornecimento e aplicação de lavatórios em I.S. da ala Norte do piso 0: 
Picheleiros[2]
Picheleiros[2]
Picheleiros[2]

Picheleiros[2]
Fornecimento e aplicação de sanitas em I.S. da ala Sul do piso 0: 

Picheleiros[2]
Fornecimento e aplicação de lavatórios em I.S. da ala Sul do piso 0: 

Picheleiros[2]
Picheleiros[2]

Vidraceiros
Fornecimento e aplicação de urinóis de I.S. do piso 0:

Picheleiros[2]
Fornecimento e aplicação de dispensadores de sabão e papel:
Dispensadores de sabão tipo “IN.60.483.12 – JNF” e dispensadores de papel tipo “IN.60.556 – JNF”.

Picheleiros[2]
Picheleiros[2]

ESTRUTURA

DIVERSOS

Eng.º Civil
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS
Abastecimento de Água

roços de tubagem com co

Eng.º Civil
Drenagem de Águas Residuais Domésticas

Eng.º Civil
Rede de Drenagem de Águas Pluviais

Fornecimento e colocação de tubos de queda em aço inox, tipo Aco Pipe ou equivalente, incluindo acessórios da tubagem, acessórios para ligação às tubagens existentes e acessórios de transição para PVC PN6, fixações e todos os materiais e trabalhos necessá
Funileiros[2]
Funileiros[2]

Motoristas / Manobradores;Picheleiros;Pedreiros / Trolhas
Picheleiros;Pedreiros / Trolhas[2]

Funileiros[2]
Picheleiros[2]

Eng.º Civil
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INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

sórios, coma as seguintes dimensões:

 de material isolante, do tipo:

stico do tipo:

Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra, embebida de material isolante:
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]

Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminação completamente equipados e electrificados, incluindo lâmpadas dos seguintes tipos:
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]

Fornecimento e montagem dos seguintes quadros elétricos:
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]

TELECOMUNICAÇÕES (ITED)
Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos, completos:

Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]

Fornecimento e instalação dederivadores, do tipo:
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Fornecimento e instalação de amplificadores, do tipo:

Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]
Fornecimento e instalação de antena MATV, do tipo:

Electricistas[3]
Electricistas[3]
Electricistas[3]

Diversos:
Electricistas

Instalações e Equipamentos de Segurança
Fornecimento e colocação na obra, montagem, ensaios e colocação em serviço de todos os equipamentos a seguir descriminados, incluindo todos os acessórios necessário

Sistema de extinção portátil
Serventes[2]

Serventes
Sinalização fotoluminescente
Fornecimento e aplicação de placas normalizadas de sinalização fotoluminescente, nos locais assinalados nos desenhos e com as seguintes referências e dimensões:

Serventes
Serventes
Serventes
Serventes

Serventes
Serventes
Serventes
Serventes

Serventes
Serventes
Serventes
Serventes
Serventes

Omissões
Pedreiros / Trolhas;Serventes

Pintores[2]

Calceteiros[2];Serventes
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