PLANO DE PAGAMENTOS

REABILITAGAO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES

MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA

£ ) QUEIRAS & XEDAS
L%_:_--CDN%TRUCOES

ID Art.° Nome da Tarefa Duragao

0 Reabilitagdo do Centro Coordenador de Transportes - Paredes de Coura 300 dias
1 CONSIGNAGCAO 1 dia
2 ESTALEIRO DE APOIO A EMPREITADA 300 dias
3 1 ARRANJOS EXTERIORES / ARQUITETURA 293 dias
4 11 ARRANJOS EXTERIORES 221 dias
5 1.1.1 Reabilitagdo de pavimento betuminoso existente, englobando os seguintes trabalhos: 9 dias
6 1.1.1.1 Lancil de pavimento, na delimitagdo de faixa verde a poente, em betdo pré-moldado tipo “LGU : 4 dias
7 1.1.1.2 Fornecimento de betdo betuminoso em areas desgastadas (crateras), incluindo rega de colager 2 dias
8 1.1.1.3 Reforgo do pavimento existente, incluindo fornecimento, transporte e aplicagdo de camada de ¢ 3 dias
9 1.1.2 Revestimento de cobertura de cais exterior de passageiros: 11 dias
10 1.1.21 Remogao de oxidagdo, tratamento e pintura com primario e duas demaos de esmalte “Durocin ( 3 dias
11 1.1.2.2 Revestimento de cobertura em sistema de chapa metalica perfilada tipo “Perfitec — TR 75/830”, 5 dias
12 1.1.3 Estruturas de suporte de bicicletas nos extremos norte e sul do cais exterior de passageiros: 2 dias
13 1.1.3.1 Estrutura de suporte executada em tubulares redondos de ago inox (AISI 316), com 50mm de d 2 dias
14 1.2 REABILITAGAO DA ENVOLVENTE EXTERNA DO EDIFICIO — PAREDES, VAOS E COBERTURA 210 dias
15 PAREDES 0 dias
16 1.21 Demoligées, remogao e desmontagem de elementos existentes: 8 dias
17 1.21.1 Desmontagem de revestimento de pedra de granito das paredes de topo Norte e Sul, até a altu 3 dias
18 1.21.2 Desmontagem integral, em todos os algados, de toda a caixilharia exterior em aluminio existent 8 dias
19 1.2.2 Execucgao de novas paredes de envolvente exterior (pisos 0 e 1), para fecho integral ou redug 5 dias
20 1.2.21 Paredes em alvenaria dupla de tijolo ceramico com 11cm, alinhados por paramento exterior € ir 5 dias
21 1.2.2.2 Paredes em alvenaria simples de tijolo ceramico com 11cm, alinhada por paramento exterior de 5 dias
22 1.2.23 Impermeabilizagdo com argamassa hidrofugante tipo “Sikatop Seal 107 — SIKA” de base de cai: 1 dia
23 1.2.3 Preenchimento de espaco intercalar e criagdo de macigos ortogonais em pilares redondos ex 2 dias
24 1.2.3.1 Preenchimento com alvenaria dupla de tijolo ceramico com 11cm de espaco entre pilares, e rev 2 dias
25 1.2.4 Revestimento de todas as superficies exteriores de parede (existente e nova), entre as cotas 20 dias
26 1.2.41 Sistema integrado ETICS tipo “BAUMIT”, constituido por placas de EPS com 4cm de esp 20 dias
27 1.24.11 4cm 20 dias
28 1.24.1.2 2cm 3 dias
29 1.2.5 Revestimento de todas as superficies exteriores de parede (existente e nova), entre as cotas 8 dias
30 1251 Revestimento com azulejo ceramico tipo “Série Brilho - PRIMUS VITORIA”, com 10x10cm, cor - 8 dias
31 1.25.2 Aplicacéo em arestas verticais de perfil metalico tipo “TR-IS Ago Inox Escovado — KERAJOLLY 8 dias
32 VAOS 0 dias
33 1.2.6 Véos exteriores V1: 2 dias
34 1.2.6.1 Caixilharia de aluminio lacado mate “Série N13000 — NAVARRA”, formada por 1 folha fixa e 1 f 2 dias
35 1.2.7 Véos exteriores V2: 3 dias
36 1.2.71 Caixilharia de aluminio lacado mate SenDiWH}Ngfg?ﬁédf@ya@[@E [FRABR B=1 f 3 dias
37 1.2.8 Véos exteriores V3: XEDAS CONSTRUCOES, LDA 1 dia
38 1.2.8.1 Caixilharia de aluminio lacado mate “Sériggtg:oggg'?'g%'l?mog:261:4f7 f|+x00(f?0 1 dia

ason’ ASSatlra 86" Botliniéhto

39 1.2.9 Vios exteriores V5, V6 e V7: Location: Paredes de Coura 14 dias
40 1.2.91 Caixilharia de aluminio lacado mate “Série N12000 - NAVARRA”, formada por 1 folha mé 14 dias
41 1.2.9.1.1 V5 12 dias
42 1.2.9.1.2 V6 2 dias
43 1.2.9.1.3 V7 2 dias

Custo Detalhes

327.522,61 € 8U3t0

usto Acum.

Custo

Custo Acum.

Custo

Custo Acum.

214 882,92 € Custo

Custo Acum.

15 660,60 € Custo

Custo Acum.

10 722,80 € Custo

Custo Acum.

555,28 € Custo

Custo Acum.

1 152,40 € Custo

Custo Acum.

9 015,12 € Custo

Custo Acum.

3 534,18 € Custo

Custo Acum.

295,50 € Custo

Custo Acum.

3 238,68 € Custo

Custo Acum.

1 403,62 € Custo

Custo Acum.

1 403,62 € Custo

Custo Acum.

94 257,93 € Custo

Custo Acum.

Custo

Custo Acum.

1 677,06 € Custo

Custo Acum.

360,96 € Custo

Custo Acum.

1316,10 € Custo

Custo Acum.

3 296,18 € Custo

Custo Acum.

1 766,40 € Custo

Custo Acum.

1 472,00 € Custo

Custo Acum.

57,78 € Custo

Custo Acum.

555,24 € Custo

Custo Acum.

555,24 € Custo

Custo Acum.

20 752,52 € Custo

Custo Acum.

20 752,52 € Custo

Custo Acum.

19 548,10 € Custo

Custo Acum.

1204,42 € Custo

Custo Acum.

4 019,20 € Custo

Custo Acum.

3 180,60 € Custo

Custo Acum.

838,60 € Custo

Custo Acum.

Custo

Custo Acum.

6 726,80 € Custo

Custo Acum.

6 726,80 € Custo

Custo Acum.

10 792,20 € Custo

Custo Acum.

10 792,20 € Custo

Custo Acum.

2 201,78 € Custo

Custo Acum.

2 201,78 € Custo

Custo Acum.

12 431,12 € Custo

Custo Acum.

12 431,12 € Custo

Custo Acum.

10 099,60 € Custo

Custo Acum.

1 543,28 € Custo

Custo Acum.

788,24 € Custo

Custo Acum.

Més 1
8 618,75 €
8 618,74 €

7 822,86 €
7 822,85 €

6 813,46 €
6813,46 €

1677,06 €
1677,06 €
360,96 €
360,96 €
1316,10 €
1316,10 €

Més 2
30 279,06 €
38 897,80 €

2 355,24 €
10 178,09 €

6 813,46 €

1677,06 €
360,96 €
1316,10 €

Més 3
30 765,30 €
69 663,09 €

14 265,50 €
24 443,50 €
3534,18 €
3534,18 €

3534,18 €
3534,18 €
295,50 €
295,50 €
3 238,68 €
3238,68 €

3851,42 €
10 664,88 €

1677,06 €
360,96 €

1316,10 €
3 296,18 €
3296,18 €
1766,40 €
1766,40 €
1472,00 €
1472,00 €
57,78 €
57,78 €
555,24 €
555,24 €
555,24 €
555,24 €

Més 4
26 409,76 €
96 072,84 €

24 443,50 €
3534,18 €

3534,18 €
295,50 €
3238,68 €

10 664,88 €

1677,06 €
360,96 €
1316,10 €
3296,18 €
1766,40 €
1472,00 €
57,78 €
555,24 €
555,24 €

Més 5
39 266,00 €
135 338,81 €

36 379,78 €
60 823,36 €

3 534,18 €

3 534,18 €
295,50 €
3238,68 €

11 907,29 €
22572,16 €

1677,06 €
360,96 €
1316,10 €
3296,18 €
1766,40 €
1472,00 €
57,78 €
555,24 €
555,24 €

Més 6
38 696,12 €
174 034,91 €

38 566,20 €
99 389,54 €

3534,18 €

3534,18 €
295,50 €
3 238,68 €

34 104,48 €
56 676,62 €

1677,06 €
360,96 €
1316,10 €
3296,18 €
1766,40 €
1472,00 €
57,78 €
555,24 €

555,24 €
20752,52 €
20752,52 €
20752,52 €
20752,52 €
19 548,10 €
19 548,10 €

1204,42 €
1204,42 €

502,41 €

502,40 €

397,58 €

397,58 €

104,83 €

104,83 €

Més 7
43 625,66 €
217 660,56 €

43 625,66 €
143 015,19 €

3534,18 €

3534,18 €
295,50 €
3 238,68 €

37 581,32 €
94 257,93 €

1677,06 €
360,96 €
1316,10 €
3296,18 €
1766,40 €
1472,00 €
57,78 €
555,24 €
555,24 €
20752,52 €
20752,52 €
19 548,10 €

1204,42 €
3516,81 €
4 019,20 €
2 783,03 €
3 180,60 €

733,78 €

838,60 €

6 726,80 €
6726,80 €
6 726,80 €
6726,80 €
10 792,20 €
10 792,20 €
10 792,20 €
10 792,20 €
2 201,78 €
2201,78 €
2201,78 €
2201,78 €
12 431,12 €
12431,12€
12 431,12 €
12431,12€
10 099,60 €
10 099,60 €
1543,28 €
1543,28 €
788,24 €
788,24 €

Més 8
26 077,99 €
243 738,54 €

17 434,90 €
160 450,09 €

3534,18 €

3534,18 €
295,50 €
3 238,68 €

94 257,93 €

1677,06 €
360,96 €
1316,10 €
3296,18 €
1766,40 €
1472,00 €
57,78 €
555,24 €
555,24 €
20752,52 €
20752,52 €
19 548,10 €
1204,42 €
4 019,20 €
3 180,60 €
838,60 €

6726,80 €
6726,80 €
10 792,20 €
10 792,20 €
2201,78 €
2201,78 €
12431,12€
12 431,12 €
10 099,60 €
1543,28 €
788,24 €

Més 9
28949,41 €
272 687,96 €

19 487,67 €
179 937,76 €

3534,18 €

3534,18 €
295,50 €
3 238,68 €

94 257,93 €

1677,06 €
360,96 €
1316,10 €
3296,18 €
1766,40 €
1472,00 €
57,78 €
555,24 €
555,24 €
20752,52 €
20752,52 €
19 548,10 €
1204,42 €
4 019,20 €
3 180,60 €
838,60 €

6726,80 €
6726,80 €
10 792,20 €
10 792,20 €
2201,78 €
2201,78 €
12431,12€
12431,12€
10 099,60 €
1543,28 €
788,24 €

Més 10
54 834,66 €
327 522,61 €

34 945,17 €
214 882,92 €
12 126,42 €
15 660,60 €
10 722,80 €
10722,80 €
555,28 €
555,28 €
1152,40 €
1152,40 €
9015,12 €
9015,12 €
3 534,18 €
295,50 €
3238,68 €
1403,62 €
1403,62 €
1403,62 €
1403,62 €

94 257,93 €

1677,06 €
360,96 €
1316,10 €
3296,18 €
1766,40 €
1472,00 €
57,78 €
555,24 €
555,24 €
20752,52 €
20752,52 €
19 548,10 €
120442 €
4 019,20 €
3 180,60 €
838,60 €

6 726,80 €
6 726,80 €
10792,20 €
10792,20 €
2201,78 €
2201,78 €
1243112 €
1243112 €
10 099,60 €
1543,28 €
788,24 €

Paredes de Coura, 17 de Fevereiro de 2017
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PLANO DE PAGAMENTOS

REABILITAGAO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES

MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA

ID Art.°

44 1.2.10
45 1.2.10.1
46

47 1.2.11
48 1.2.111
49 1.2.11.2
50 12113
51 1.2.12
52 1.2.121
53 1.212.2
54 12123
55 1.212.4
56 1.2.12.5
57 1.2.12.6
58 1.212.7
59 1.2.12.8
60 1.2.13
61 1.2.131
62 1.3
63 1.3.1
64 1.3.1.1
65 1.3.1.2
66 1.3.1.3
67 1.3.1.4
68 1.3.1.5
69

70 1.3.2
71 1.3.21
72 1.3.2.2
73 13.3
74 1.3.3.1
75 1.3.3.2
76 1.3.3.3
77 1.3.4
78 1.3.4.1
79

80 1.3.5
81 1.3.5.1
82 1.3.6
83 1.3.6.1
84 13.7
85 1.3.7.1
86 1.3.8
87 1.3.8.1

Nome da Tarefa

Vaos exteriores V4:
Vao formado por 2 folhas mdveis, de batente para o exterior, cada uma constituida por batentes
COBERTURA
Demoligées, remocgao e desmontagem de elementos existentes:
Desmontagem das estruturas e substruturas metalicas e revestimentos de policarbonato de tod
Demoli¢éo integral (exceto caixas de elevador) de todos os muros de delimitagéo das claraboia:
Remogao integral das camadas de revestimento, isolamento, impermeabilizagdo e capeamento
Execucao de revestimento da cobertura, englobando os seguintes trabalhos:
Betao de inertes leves na formacéo de pendentes (espessura média de 7cm), incluindo regulari
Insercéo de claraboias fixas tipo “LUZACRIL”, com 80cm de base exterior (60cm de vao);
Manta impermeabilizante de PVC tipo “Sikaplan — SIKA” (espessura = 1.5 mm);
Feltro geo-téxtil do tipo poliéster com densidade = 180g/m2;
Placas de poliestireno extrudido tipo “Roofmate SL-AP (Dow)” com 8cm de espessura;
Feltro geo-téxtil do tipo poliéster com densidade = 180g/m2;
Camada de godo com 4cm de espessura;
Capeamento de platibanda periférica com chapa colaminada de PVC, incluindo rufo de transica
Execucao de revestimento da cobertura de caixas de elevadores, englobando os seguintes tr

Substituicdo de painel metalico de cobertura existente por novo do tipo “Painel Poliuretano Cob

REABILITAGAO DO INTERIOR DO EDIFICIO — PAVIMENTOS, PAREDES, TETOS E VAOS

Demoligao, remogao e desmontagem de elementos existentes (piso 0 e 1):

Demoli¢éo parcial de paredes interiores de alvenaria de tijolo;

Desmontagem integral de toda a caixilharia interior em aluminio existente;

Remogao parcial de revestimentos de pavimentos existentes;

Desmontagem parcial de tetos suspensos existentes nos espacos de comércio 1, 7, 8 e 9.

Demolicdo de paredes em gesso cartonado e portas de compartimentagao interior dos espagos
PAVIMENTOS
Pavimento novo tipo “CIN C-FLOOR” em espagos comerciais 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e Instalagoes

Aplicacéo de perfil de ago inox (barra 15x2mm), parcialmente encastrado no pavimento, em ren

Execucdo de granelagem em pavimento de marmorite existente, aplicagdo de verniz tipo “7F 14t
Reabilitagdo do pavimento de marmorite nos restantes espacos, incluindo execugao de enxe

Polimento de pavimento de marmorite existente com acabamento afagado;

Execucéo de enxertos pontuais de marmorite com acabamento afagado;

Execucéo de novo pavimento (sobre nova laje) em marmorite com acabamento afagado.
Rodapé de remate de todos os pavimentos interiores (exceto Instalagées Sanitarias):

Rodapé executado em madeira macica (Jatoba ou densidade equivalente), secgdo de 30x20mr
PAREDES
Paredes de compartimentacao interior e de fecho de vaos em pisos -1,0 e 1:

Paredes em alvenaria de tijolo ceramico com 11cm, incluindo execugéo de padieiras sobre v&os
Revestimento das paredes interiores das Instalagdes Sanitarias do piso 0 (até 2.40m de altur:

Revestimento com azulejo ceramico tipo “Série Brilho - PRIMUS VITORIA”, com 15x15cm, cor
Revestimento interior das padieiras dos vaos V1, V2 e V3 (entre as cotas 2.40 e 4.00):

Forra interior de padieira em sistema integrado tipo “PLADUR” composto por estrutura em perfit
Revestimento de restantes superficies de paredes interiores:

Revestimento com reboco de substrato tipo “Redur Manual — SECIL”, acabamento areado fino,

Duragao

2 dias
2 dias
0 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
47 dias
10 dias
5 dias
8 dias
8 dias
8 dias
8 dias
8 dias
4 dias
2 dias
2 dias
274 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
0 dias
10 dias
2 dias
8 dias
23 dias
9 dias
4 dias
4 dias
5 dias
5 dias
0 dias
12 dias
12 dias
6 dias
6 dias
10 dias
10 dias
12 dias

12 dias

Custo Detalhes

1 182,00 € Custo
Custo Acum.

1 182,00 € Custo
Custo Acum.

Custo
Custo Acum.

5 136,40 € Custo
Custo Acum.

1 114,20 € Custo
Custo Acum.

2 176,00 € Custo
Custo Acum.

1 846,20 € Custo
Custo Acum.

25 182,51 € Custo
Custo Acum.

5 305,50 € Custo
Custo Acum.

4 815,44 € Custo
Custo Acum.

6 652,70 € Custo
Custo Acum.

413,00 € Custo
Custo Acum.

4 067,55 € Custo
Custo Acum.

413,00 € Custo
Custo Acum.

2 744,45 € Custo
Custo Acum.

770,87 € Custo
Custo Acum.

304,92 € Custo
Custo Acum.

304,92 € Custo
Custo Acum.

80 871,44 € Custo
Custo Acum.

3 364,63 € Custo
Custo Acum.

811,76 € Custo
Custo Acum.

734,02 € Custo
Custo Acum.

778,60 € Custo
Custo Acum.

665,00 € Custo
Custo Acum.

375,25 € Custo
Custo Acum.

Custo
Custo Acum.

9 147,12 € Custo
Custo Acum.

36,72 € Custo
Custo Acum.

9 110,40 € Custo
Custo Acum.

6 732,65 € Custo
Custo Acum.

5 736,50 € Custo
Custo Acum.

401,88 € Custo
Custo Acum.

594,27 € Custo
Custo Acum.

2 905,43 € Custo
Custo Acum.

2 905,43 € Custo
Custo Acum.

Custo
Custo Acum.

6 879,90 € Custo
Custo Acum.

6 879,90 € Custo
Custo Acum.

869,33 € Custo
Custo Acum.

869,33 € Custo
Custo Acum.

2 934,36 € Custo
Custo Acum.

2 934,36 € Custo
Custo Acum.

12 185,11 € Custo
Custo Acum.

12 185,11 € Custo
Custo Acum.

Més 1

5 136,40 €
5136,40 €
1114,20 €
1114,20 €
2 176,00 €
2 176,00 €
1846,20 €
1846,20 €

1009,40 €
1009,39 €
1 009,40 €
1009,39 €
243,53 €
243,53 €
220,21 €
220,21 €
233,58 €
233,58 €
199,50 €
199,50 €
112,58 €
112,58 €

Més 2

5136,40 €
111420 €
2 176,00 €
1846,20 €

2 355,24 €
3 364,63 €
2 355,24 €
3 364,63 €
568,23 €
811,76 €
513,81 €
734,02 €
545,02 €
778,60 €
465,50 €
665,00 €
262,68 €
375,25 €

Més 3

5136,40 €
1114,20 €
2 176,00 €
1846,20 €

6 879,90 €
10 244,53 €

3 364,63 €
811,76 €
734,02 €
778,60 €
665,00 €
375,25 €

6 879,90 €
6 879,90 €
6 879,90 €
6 879,90 €

Més 4

5136,40 €
1114,20 €
2 176,00 €
1846,20 €

10 244,53 €
3 364,63 €
811,76 €
734,02 €
778,60 €
665,00 €
375,25 €

6 879,90 €
6 879,90 €

Més 5

5136,40 €
1114,20 €
2 176,00 €

1846,20 €
11 907,29 €
11907,28 €

5 305,50 €

5305,50 €

4 815,44 €

4 815,44 €

831,59 €
831,59 €
51,63 €
51,63 €
508,44 €
508,44 €
51,63 €
51,63 €
343,06 €
343,06 €

24 472,49 €
34 717,02 €

3 364,63 €
811,76 €
734,02 €
778,60 €
665,00 €
375,25 €

914712 €
914712 €
36,72 €
36,72 €

9 110,40 €
9 110,40 €
2 270,93 €
2270,93 €
127478 €
127478 €
401,88 €
401,88 €
594,27 €
594,27 €

6 879,90 €

6 879,90 €
869,33 €
869,33 €
869,33 €
869,33 €

12 185,11 €
12 185,11 €
12 185,11 €
1218511 €

Més 6

5136,40 €
111420 €
2176,00 €

1846,20 €
12 697,09 €
24 604,36 €

5 305,50 €

4 815,44 €
5821,11 €
6 652,70 €
361,38 €
413,00 €
3 559,11 €
4 067,55 €
361,38 €
413,00 €
2401,39€
274445 €
192,72 €
192,72 €
152,46 €
152,46 €
152,46 €
152,46 €
4 461,72 €
39 178,74 €

3 364,63 €
811,76 €
734,02 €
778,60 €
665,00 €
375,25 €

914712 €
36,72 €
9110,40 €
4 461,72 €
6732,65€
4 461,72 €
5736,50 €
401,88 €

594,27 €

6 879,90 €
6 879,90 €
869,33 €
869,33 €

12 185,11 €
12 185,11 €

Més 7

1182,00 €
1182,00 €
1182,00 €
1182,00 €

5 136,40 €
1114,20 €
2176,00 €
1846,20 €
578,15 €
25 182,51 €
5 305,50 €
481544 €
6 652,70 €
413,00 €
4067,55 €
413,00 €
2744,45€
578,15 €
770,87 €
152,46 €
304,92 €
152,46 €
304,92 €
4983,00 €
44 161,74 €
3364,63€
811,76 €
734,02 €
778,60 €
665,00 €

375,25 €

914712 €
36,72 €
9110,40 €
6732,65€
5736,50 €
401,88 €
594,27 €

6 879,90 €
6 879,90 €
869,33 €
869,33 €
1173,74 €
1173,74 €
1173,74 €
1173,74 €
12 185,11 €

12 185,11 €

Més 8
1182,00 €
1182,00 €

5136,40 €
1114,20 €
2176,00 €
1846,20 €
25 182,51 €
5 305,50 €
4 815,44 €
6 652,70 €
413,00 €

4 067,55 €
413,00 €
2744,45€
770,87 €
304,92 €
304,92 €
17 434,90 €
61 596,64 €
3 364,63 €
811,76 €
734,02 €
778,60 €
665,00 €
375,25 €

914712 €
36,72 €
9110,40 €
6732,65€
5736,50 €
401,88 €
594,27 €

6 879,90 €
6 879,90 €
869,33 €
869,33 €
1760,62 €
2934,36 €
1760,62 €
2934,36 €
12 185,11 €

12 185,11 €

Més 9
1182,00 €
1182,00 €

5136,40 €
111420 €
2176,00 €
1846,20 €
25 182,51 €
5 305,50 €
4 815,44 €
6 652,70 €
413,00 €

4 067,55 €
413,00 €
274445 €
770,87 €
304,92 €
304,92 €
18 847,17 €
80 443,81 €
3 364,63 €
811,76 €
734,02 €
778,60 €
665,00 €
375,25 €

914712 €
36,72 €

9 110,40 €
6732,65€
5736,50 €
401,88 €
594,27 €
2905,43 €
290543 €

2905,43 €
290543 €

6 879,90 €
6 879,90 €
869,33 €
869,33 €
2934,36 €
2934,36 €
12 185,11 €
12 185,11 €

Més 10
1182,00 €
1182,00 €

5136,40 €
1114,20 €
2 176,00 €
1846,20 €
25 182,51 €
5 305,50 €
4 815,44 €
6 652,70 €
413,00 €

4 067,55 €
413,00 €
274445 €
770,87 €
304,92 €
304,92 €
427,64 €
80 871,44 €
3 364,63 €
811,76 €
734,02 €
778,60 €
665,00 €
375,25 €

9147,12 €
36,72 €
9110,40 €
6 732,65 €
5736,50 €
401,88 €
594,27 €
290543 €
290543 €

6 879,90 €
6 879,90 €
869,33 €
869,33 €
2934,36 €
2934,36 €
1218511 €
12 185,11 €
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ID Art.° Nome da Tarefa Duragao Custo Detalhes
Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10

88 TETOS 0 dias Custo

Custo Acum.
89 1.3.9 Tetos dos espagos de Comércio 2, 3, 4, 5, 6, Gestdo e Distribuigdo do piso 0: 8 dias 2 321,90 € Custo 2 321,90 €

Custo Acum. 2321,90 € 2321,90 € 232190 €
90 1.3.9.1 Teto executado com painel simples de gesso cartonado (PLADUR N15), fixado a superficie de 8 dias 2 321,90 € Custo 2 321,90 €

Custo Acum. 2321,90 € 2321,90 € 2321,90 €
91 1.3.10 Tetos dos restantes espagos interiores do piso 0 e 1: 18 dias 11 526,84 € Custo 11 526,84 €

Custo Acum. 11526,84€ 11526,84€ 11526,84€
92 1.3.10.1 Teto executados em sistema integrado tipo “PLADUR” composto por estrutura em perfis de ago 18 dias 11 526,84 € Custo 11 526,84 €

Custo Acum. 11526,84€ 11526,84€ 11526,84 €
93 VAOS INTERIORES 0 dias Custo

Custo Acum.
94 1.3.11 Vaos de porta N1, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N12, N13 e N14: 4 dias 9 520,96 € Custo 9 520,96 €

Custo Acum. 9 520,96 € 9 520,96 €
95 1.3.11.1 Portas em vidro temperado de 10mm de espessura tipo SGG SCURIT incolor ou equivale 4 dias 9 520,96 € Custo 9 520,96 €

Custo Acum. 9 520,96 € 9 520,96 €
96 1.3.11.1.1 N1, N12 1 dia 1 661,30 €Custo 1661,30 €

Custo Acum. 1661,30 € 1661,30 €
97 1.3.11.1.2 N4, N5, N13, N14 2 dias 4 703,92 €Custo 4703,92 €

Custo Acum. 4 703,92 € 4703,92 €
98 1.3.11.1.3 N6, N8 1 dia 1532,84 €Custo 1532,84 €

Custo Acum. 1532,84 € 1532,84 €
99 1.3.11.1.4 N7, N9 1 dia 1622,90 € Custo 1622,90 €

Custo Acum. 1622,90 € 1622,90 €
100 1.3.12 Vaos de porta N2, N3, N10 e N11: 2 dias 2 804,80 € Custo 2 804,80 €

Custo Acum. 2 804,80 € 2 804,80 €
101 1.3.12.1 Portas em vidro temperado de 10mm de espessura tipo SGG SCURIT incolor ou equivalente, ¢ 2 dias 2 804,80 € Custo 2 804,80 €

Custo Acum. 2 804,80 € 2 804,80 €
102 1.3.13 Envidragados laterais a vdos N2, N3, N6, N7, N8, N9, N10 e N11: 6 dias 2 565,81 € Custo 2 138,18 € 427,64 €

Custo Acum. 2 138,18 € 2 565,81 €
103 1.3.13.1 Envidragados em sistema de vidro temperado tipo SGG SCURIT, 10mm de espessura, incolor, 6 dias 2 565,81 € Custo 2 138,18 € 427,64 €

Custo Acum. 2 138,18 € 2 565,81 €
104 1.3.14 Vaos de porta N23 a N35: 4 dias 3 809,26 € Custo 3 809,26 €

Custo Acum. 3 809,26 € 3 809,26 € 3 809,26 € 3 809,26 €
105 1.3.14.1 Portas interiores executadas com caixilharia de aluminio lacado mate “Série N 12000 - NAVARI 4 dias 3 809,26 € Custo 3 809,26 €

Custo Acum. 3 809,26 € 3 809,26 € 3 809,26 € 3 809,26 €
106 1.3.15 Vaos de porta N36 e N37: 2 dias 1 274,78 € Custo 127478 €

Custo Acum. 127478 € 127478 € 127478 €
107 1.3.15.1 Portas corta-fogo em chapa metalica tipo “SEGURAJA”, formada por 2 folhas méveis, incluindo 2 dias 1274,78 € Custo 1274,78 €

Custo Acum. 1274,78 € 1274,78 € 1274,78 €
108 1.3.16 Vaos de porta N39 a N40: 2 dias 550,76 € Custo 550,76 €

Custo Acum. 550,76 € 550,76 € 550,76 €
109 1.3.16.1 Portas de ventilagdo em aluminio lacado mate, executadas com perfis de caixilharia tipo “Série 2 dias 550,76 € Custo 550,76 €

Custo Acum. 550,76 € 550,76 € 550,76 €
110 1.3.17 Vaos de porta N15 e N16: 2 dias 427,00 € Custo 427,00 €

Custo Acum. 427,00 € 427,00 €
111 1.3.17.1 Porta de batente constituida por painel mével em MDF pintado (tinta tipo “Sintecin Fosco — CIN 2 dias 427,00 €Custo 427,00 €

Custo Acum. 427,00 € 427,00 €
112 1.3.18 Vao de porta N38: 1 dia 213,50 € Custo 213,50 €

Custo Acum. 213,50 € 213,50 €
113 1.3.18.1 Portas de batente constituidas por painéis méveis em MDF pintado (tinta tipo “Sintecin Fosco — 1 dia 213,50 € Custo 213,50 €

Custo Acum. 213,50 € 213,50 €
114 1.3.19 Cabines de sanitarios do piso 0: 4 dias 837,30 € Custo 837,30 €

Custo Acum. 837,30 € 837,30 €
115 1.3.19.1 llhargas executadas com painéis fenolicos tipo “Virtuon — TRESPA”, com 13mm de espessura, 4 dias 837,30 € Custo 837,30 €

Custo Acum. 837,30 € 837,30 €
116 1.4 TRABALHOS COMPLEMENTARES PARA REABILITAGAO INTERIOR DE COMERCIO 7 (exclui dem 69 dias 2 886,06 € Custo 1061,34 € 640,50 € 1184,22 €

Custo Acum. 1061,34 € 1061,34 € 1701,84 € 2 886,06 €
117 1.41 Paredes de compartimentagao interior, incluindo padieiras sobre vaos: 3 dias 1 061,34 € Custo 1061,34 €

Custo Acum. 1061,34 € 1061,34 € 1061,34 € 1061,34 €
118 1411 Paredes em sistema integrado tipo “PLADUR” composto por estrutura em perfis de ago galvani: 3 dias 1 061,34 € Custo 1061,34 €

Custo Acum. 1061,34 € 1061,34 € 1061,34 € 1061,34 €
119 1.4.2 Vaos interiores N20, N21 e N22: 3 dias 1 184,22 € Custo 1184,22 €

Custo Acum. 1184,22 €
120 14.21 Vaos em sistema de vidro temperado tipo SGG SCURIT, 10mm de espessura, incolor, constitui 3 dias 1 184,22 € Custo 1184,22 €

Custo Acum. 1184,22 €
121 1.4.3 Vaos interiores N17, N18 e N19: 2 dias 640,50 € Custo 640,50 €

Custo Acum. 640,50 € 640,50 €
122 1.4.3.1 Porta de batente constituida por painel mével em MDF pintado (tinta tipo “Sintecin Fosco — CIN 2 dias 640,50 € Custo 640,50 €

Custo Acum. 640,50 € 640,50 €
123 1.5 PINTURAS 15 dias 17 687,61 € Custo 17 687,61 €

Custo Acum. 17 687,61 €
124 1.5.1 Pintura dos elementos metalicos (estrutura e corriméo) de escadas publicas interiores: 4 dias 1 226,40 € Custo 1226,40 €

Custo Acum. 1226,40 €
125 1.5.1.1 Decapagem preliminar e pintura com uma dem&o de primario de “ARALCIN FOSFATO DE ZINt 4 dias 1 226,40 € Custo 1226,40 €

Custo Acum. 1 226,40 €
126 1.5.2 Pintura de tetos interiores em gesso cartonado: 5 dias 4 162,08 € Custo 4 162,08 €

Custo Acum. 4 162,08 €
127 1.5.21 Pintura com uma deméo de primério tipo PRIMARIO CINOLITE (Cin) e duas deméos de tinta tif 5 dias 4 162,08 € Custo 4 162,08 €

Custo Acum. 4 162,08 €
128 1.5.3 Pintura de paredes interiores rebocadas ou em gesso cartonado: 10 dias 12 299,13 € Custo 12 299,13 €

Custo Acum. 12 299,13 €
129 1.5.3.1 Pintura sobre superficies novas com uma deméo de primério tipo PRIMARIO CINOLITE (Cin) e 10 dias 6 790,56 € Custo 6 790,56 €

Custo Acum. 6 790,56 €
130 1.5.3.2 Pintura sobre superficies existentes com duas deméos de tinta tipo VINYLMATT (Cin) ou produ 10 dias 5 508,57 € Custo 5 508,57 €

Custo Acum. 5 508,57 €
131 1.6 DIVERSOS 4 dias 3 519,28 € Custo 3519,28 €

Custo Acum. 3519,28 €
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161
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163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

1.6.2.2

1.6.2.3

1.6.2.4

1.6.3.1

1.6.4

1.6.4.1

1.6.4.2

1.6.4.3

1.6.6.1
1.6.6.1.1

1.6.6.1.2

21

2.2

222

223

2.3

2.31

24

241

2411

2412

2413

25

251

25.2

2521

253

2531

254

2.6

261

2.6.2

Nome da Tarefa

Fornecimento e aplicagio de sanitas em L.S. da ala Norte do piso 0:
Sanita compacta “Série MOBIL (SANITANA)”, incluindo depdsito e tampo da mesma série;
2 Barras basculantes curvas “Série MOBIL (SANITANA).
Fornecimento e aplicagao de lavatérios em I.S. da ala Norte do piso 0:
Lavatério “Série MOBIL (SANITANA)”, com suporte basculante hidraulico branco;
2 Barras com 3 apoios de lavatorio tipo “Série MOBIL (SANITANA);
Monocomando para lavatério tipo “ADAPT - Série MOBIL (SANITANA);
Espelho basculante 60 x 80cm tipo “Série MOBIL (SANITANA).
Fornecimento e aplicagao de sanitas em I.S. da ala Sul do piso 0:
Sanita compacta “Série GLAM compacta BTW (SANITANA)”, incluindo depdsito e tampo da me
Fornecimento e aplicagao de lavatérios em I.S. da ala Sul do piso 0:
Lavatdrio tipo “Lava-méos 40, Jazz - SANITANA”, incluindo valvulas e sifao tipo “TSRA6510C0
Torneiras de lavatério temporizadas tipo “Ecostop - SANITANA”;
Espelhos de cristal com 5 mm de espessura (60 x 105cm), com arestas biseladas e fixado com
Fornecimento e aplicagao de urindis de I.S. do piso 0:
Urindis de Instalagdes Sanitarias do tipo “Pik - SANITANA”, incluindo fluxémetro externo 1/2” pe
Fornecimento e aplicagao de dispensadores de sabao e papel:
Dispensadores de sabao tipo “IN.60.483.12 — JNF” e dispensadores de papel tipo “IN.60.
Dispensadores de sab&o
Dispensadores de papel
ESTRUTURA
IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM
O trabalho de implantagéo e piquetagem sera efectuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos alir
ESCAVAGOES E ATERROS
Escavagao até atingir a cota superior das sapatas existentes, em terreno de qualquer natureza, me«
Aterro com solos seleccionados até atingir as cotas de fundo da caixa dos pavimentos térreos a repc
Transporte de terras e/ou dos produtos das escavagdes ou demoligdes para os locais de aterro, pre'
DEMOLIGOES
Demoligdo de PAVIMENTOS TERREO PARA SUBSTITUICAO, no contorno dos novos pilares do c:
ESTRUTURAS DE BETAO ARMADO
Betdao Normal Cinzento Armado
Execugao de LAJE DE PAVIMENTO TERREO com espessura de 0,40 m, sendo 0,25 m de tou
Execucéo de macigos de protecgdo dos HEA160 em betdo armado normal cinzento, incluindo fc
Execucéo de cintas de alvenaria em betdo armado normal cinzento, incluindo fornecimento, col
ESTRUTURA METALICA
Execugao de elementos em ESTRUTURA METALICA, em perfis de ago nao ligado, laminado a que
Execucao de laje mista com cofragem colaborante do tipo o Feliz com 0,7mm de espessura e
Espessura de 11cm
Execucao de laje mista com cofragem colaborante do tipo o Feliz com 0,7mm de espessura e
Espessura de 10cm
Execugdo de ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA PRINCIPAL, em ago de qualidade nZo lig
DIVERSOS
Fornecimento e aplicagéo de pintura com trés deméaos de FLINTKOTE nos elementos em contacto ¢

Realizagdo de COMPILAGAO TECNICA DO PROJECTO DE ESTABILIDADE, com elaborag&o de F

Duragao
1dia
1 dia
1 dia
3 dias
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
2 dias
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
284 dias
1 dia
1 dia
53 dias
4 dias
1 dia
1 dia
8 dias
8 dias
6 dias
6 dias
4 dias
2 dias
5 dias
26 dias
20 dias
6 dias
6 dias
6 dias
6 dias
6 dias
213 dias
2 dias

1 dia

Custo Detalhes

916,66 € Custo
Custo Acum.

437,32 € Custo
Custo Acum.

479,34 € Custo
Custo Acum.

1 512,72 € Custo
Custo Acum.

579,14 € Custo
Custo Acum.

428,56 € Custo
Custo Acum.

132,28 € Custo
Custo Acum.

372,74 € Custo
Custo Acum.

392,68 € Custo
Custo Acum.

392,68 € Custo
Custo Acum.

277,30 € Custo
Custo Acum.

103,52 € Custo
Custo Acum.

112,90 € Custo
Custo Acum.

60,88 € Custo
Custo Acum.

126,04 € Custo
Custo Acum.

126,04 € Custo
Custo Acum.

293,88 € Custo
Custo Acum.

293,88 € Custo
Custo Acum.

150,04 € Custo
Custo Acum.

143,84 € Custo
Custo Acum.

44 250,80 € Custo
Custo Acum.

189,61 € Custo
Custo Acum.

189,61 € Custo
Custo Acum.

310,05 € Custo
Custo Acum.

84,50 € Custo
Custo Acum.

87,71 € Custo
Custo Acum.

137,84 € Custo
Custo Acum.

442,17 € Custo
Custo Acum.

442 17 € Custo
Custo Acum.

2 166,54 € Custo
Custo Acum.

2 166,54 € Custo
Custo Acum.

880,29 € Custo
Custo Acum.

359,56 € Custo
Custo Acum.

926,69 € Custo
Custo Acum.

40 899,67 € Custo
Custo Acum.

32 633,00 € Custo
Custo Acum.

1 930,69 € Custo
Custo Acum.

1 930,69 € Custo
Custo Acum.

2 510,57 € Custo
Custo Acum.

2 510,57 € Custo
Custo Acum.

3 825,41 € Custo
Custo Acum.

242,76 € Custo
Custo Acum.

33,45 € Custo
Custo Acum.

209,31 € Custo
Custo Acum.

Més 1

716,28 €
716,28 €
189,61 €
189,61 €
189,61 €
189,61 €
84,50 €
84,50 €
84,50 €
84,50 €

442,17 €
442,17 €
442,17 €
442,17 €

Més 2

27 738,05 €
28 454,33 €

189,61 €
189,61 €
84,50 €
84,50 €

442,17 €
442,17 €

27 738,05 €
27 738,05 €
27 738,05 €
27 738,05 €

Més 3

15 587,16 €
4404149 €

189,61 €

189,61 €
225,55 €
310,05 €

84,50 €
87,71 €
87,71 €
137,84 €
137,84 €

442,17 €

442,17 €

2 166,54 €
2 166,54 €
2 166,54 €
2 166,54 €
880,29 €
880,29 €
359,56 €
359,56 €
926,69 €
926,69 €

13 161,62 €
40 899,67 €
4 894,95 €
32 633,00 €
1930,69 €
1930,69 €
1930,69 €
1930,69 €
2510,57 €
2510,57 €
2510,57 €
2510,57 €
382541 €
3825,41¢€
33,45 €
33,45€
33,45 €
33,45 €

Més 4

44 041,49 €
189,61 €
189,61 €
310,05 €

84,50 €
87,71 €
137,84 €
442,17 €
442,17 €

2 166,54 €
2 166,54 €
880,29 €
359,56 €
926,69 €
40 899,67 €
32 633,00 €
1930,69 €
1930,69 €
2510,57 €
2510,57 €
382541¢€
33,45€
33,45 €

Més 5

44 041,49 €
189,61 €
189,61 €
310,05 €

84,50 €
87,71 €
137,84 €
442,17 €
442,17 €

2 166,54 €
2 166,54 €
880,29 €
359,56 €
926,69 €
40 899,67 €
32 633,00 €
1930,69 €
1930,69 €
2510,57 €
2510,57 €
382541¢€
33,45€
33,45 €

Més 6

44 041,49 €
189,61 €
189,61 €
310,05 €

84,50 €
87,71 €
137,84 €
442,17 €
442,17 €

2 166,54 €
2 166,54 €
880,29 €
359,56 €
926,69 €
40 899,67 €
32633,00 €
1930,69 €
1930,69 €
2510,57 €
2510,57 €
382541¢€
33,45 €
33,45 €

Més 7

44 041,49 €
189,61 €
189,61 €
310,05 €

84,50 €
87,71 €
137,84 €
442,17 €
442,17 €

2 166,54 €
2 166,54 €
880,29 €
359,56 €
926,69 €
40 899,67 €
32633,00 €
1930,69 €
1930,69 €
2510,57 €
2510,57 €
382541 ¢€
33,45 €
33,45 €

Més 8

44 041,49 €
189,61 €
189,61 €
310,05 €

84,50 €
87,71 €
137,84 €
442,17 €
442,17 €

2 166,54 €
2 166,54 €
880,29 €
359,56 €
926,69 €
40 899,67 €
32 633,00 €
1930,69 €
1930,69 €
2510,57 €
2510,57 €
382541 €
33,45 €
33,45 €

Més 9

44 041,49 €
189,61 €
189,61 €
310,05 €

84,50 €
87,71 €
137,84 €
442,17 €
442,17 €

2 166,54 €
2 166,54 €
880,29 €
359,56 €
926,69 €
40 899,67 €
32633,00 €
1 930,69 €
1930,69 €
2510,57 €
2510,57 €
382541 ¢€
33,45 €
33,45 €

Més 10

916,66 €
916,66 €
437,32 €
437,32 €
479,34 €
479,34 €
1512,72 €
1512,72 €
579,14 €
579,14 €
428,56 €
428,56 €
132,28 €
132,28 €
372,74 €
372,74 €
392,68 €
392,68 €
392,68 €
392,68 €
277,30 €
277,30 €
103,52 €
103,52 €
112,90 €
112,90 €
60,88 €
60,88 €
126,04 €
126,04 €
126,04 €
126,04 €
293,88 €
293,88 €
293,88 €
293,88 €
150,04 €
150,04 €
143,84 €
143,84 €
209,31 €

44 250,80 €

189,61 €
189,61 €
310,05 €
84,50 €
87,71 €
137,84 €
442,17 €
442,17 €
2 166,54 €
2 166,54 €
880,29 €
359,56 €
926,69 €
40 899,67 €
32 633,00 €
1930,69 €
1930,69 €
2510,57 €
2510,57 €
3825,41€
209,31 €
242,76 €
33,45 €

209,31 €
209,31 €
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=
™\ QUEIRAS & XEDAS
L«g;_:__-'CDNSTRUCOES
ID Art.° Nome da Tarefa Duragao
176 3 INSTALAGOES DE AGUAS E ESGOTOS 213 dias
177 3.1 Abastecimento de Agua 213 dias
178 311 Fornecimento e colocagado de tubagem em PP PN20 em rogo nas paredes e pavimentos ou st 10 dias
179 3.1.1.1 DN20mm 10 dias
180 3.1.1.2 DN25mm 10 dias
181 3.1.1.3 DN32mm 10 dias
182 3.1.1.4 DN40mm 10 dias
183 3.1.1.5 DN50mm 10 dias
184 3.1.2 Fornecimento e montagem de vélvulas de seccionamento nas tubagen dos diversos diametros. 10 dias
185 3.1.3 Execucéo de ligacéo a rede existente de abastecimento de agua, incluindo cortes, acessérios de tra 10 dias
186 3.14 Remocao e desativacédo de tubagens e contador existentes, incluindo abertura de furos e rogos, rept 10 dias
187 3.1.5 Execucéo de baixada de agua das infraestruturas publicas, de calibre 2, incluindo movimentos de tel 10 dias
188 3.1.6 Execucdo de ensaios e testes as redes 2 dias
189 3.1.7 Elaboragéo de telas finais das redes 1 dia
190 3.2 Drenagem de Aguas Residuais Domésticas 213 dias
191 3.21 Fornecimento e colocacgao e tubagem de saneamento em PVC PN6 a colocar em rogo nas pai 10 dias
192 3.2.1.1 DN40 10 dias
193 3.21.2 DN50 10 dias
194 3213 DN75 10 dias
195 3214 DN90 10 dias
196 3.215 DN110 (ventilagdo 10 dias
197 3.2.1.6 DN125 10 dias
198 3.2.2 Fornecimento e colocagdo de caixas e sifdes de pavimento serdo executados em PVC com 125mm 10 dias
199 3.2.3 Fornecimento e colocagéo de ralos de chao sifonados com tampa em aco inox, incluindo todos os tri 10 dias
200 3.24 Recuperagao de caixas de visita existentes, incluindo limpeza, execugédo de meias canas, execugao 10 dias
201 3.25 Execucéo de ensaios e testes as redes 2 dias
202 3.2.6 Elaboragao de telas finais das redes 1 dia
203 3.3 Rede de Drenagem de Aguas Pluviais 26 dias
204 3.31 Fornecimento e colocagao de tubos de queda em ago inox, tipo Aco Pipe ou equivalente, incl 2 dias
205 3.3.1.1 DN50mm 2 dias
206 3.3.1.2 DN75mm 2 dias
207 3.3.2 Fornecimento e colocagéo de tubagem em PVC PN6 DN110mm, incluindo abertura e tapamento de 3 dias
208 3.3.3 Recuperagao de caixas de visita existentes, incluindo limpeza, execugédo de meias canas, execugao 3 dias
209 3.3.4 Fornecimento e colocagéo de caleira em chapa quinada com 30x10cm, incluindo fixagbes, remates ¢ 2 dias
210 3.3.5 Execucdo de ensaios e testes as redes 1 dia
211 3.3.6 Elaboragéo de telas finais das redes 1 dia
212 34 Rede de Incéndio Armada 8 dias
213 3.4.1 Desmontagem e remontagem de carretéis nos locais definidos em projeto, incluindo vistoria ao estac 2 dias
214 3.4.2 Fornecimento e colocagéo deCarretel, manual, equipada com mangueira de borracha de 25m de cor 4 dias
215 3.4.3 Fornecimento e montagem de tubagem em ferro galvanizado, para abastecimento aos carret¢ 4 dias
216 3.4.3.1 1% 4 dias
217 34.3.2 2" 4 dias
218 3.4.4 Execucdo de by-pass ao contador de agua, incluindo valvulas, acessérios e todos os trabalhos nece 4 dias
219 3.4.5 Execucéo de ensaios e testes as redes 2 dias

Custo

Detalhes
10 413,38 € Custo

Custo Acum.

1 325,77 € Custo

Custo Acum.

451,52 € Custo

Custo Acum.

59,85 € Custo

Custo Acum.

18,68 € Custo

Custo Acum.

297,00 € Custo

Custo Acum.

46,02 € Custo

Custo Acum.

29,97 € Custo

Custo Acum.

98,70 € Custo

Custo Acum.

124,26 € Custo

Custo Acum.

107,12 € Custo

Custo Acum.

329,93 € Custo

Custo Acum.

128,54 € Custo

Custo Acum.

85,70 € Custo

Custo Acum.

1 384,29 € Custo

Custo Acum.

396,21 € Custo

Custo Acum.

35,91 € Custo

Custo Acum.

38,80 € Custo

Custo Acum.

22,44 € Custo

Custo Acum.

53,52 € Custo

Custo Acum.

126,82 € Custo

Custo Acum.

118,72 € Custo

Custo Acum.

47,74 € Custo

Custo Acum.

83,40 € Custo

Custo Acum.

642,70 € Custo

Custo Acum.

128,54 € Custo

Custo Acum.

85,70 € Custo

Custo Acum.

4 758,41 € Custo

Custo Acum.

1 653,81 € Custo

Custo Acum.

613,17 € Custo

Custo Acum.

1 040,64 € Custo

Custo Acum.

179,04 € Custo

Custo Acum.

1 028,32 € Custo

Custo Acum.

1 683,00 € Custo

Custo Acum.

128,54 € Custo

Custo Acum.

85,70 € Custo

Custo Acum.

2 944,91 € Custo

Custo Acum.

557,02 € Custo

Custo Acum.

758,40 € Custo

Custo Acum.

1 038,19 € Custo

Custo Acum.

389,76 € Custo

Custo Acum.

648,43 € Custo

Custo Acum.

377,06 € Custo

Custo Acum.

128,54 € Custo

Custo Acum.

Més 1 Més 2 Més 3
912,64 €
912,63 €
444,61 €
444,61 €
180,61 €
180,61 €

23,94 €
23,94 €
7,47 €
747 €
118,80 €
118,80 €
18,41 €
18,41 €
11,99 €
11,99 €
39,48 €
39,48 €
49,70 €
49,70 €
42,85 €
42,85 €
131,97 €
131,97 €

468,03 €
468,02 €
158,49 €
158,48 €
14,36 €
14,36 €
15,52 €
15,52 €
8,98 €
8,98 €
21,41 €
21,41 €
50,73 €
50,73 €
47,49 €
47,49 €
19,10 €
19,10 €
33,36 €
33,36 €
257,08 €
257,08 €

Més 4
4 570,93 €
5483,57 €
795,46 €
1240,07 €
270,91 €
451,52 €
35,91 €
59,85 €
11,21 €
18,68 €
178,20 €
297,00 €
27,61 €
46,02 €
17,98 €
29,97 €
59,22 €
98,70 €
74,56 €
124,26 €
64,27 €
107,12 €
197,96 €
329,93 €
128,54 €
128,54 €

830,56 €
1298,59 €
237,72 €
396,21 €
21,55 €
35,91 €
23,28 €
38,80 €
13,46 €
22,44 €
32,11 €
53,52 €
76,09 €
126,82 €
71,23 €
118,72 €
28,64 €
47,74 €
50,04 €
83,40 €
385,62 €
642,70 €
128,54 €
128,54 €

294491 €
294491 €
557,02 €
557,02 €
758,40 €
758,40 €
1038,19 €
1038,19 €
389,76 €
389,76 €
648,43 €
648,43 €
377,06 €
377,06 €
128,54 €
128,54 €

Més 5
5483,57 €
1240,07 €
451,52 €
59,85 €
18,68 €
297,00 €
46,02 €
29,97 €
98,70 €
124,26 €
107,12 €
329,93 €
128,54 €

1298,59 €
396,21 €
35,91 €
38,80 €
22,44 €
53,52 €
126,82 €
118,72 €
47,74 €
83,40 €
642,70 €
128,54 €

294491¢€
557,02 €
758,40 €
1038,19 €
389,76 €
648,43 €
377,06 €
128,54 €

Més 6
5483,57 €
1240,07 €
451,52 €
59,85 €
18,68 €
297,00 €
46,02 €
29,97 €
98,70 €
124,26 €
107,12 €
329,93 €
128,54 €

1298,59 €
396,21 €
35,91¢€
38,80 €
22,44 €
53,52 €
126,82 €
118,72 €
47,74 €
83,40 €
642,70 €
128,54 €

294491 €
557,02 €
758,40 €

1038,19 €
389,76 €
648,43 €
377,06 €
128,54 €

Més 7
5483,57 €
1240,07 €
451,52 €
59,85 €
18,68 €
297,00 €
46,02 €
29,97 €
98,70 €
124,26 €
107,12 €
329,93 €
128,54 €

1298,59 €
396,21 €
35,91¢€
38,80 €
22,44 €
53,52 €
126,82 €
118,72 €
47,74 €
83,40 €
642,70 €
128,54 €

294491 €
557,02 €
758,40 €

1038,19 €
389,76 €
648,43 €
377,06 €
128,54 €

Més 8
5483,57 €
1240,07 €
451,52 €
59,85 €
18,68 €
297,00 €
46,02 €
29,97 €
98,70 €
124,26 €
107,12 €
329,93 €
128,54 €

1298,59 €
396,21 €
35,91 €
38,80 €
22,44 €
53,62 €
126,82 €
118,72 €
47,74 €
83,40 €
642,70 €
128,54 €

294491 €
557,02 €
758,40 €

1038,19 €
389,76 €
648,43 €
377,06 €
128,54 €

Més 9
5483,57 €
1240,07 €
451,52 €
59,85 €
18,68 €
297,00 €
46,02 €
29,97 €
98,70 €
124,26 €
107,12 €
329,93 €
128,54 €

1298,59 €
396,21 €
35,91 €
38,80 €
22,44 €
53,52 €
126,82 €
118,72 €
47,74 €
83,40 €
642,70 €
128,54 €

294491 €
557,02 €
758,40 €

1038,19 €
389,76 €
648,43 €
377,06 €
128,54 €

Més 10
4 929,81 €
10 413,38 €
85,70 €
1325,77 €
451,52 €
59,85 €
18,68 €
297,00 €
46,02 €
29,97 €
98,70 €
124,26 €
107,12 €
329,93 €
128,54 €
85,70 €
85,70 €
85,70 €
1384,29 €
396,21 €
35,91 €
38,80 €
22,44 €
53,52 €
126,82 €
118,72 €
47,74 €
83,40 €
642,70 €
128,54 €
85,70 €
85,70 €
4 758,41 €
4758,41€
1653,81 €
1653,81€
613,17 €
613,17 €
1040,64 €
1040,64 €
179,04 €
179,04 €
1028,32 €
1028,32 €
1683,00 €
1683,00 €
128,54 €
128,54 €
85,70 €
85,70 €
294491 €
557,02 €
758,40 €
1038,19 €
389,76 €
648,43 €
377,06 €

128,54 €
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PLANO DE PAGAMENTOS

REABILITAGAO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES

MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA

ID Art.°
220 3.4.6
221 4
222 41
223 4.11
224 412
225 4.1.3
226 414
227 415
228 4.2
229 4.21
230 422
231 4.3
232 4.31
233 4.3.2
234 44
235 441
236 442
237 443
238 444
239 4.5
240 451
241 452
242 4.6
243 4.6.1
244 46.2
245 4.6.3
246 464
247 4.6.5
248 4.6.6
249 4.6.7
250 46.8
251 4.6.9
252 4.6.10
253 4.7
254 4.71
255 4.7.2
256 473
257 474
258 475
259 4.8
260 4.8.1
261 4.8.2
262 483
263 4.8.4

Nome da Tarefa
Elaboragao de telas finais das redes
INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Fornecimento de tubo isolante, embebido ou oculto em tecto falso, do tipo VD ou ERFE, de:
@216 mm
@20 mm
@225 mm
@ 32 mm
@2 40 mm

Tubo PEAD, de:
a1
a4

Fornecimento e montagem em caminho de cabos, incluindo suspensdes topos, curvas e demais :
60x300mm
60x150mm

Fornecimento e montagem de caixas de derivagdo ou de aparelhagem, embebidas, a vista ou ocu
derivagéo 80x80 mm
terminais
fundas
13

Fornecimento e montagem embebida, dos seguintes tipos de condutores:
HO7V - U1,5
HO7V - U2,5

Fornecimento e montagem embebida, oculta ou em calha de rodapé de cabos de isolamento term
XZ1(zh) 2x1,5
XZ1(zh) 3G1,5
XZ1(zh) 3G4
XZ1(zh) 3G10
XZ1(zh) 5G6
XZ1(zh) 5G10
XZ1(zh) 50
XZ1(zh) 95
XZA(frs, zh) 5G1,5
H1VV - RG50

Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra, embebida de material isolante:
interruptores
comutadores de lustre
comutadores de escada duplo
tomadas monofasicas c/ obturadores
detectores de movimento para montagem encastrada

Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminagdo completamente equipados e electrificados
L1
L2
L3
L4

Duragao
1 dia
189 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
5 dias
5 dias
5 dias
5 dias

5 dias

Custo

Detalhes Més 1 Més 2 Més 3 Més 4
85,70 € Custo 85,70 €
Custo Acum. 85,70 €
44 692,22 € Custo 16 740,62 €
Custo Acum. 16 740,60 €
2 227,82 € Custo 1893,64 €
Custo Acum. 1893,65 €
729,33 € Custo 619,93 €
Custo Acum. 619,93 €
780,00 € Custo 663,00 €
Custo Acum. 663,00 €
14,04 € Custo 11,93 €
Custo Acum. 11,93 €
25,00 € Custo 21,25 €
Custo Acum. 21,25 €
679,45 € Custo 577,53 €
Custo Acum. 577,53 €
64,80 € Custo 55,08 €
Custo Acum. 55,08 €
13,20 € Custo 11,22 €
Custo Acum. 11,22 €
51,60 € Custo 43,86 €
Custo Acum. 43,86 €
2 984,80 € Custo 2 537,08 €
Custo Acum. 2 537,08 €
1 685,84 € Custo 1432,96 €
Custo Acum. 1432,96 €
1 298,96 € Custo 1104,12 €
Custo Acum. 1104,12 €
475,63 € Custo 404,29 €
Custo Acum. 404,29 €
73,08 € Custo 62,12 €
Custo Acum. 62,12 €
225,40 € Custo 191,59 €
Custo Acum. 191,59 €
174,80 € Custo 148,58 €
Custo Acum. 148,58 €
2,35 € Custo 2,00 €
Custo Acum. 2,00 €
2 195,46 € Custo 1866,14 €
Custo Acum. 1 866,14 €
1 042,60 € Custo 886,21 €
Custo Acum. 886,21 €
1 152,86 € Custo 979,93 €
Custo Acum. 979,93 €
8 273,57 € Custo 7 032,55 €
Custo Acum. 7 032,53 €
42,25 € Custo 35,91 €
Custo Acum. 35,91 €
1 152,90 € Custo 979,97 €
Custo Acum. 979,97 €
65,34 € Custo 55,54 €
Custo Acum. 55,54 €
4 733,60 € Custo 4 023,56 €
Custo Acum. 4 023,56 €
188,00 € Custo 159,80 €
Custo Acum. 159,80 €
47,68 € Custo 40,53 €
Custo Acum. 40,53 €
169,50 € Custo 144,08 €
Custo Acum. 144,08 €
915,30 € Custo 778,01 €
Custo Acum. 778,01 €
924,80 € Custo 786,08 €
Custo Acum. 786,08 €
34,20 € Custo 29,07 €
Custo Acum. 29,07 €
1 527,28 € Custo
Custo Acum.
25,62 € Custo
Custo Acum.
48,30 € Custo
Custo Acum.
21,96 € Custo
Custo Acum.
1 187,20 € Custo
Custo Acum.
244,20 € Custo
Custo Acum.
12 670,28 € Custo
Custo Acum.
1 473,92 € Custo
Custo Acum.
412,56 € Custo
Custo Acum.
1 173,60 € Custo
Custo Acum.
503,40 € Custo
Custo Acum.

Més 5

85,70 €

2 849,10 €
19 589,68 €
334,18 €
222782 €
109,40 €
729,33 €
117,00 €
780,00 €
2,11 €
14,04 €
3,75 €
25,00 €
101,92 €
679,45 €
9,72 €
64,80 €
1,98 €
13,20 €
7,74 €
51,60 €
447,72 €
2984,80 €
252,88 €
1685,84 €
194,84 €
1298,96 €
71,34 €
475,63 €
10,96 €
73,08 €
33,81 €
225,40 €
26,22 €
174,80 €
0,35 €
2,35€
329,32 €
2 195,46 €
156,39 €
1042,60 €
172,93 €
1152,86 €
1241,05 €
8 273,57 €
6,34 €
42,25 €
172,94 €
1152,90 €
9,80 €
65,34 €
710,04 €
4733,60 €
28,20 €
188,00 €
7,15 €
47,68 €
2543 €
169,50 €
137,30 €
915,30 €
138,72 €
924,80 €
5,13 €
34,20 €

Més 6
85,70 €
19589,68 €
2227,82€
729,33 €
780,00 €
14,04 €
25,00 €
679,45 €
64,80 €
13,20 €
51,60 €
2984,80 €
168584 €
1298,96 €
475,63 €
73,08 €
22540 €
174,80 €
2,35€
219546 €
1042,60 €
1152,86 €
8273,57 €
42,25€
1152,90 €
65,34 €
4733,60€
188,00 €
47,68 €
169,50 €
915,30 €
924,80 €
34,20 €

Més 7
85,70 €
19.589,68 €
2227,82€
729,33 €
780,00 €
14,04 €
25,00 €
679,45 €
64,80 €
13,20 €
51,60 €
2984,80 €
168584 €
1298,96 €
475,63 €
73,08€
225,40 €
174,80 €
2,35€
219546 €
1042,60 €
1152,86 €
8273,57 €
42,25€
1152,90 €
65,34 €
473360€
188,00 €
47,68 €
169,50 €
915,30 €
924,80 €
34,20 €

Més 8
85,70 €
4972,90 €
24 562,58 €
2227,82€
729,33 €
780,00 €
14,04 €
25,00 €
679,45 €
64,80 €
13,20 €
51,60 €
2984,80 €
1685,84 €
1298,96 €
475,63 €
73,08 €
225,40 €
174,80 €
2,35€
2195,46 €
1042,60 €
1152,86 €
8 273,57 €
42,25 €
1152,90 €
65,34 €
4 733,60 €
188,00 €
47,68 €
169,50 €
915,30 €
924,80 €
34,20 €
610,91 €
610,91 €
10,25 €
10,25 €
19,32 €
19,32 €
8,78 €
8,78 €
474,88 €
474,88 €

97,68 €
97,68 €

Més 9
85,70 €
7 459,36 €
32021,94 €
222782 €
729,33 €
780,00 €
14,04 €
25,00 €
679,45 €
64,80 €
13,20 €
51,60 €
2984,80 €
1685,84 €
1298,96 €
475,63 €
73,08 €
225,40 €
174,80 €
2,35€
2 195,46 €
1042,60 €
1152,86 €
8 273,57 €
42,25 €
1152,90 €
65,34 €
4 733,60 €
188,00 €
47,68 €
169,50 €
915,30 €
924,80 €
34,20 €
916,37 €
1527,28 €
15,37 €
25,62 €
28,98 €
48,30 €
13,18 €
21,96 €
712,32 €
1187,20 €

146,52 €
24420 €

Més 10
85,70 €
12 670,28 €
44 692,22 €
2227,82 €
729,33 €
780,00 €
14,04 €
25,00 €
679,45 €
64,80 €
13,20 €
51,60 €
2984,80 €
1685,84 €
1298,96 €
475,63 €
73,08 €
225,40 €
174,80 €
2,35€
2 195,46 €
1042,60 €
1152,86 €
8 273,57 €
42,25 €
1152,90 €
65,34 €
4733,60 €
188,00 €
47,68 €
169,50 €
915,30 €
924,80 €
34,20 €
1527,28 €
25,62 €
48,30 €
21,96 €
1187,20 €
24420 €
12 670,28 €
12 670,28 €
1473,92 €
1473,92 €
412,56 €
412,56 €
1173,60 €
1173,60 €

503,40 €
503,40 €
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PLANO DE PAGAMENTOS

REABILITAGAO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES

MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA

ID Art.°
264 485
265 4.8.6
266 4.8.7
267 4.8.8
268 4.9
269 4.91
270 492
271 493
272 494
273 4.9.5
274 4.9.6
275 4.9.7
276 4938
277 4.9.9
278 4.9.10
279 4.9.11
280 4.10
281 4.1
282 4.12
283 4.13
284 4.14
285 4.15
286 4.16
287 5
288 5.1
289 5.1.1
290 5.1.2
291 5.1.3
292 51.4
293 5.1.5
294 5.1.6
295 5.1.7
296 5.1.8
297 5.1.9
298 5.2
299 521
300 522
301 523
302 524
303 525
304 526
305 5.3
306 5.3.1
307 5.3.2

Nome da Tarefa
L5
Bloco de Emergéncia permanentes
Bloco de Emergéncia ndo permanentes
Bloco de Emergéncia permanentes de 2 faces
Fornecimento e montagem dos seguintes quadros elétricos:
QC
QscC
QSC1
Q.CAVE
Q.1
Q.2
Q.Com.1
Q.Com.2
Q.Com.3
Q.Com.4
Q.Com.5
Portinhola P400
Fornecimento e montagem de elétrodo de terra.
Execucédo de ligagdes equipoténciais.

Fornecimento e montagem de borne amovivel.

Abertura e tapamento de vala com profundidade de 0,80m, conforme C.T.E., e reposi¢édo do pavimento.

Execucéo de trabalhos de construgéo civil inerentes a presente empreitada.
Execucéo de infraestruturas para ar condicionado dos gabinetes e estabelecimentos comerciais.
TELECOMUNICAGOES (ITED)
Fornecimento e instalagdo dos seguintes equipamentos, completos:
ATE Inferior(completo), de acordo com MD
ATI 12P+6C+2FO (completo), de acordo com MD
ATI 8P+4C+2FO (completo), de acordo com MD
ATI 6P+4C+2FO (completo), de acordo com MD
ATI 4P+4C+2FO (completo), de acordo com MD
Tomada RJ45, categoria 6, montagem embebida
Tomada RJ45, categoria 6, saliente
Tomada RJ45 dupla, categoria 6, montagem embebida
Tomada TV+FM+SAT, montagem embebida
Tubo embebido nas paredes, tecto ou pavimento, do tipo:
220
225
32
240
PEAD @50
Caminho de cabos 200x60mm
Fornecimento e instalagdo de cabos, enfiados em tubo, do tipo:
UTP 4 pares categoria 6

UTP 4 pares categoria 6 LSZH

Duragao

5 dias
5 dias
5 dias
5 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
2 dias
2 dias
2 dias
2 dias
4 dias
20 dias
20 dias
190 dias
10 dias
10 dias
10 dias
10 dias
10 dias
10 dias
10 dias
10 dias
10 dias
10 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias

15 dias

Custo Detalhes

3 089,04 €Custo
Custo Acum.

3 543,02 € Custo
Custo Acum.

2 207,16 € Custo
Custo Acum.

267,58 € Custo
Custo Acum.

10 904,98 € Custo
Custo Acum.

2 752,27 € Custo
Custo Acum.

1 902,53 € Custo
Custo Acum.

823,10 € Custo
Custo Acum.

178,23 € Custo
Custo Acum.

1 568,25 € Custo
Custo Acum.

543,60 € Custo
Custo Acum.

384,74 € Custo
Custo Acum.

1 328,48 € Custo
Custo Acum.

713,88 € Custo
Custo Acum.

352,96 € Custo
Custo Acum.

356,94 € Custo
Custo Acum.

215,95 € Custo
Custo Acum.

29,04 € Custo
Custo Acum.

124,96 € Custo
Custo Acum.

29,04 € Custo
Custo Acum.

196,82 € Custo
Custo Acum.

413,70 € Custo
Custo Acum.

2 358,09 € Custo
Custo Acum.

11 019,00 € Custo
Custo Acum.

5 005,98 € Custo
Custo Acum.

812,16 € Custo
Custo Acum.

262,35 € Custo
Custo Acum.

749,63 € Custo
Custo Acum.

554,76 € Custo
Custo Acum.

2 241,40 € Custo
Custo Acum.

5,30 € Custo
Custo Acum.

10,60 € Custo
Custo Acum.

222,60 € Custo
Custo Acum.

147,18 € Custo
Custo Acum.

1 932,61 € Custo
Custo Acum.

89,25 € Custo
Custo Acum.

175,12 € Custo
Custo Acum.

65,00 € Custo
Custo Acum.

50,76 € Custo
Custo Acum.

42,18 € Custo
Custo Acum.

1 510,30 € Custo
Custo Acum.

2 897,04 € Custo
Custo Acum.

262,26 € Custo
Custo Acum.

964,44 € Custo
Custo Acum.

Més 1

Més 2

Més 3

Més 4

215,95 €
215,95 €
29,04 €
29,04 €
124,96 €
124,96 €
29,04 €
29,04 €
196,82 €
196,82 €
351,65 €
351,65 €
2 004,38 €
2004,38 €
5098,21 €
50098,21 €

1932,61 €
1932,61€
89,25 €
89,25 €
175,12 €
175,12 €
65,00 €
65,00 €
50,76 €
50,76 €
42,18 €
42,18 €
1510,30 €
1510,30 €
2 897,04 €
2897,04 €
262,26 €
262,26 €
964,44 €
964,44 €

Més 5

215,95 €
29,04 €
124,96 €
29,04 €
196,82 €
62,06 €
413,70 €
353,71 €
2 358,09 €

50098,21 €

1932,61€
89,25 €
175,12 €
65,00 €
50,76 €
42,18 €
1510,30 €
2897,04 €
262,26 €
964,44 €

Més 6

215,95 €
29,04 €
124,96 €
29,04 €
196,82 €
413,70 €
2 358,09 €
50098,21 €

1932,61€
89,25 €
175,12 €
65,00 €
50,76 €
42,18 €
1510,30 €
2897,04 €
262,26 €
964,44 €

Més 7 Més 8

4 361,99 €
4 361,99 €
1100,91 €
1100,91 €
761,01 €
761,01 €
329,24 €
329,24 €
71,29 €
71,29 €
627,30 €
627,30 €
217,44 €
217,44 €
153,90 €
153,90 €
531,39 €
531,39 €
285,55 €
285,55 €
141,18 €
141,18 €
142,78 €
142,78 €

215,95 € 215,95 €

29,04 € 29,04 €

124,96 € 124,96 €

29,04 € 29,04 €

196,82 € 196,82 €

413,70 € 413,70 €

2 358,09 € 2 358,09 €
3670,19 €
8768,39 €
3 003,60 €
3003,59 €
487,30 €
487,30 €
157,41 €
157,41 €
449,78 €
449,78 €
332,86 €
332,86 €
344,84 €
344,84 €
3,18 €
3,18 €
6,36 €
6,36 €
133,56 €
133,56 €
88,31 €
88,31 €

50098,21 €

.

-

1932,61€ 932,61 €

89,25 € 89,25 €
175,12 € 175,12 €
65,00 € 65,00 €
50,76 € 50,76 €
42,18 € 42,18 €
1510,30 € 1510,30 €
2897,04 € 2897,04 €
262,26 € 262,26 €

964,44 € 964,44 €

Més 9

6 542,99 €
10 904,98 €
1651,36 €
275227 €
1141,52 €
1902,53 €
493,86 €
823,10 €
106,94 €
178,23 €
940,95 €
1568,25 €
326,16 €
543,60 €
230,84 €
384,74 €
797,09 €
1328,48 €
428,33 €
713,88 €
211,78 €
352,96 €
214,16 €
356,94 €

215,95 €
29,04 €
124,96 €
29,04 €
196,82 €
413,70 €

2 358,09 €
2 002,38 €
10 770,78 €
2 002,38 €
5005,98 €
324,86 €
812,16 €
104,94 €
262,35 €
299,85 €
749,63 €
221,90 €
554,76 €
896,56 €
224140 €
2,12 €
5,30 €
4,24 €
10,60 €
89,04 €
222,60 €
58,87 €
147,18 €

1932,61€
89,25 €
175,12 €
65,00 €
50,76 €
42,18 €
1510,30 €
2897,04 €
262,26 €
964,44 €

Més 10
3089,04 €
3089,04 €
3 543,02 €
3 543,02 €
2207,16 €
2207,16 €

267,58 €
267,58 €

10 904,98 €
275227 €
1902,53 €

823,10 €
178,23 €
1568,25 €
543,60 €
384,74 €
1328,48 €
713,88 €
352,96 €
356,94 €
215,95 €
29,04 €
124,96 €
29,04 €
196,82 €
413,70 €
2 358,09 €
248,22 €

11 019,00 €

5005,98 €
812,16 €
262,35 €
749,63 €
554,76 €

224140 €

5,30 €
10,60 €
222,60 €
147,18 €
1932,61€
89,25 €
175,12 €
65,00 €
50,76 €
42,18 €

1510,30 €

2897,04 €
262,26 €

964,44 €
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PLANO DE PAGAMENTOS

REABILITAGAO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES

MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA

ID Art.°
308 533
309 5.3.4
310 5.3.5
311 5.3.6
312 53.7
313 5.3.8
314 5.3.9
315 5.3.10
316 5.3.11
317 5.3.12
318 5.3.13
319 5.3.14
320 5.3.15
321 5.3.16
322 5.3.17
323 5.3.18
324 5.3.19
325 5.4
326 541
327 54.2
328 543
329 5.5
330 5.5.1
331 552
332 553
333 554
334 5.6
335 5.6.1
336 5.6.2
337 5.6.3
338 56.4
339 5.6.5
340 5.7
341 571
342 5.7.2
343 5.7.3
344 5.8
345 5.8.1
346 6
347 6.0
348 6.1
349 6.1.1
350 6.1.2
351 6.2

Nome da Tarefa

Cabo RG6 PVC

Cabo RG6 LSZH

Cabo RG6 PE

Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 10m
Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 16m
Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 18m
Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 20m
Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 25m
Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 30m
Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 35m
Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 40m
Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados - 45m
Cabo 2 F.O. Monomodo pré-conetorizados 2 lados -50m
HO7V-U1G2,5mm2

HO7V-U1G4mm2

HO7V-R1G6mm2

HO7V-R1G16mm2

Fornecimento e instalagao de caixas, do tipo:

Aparelhagem

Passagem dim. minimas 400x400x150mm (Tipo C2 - ATE Sup)

CVM (300x300x300mm)

Fornecimento e instalagdo dederivadores, do tipo:

Deriv. Int. 6 vias 2,4GHz - 16dB
Repart. Int. 6 vias 2,4GHz - 16.4dB
Repart. Int. 3 vias 2,4GHz - 7.2dB

Repart. Int. 2 vias 2,4GHz - 4.5dB

Fornecimento e instalagdo de amplificadores, do tipo:

Amp. Multibanda
Amp. Monocanal Duplo Programavel
Fonte de Alim. 12V/1,25A

Amp. Linha HP CATV (36 dB) ¢/ Ret. Conf.

Kit Fonte + Amp. Mastro (FM + BIll / DAB; UHF) c/ Filtro LTE

Fornecimento e instalagdo de antena MATV, do tipo:

Antena UHF - B IV + BV (470 - 862 Mhz) para TDT
Mastro da antena + fixagdo

Descarregador de sobretensdes

Diversos:

Certificagdo da instalagéo

Instalagoes e Equipamentos de Seguranga

Fornecimento e colocagado na obra, montagem, ensaios e colocagdo em servigo de todos os equij

Sistema de extingao portatil

Extintor portatil pressurizado, carregado com 6kg de p6 quimico seco polivalente, incluindo supt

Fornecimento e montagem de extintores portateis pressurizados, carregados com 5kg de CO2,

Sinalizagao fotoluminescente

Duragao
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
15 dias

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias
6 dias
6 dias
6 dias
6 dias
6 dias
6 dias
6 dias
6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

1dia

1 dia
5 dias
5 dias
2 dias
2 dias

1 dia

3 dias

Custo Detalhes

108,54 € Custo

Custo Acum.

835,92 € Custo

Custo Acum.

11,50 € Custo

Custo Acum.

18,33 € Custo

Custo Acum.

19,94 € Custo

Custo Acum.

22,67 € Custo

Custo Acum.

23,92 € Custo

Custo Acum.

125,80 € Custo

Custo Acum.

52,80 € Custo

Custo Acum.

85,02 € Custo

Custo Acum.

88,74 € Custo

Custo Acum.

65,86 € Custo

Custo Acum.

69,19 € Custo

Custo Acum.

22,57 € Custo

Custo Acum.

82,50 € Custo

Custo Acum.

4,55 € Custo

Custo Acum.

32,49 € Custo

Custo Acum.

268,56 € Custo

Custo Acum.

191,10 € Custo

Custo Acum.

47,91 € Custo

Custo Acum.

29,55 € Custo

Custo Acum.

48,06 € Custo

Custo Acum.

16,40 € Custo

Custo Acum.

8,20 € Custo

Custo Acum.

18,18 € Custo

Custo Acum.

5,28 € Custo

Custo Acum.

494,92 € Custo

Custo Acum.

72,19 € Custo

Custo Acum.

244,25 € Custo

Custo Acum.

33,84 € Custo

Custo Acum.

117,00 € Custo

Custo Acum.

27,64 € Custo

Custo Acum.

123,61 € Custo

Custo Acum.

41,95 € Custo

Custo Acum.

43,93 € Custo

Custo Acum.

37,73 € Custo

Custo Acum.

248,22 € Custo

Custo Acum.

248,22 € Custo

Custo Acum.

1 629,04 € Custo

Custo Acum.

1 629,04 € Custo

Custo Acum.

568,62 € Custo

Custo Acum.

412,59 € Custo

Custo Acum.

156,03 € Custo

Custo Acum.

1 060,42 € Custo

Custo Acum.

Més 1 Més 2 Més 3 Més 4
108,54 €
108,54 €
835,92 €
835,92 €

11,50 €
11,50 €
18,33 €
18,33 €
19,94 €
19,94 €
22,67 €
22,67 €
23,92 €
23,92 €
125,80 €
125,80 €
52,80 €
52,80 €
85,02 €
85,02 €
88,74 €
88,74 €
65,86 €
65,86 €
69,19 €
69,19 €
22,57 €
22,57 €
82,50 €
82,50 €
4,55 €
4,55 €
32,49 €
32,49 €
268,56 €
268,56 €
191,10 €
191,10 €
47,91 €
47,91 €
29,55 €
29,55 €

Més 5
108,54 €
835,92 €

11,50 €
18,33 €
19,94 €
22,67 €
23,92 €
125,80 €
52,80 €
85,02 €
88,74 €
65,86 €
69,19 €
22,57 €
82,50 €
4,55 €
32,49 €
268,56 €
191,10 €
47,91 €
29,55 €

Més 6
108,54 €
835,92 €

11,50 €
18,33 €
19,94 €
22,67 €
23,92 €
125,80 €
52,80 €
85,02 €
88,74 €
65,86 €
69,19 €
22,57 €
82,50 €
4,55 €
32,49 €
268,56 €
191,10 €
47,91 €
29,55 €

Més 7
108,54 €
835,92 €

11,50 €
18,33 €
19,94 €
22,67 €
23,92 €
125,80 €
52,80 €
85,02 €
88,74 €
65,86 €
69,19 €
22,57 €
82,50 €
4,55 €
32,49 €
268,56 €
191,10 €
47,91 €
29,55 €

Més 8
108,54 €
835,92 €

11,50 €
18,33 €
19,94 €
22,67 €
23,92 €
125,80 €
52,80 €
85,02 €
88,74 €
65,86 €
69,19 €
22,57 €
82,50 €
4,55 €
32,49 €
268,56 €
191,10 €
47,91 €

29,55 €
48,06 €
48,06 €
16,40 €
16,40 €
8,20 €
8,20 €
18,18 €
18,18 €
5,28 €
528 €
494,92 €
494,92 €
72,19 €
72,19 €
244,25 €
24425 €
33,84 €
33,84 €
117,00 €
117,00 €
27,64 €
27,64 €
123,61 €
123,61 €
41,95 €
41,95 €
43,93 €
43,93 €
37,73 €
37,73 €

Més 9
108,54 €
835,92 €

11,50 €
18,33 €
19,94 €
22,67 €
23,92 €
125,80 €
52,80 €
85,02 €
88,74 €
65,86 €
69,19 €
22,57 €
82,50 €
4,55 €
32,49 €
268,56 €
191,10 €
47,91 €
29,55 €
48,06 €
16,40 €
8,20 €
18,18 €
528 €
494,92 €
72,19 €
24425 €
33,84 €
117,00 €
27,64 €
123,61 €
41,95 €
43,93 €
37,73 €

Més 10
108,54 €
835,92 €

11,50 €
18,33 €
19,94 €
22,67 €
23,92 €
125,80 €
52,80 €
85,02 €
88,74 €
65,86 €
69,19 €
22,57 €
82,50 €
4,55 €
32,49 €
268,56 €
191,10 €
47,91 €
29,55 €
48,06 €
16,40 €
8,20 €
18,18 €
528 €
494,92 €
72,19 €
24425 €
33,84 €
117,00 €
27,64 €
123,61 €
41,95 €
43,93 €
37,73 €
248,22 €
248,22 €
248,22 €
248,22 €
1629,04 €
1629,04 €
1629,04 €
1629,04 €
568,62 €
568,62 €
412,59 €
412,59 €
156,03 €
156,03 €

1060,42 €
1060,42 €
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‘ PLANO DE PAGAMENTOS

REABILITAGAO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES
™) QUEIRAS & XEDAS ¢
COMSTRUG OES MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA
ID Art.° Nome da Tarefa Duragao Custo Detalhes
Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10
352 6.2.1 Fornecimento e aplicagao de placas normalizadas de sinalizagdo fotoluminescente, nos 3 dias 1 060,42 € Custo 1 060,42 €
Custo Acum. 1060,42 €
353 6.2.1.1 Corte geral energia (200x100mm) 1 dia 14,66 € Custo 14,66 €
Custo Acum. 14,66 €
354 6.2.1.2 Quadro eléctrico (200x100mm) 1 dia 21,99 € Custo 21,99 €
Custo Acum. 21,99 €
355 6.2.1.3 Indicagao do piso (200x300mm) 1 dia 39,78 € Custo 39,78 €
Custo Acum. 39,78 €
356 6.2.1.4 Botéo de alarme (200x200mm) 1 dia 83,85 € Custo 83,85 €
Custo Acum. 83,85 €
357 6.2.1.5 Boca de Incéndio (200x200mm) 1 dia 27,95 € Custo 27,95 €
Custo Acum. 27,95 €
358 6.2.1.6 Extintor (200x200mm) 1 dia 111,80 € Custo 111,80 €
Custo Acum. 111,80 €
359 6.2.1.7 Proibigao de utilizagdo dos elevadores em caso de incéndio (200x200mm) 1 dia 24,28 € Custo 24,28 €
Custo Acum. 24,28 €
360 6.2.1.8 Planta de Emergéncia (400x300mm) 1 dia 403,05 € Custo 403,05 €
Custo Acum. 403,05 €
361 6.2.1.9 Evacuagéo normal - porta de saida (300x150mm) 1 dia 125,60 € Custo 125,60 €
Custo Acum. 125,60 €
362 6.2.1.10 Evacuagao de emergéncia - porta de saida (300x150mm) 1 dia 113,04 € Custo 113,04 €
Custo Acum. 113,04 €
363 6.2.1.11 Evacuagéo de emergéncia - saida a esquerda (300x150mm) 1 dia 37,68 € Custo 37,68 €
Custo Acum. 37,68 €
364 6.2.1.12 Evacuacgdo de emergéncia - saida a direita 3200x150mm) 1 dia 37,68 € Custo 37,68 €
Custo Acum. 37,68 €
365 6.2.1.13 Ponto de encontro (300x150mm) 1 dia 19,06 € Custo 19,06 €
Custo Acum. 19,06 €
366 7 Omissoes 261 dias 635,25 € Custo 79,61 € 185,77 € 37,12 € 129,92 € 202,83 €
Custo Acum. 79,61 € 265,38 € 265,38 € 265,38 € 302,50 € 432,42 € 432,42 € 432,42 € 432,42 € 635,25 €
367 71 Tratamento e selagem de juntas de dilatcad ao nivel dos pavimentos e tetos interiores dos pisos -1, 0 e 1 9 dias 167,04 € Custo 37,12 € 129,92 €
Custo Acum. 37,12 € 167,04 € 167,04 € 167,04 € 167,04 € 167,04 €
368 7.2 Tratamento prévio a pintura de paredes interiores existentes nomeadamente, lavagem, remogéo de tinta 5 dias 126,00 € Custo 126,00 €
Custo Acum. 126,00 €
369 7.3 Remogéo de gradeamento interior 20 dias 70,38 € Custo 21,11 € 49,27 €
Custo Acum. 21,11 € 70,38 € 70,38 € 70,38 € 70,38 € 70,38 € 70,38 € 70,38 € 70,38 € 70,38 €
370 7.4 Remogao de rodapé existente em madeira 20 dias 195,00 € Custo 58,50 € 136,50 €
Custo Acum. 58,50 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 € 195,00 €
371 7.5 Reaproveitamento de fissuras no pavimento interior em marmorite, a mater 2 dias 76,83 € Custo 76,83 €
Custo Acum. 76,83 €
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PLANO DE PAGAMENTOS / CRONOGRAMA FINANCEIRO

REABILITAGAO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES

MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA

Valor Mensal (€) 8.618,75€ 30.279,06 € 30.765,30 € 26.409,76 € 39.266,00 € 38.696,12 € 43.625,66 € 26.077,99 € 28.949,41€ 54.834,66 € 327.522,61€
Acumulado Mensal (€) 8.618,75€ 38.897,80 € 69.663,00 € 96.072,84 € 135.338,81 € 174.034,91 € 217.660,56 € 243.738,54 € 272.687,96 € 327.522,61€
Percentagem (%) 2,63% 9,24% 9,39% 8,06% 11,99% 11,81% 13,32% 7,96% 8,84% 16,74% 100,00%
Percentagem Acumulado (%) 2,63% 11,88% 21,27% 29,33% 41,32% 53,14% 66,46% 74,42% 83,26% 100,00%
Pagamentos Mensais
350.000,00 €
300.000,00 €
250.000,00 €
200.000,00 €
w
[
S
o
(]
> 150.000,00 €
100.000,00 €
50.000,00 €
o00€ Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10
‘ ® Valor Mensal 8.618,75€ 30.279,06 € 30.765,30 € 26.409,76 € 39.266,00 € 38.696,12 € 43.625,66 € 26.077,99 € 28.949,41 € 54.834,66 €
‘ » Valor Acumulado 8.618,75€ 38.897,80 € 69.663,09 € 96.072,84 € 135.338,81 € 174.034,91 € 217.660,56 € 243.738,54 € 272.687,96 € 327.522,61€
Cronograma Financeiro
120,00%
100,00%
80,00%
£
(7]
oo
3 60,00%
c
Q
4
[}
a
40,00%
20,00%
0,00% . " . "
Més 1 Més 8 Més 9 Meés 10
‘ ™ Valor Mensal 2,63% 9,24% 9,39% 8,06% 11,99% 11,81% 13,32% 7,96% 8,84% 16,74%
\  Valor Acumulado (%) 2,63% 11,88% 21,27% 29,33% 41,32% 53,14% 66,46% 74,42% 83,26% 100,00%
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